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Aanstellen omgevingsmanager
De aannemer stelt een omgevingsmanager aan die het contact met de gemeentelijke instantie onderhoudt.

Vooroverleg en verslagen
Van alle nog te houden vooroverleggen zullen door of namens de aannemer verslagen worden opgesteld 
die in de bouwkeet ter inzage zullen worden bewaard.

Planning, motivatie tijdspad en consequenties
De planning is om de werkzaamheden medio 2024 uit te gaan voeren. De definitieve uitvoeringsplanning 
wordt door de nog te selecteren uitvoerend aannemer opgesteld.

sloop- en herstelwerkzaamheden zal KPN een van de vaste uitvoeringspartijen inschakelen, de keuze 
hiervoor moet nog worden gemaakt.

Omschrijving van het project, nut en noodzaak, werkzaamheden
Het plan betreft het verbouwen van het KPN-gebouw aan de Strijlandweg in Utrecht. Het object bestaat uit 
2 kerngebouwen die zijn omhuld door een stalen schil van metalen lamellen en een plint van 
persroosters. De staalconstructie van deze schil is indertijd niet verzinkt, maar voorzien van epoxy- 
verfsysteem, dat onderhoud nodig heeft. Dit is door de vorm van de schil en de lastige bereikbaarheid 
niet/te weinig gebeurd in de afgelopen jaren, waardoor de profielen op een groot aantal plekken 
aanzienlijk zijn gecorrodeerd. Dit zou op termijn gevaar op bezwijken van de constructie op kunnen 
leveren. KPN wil daarom de schil verwijderen, onderhoud uitvoeren is zoals gezegd erg lastig en zal na 
verloop van tijd herhaald moeten worden vanwege het schildersysteem. De constructie compleet 
verwijderen, verzinken, coaten en weer terugplaatsen is geen optie. Het kerngebouw en de plint blijven na 
het verwijderen van de schil over. De stucgevel van het kerngebouw zal t.p.v. de bevestigingspunten van 
de staalconstructie van de schil worden aangeheeld en daarna als geheel opnieuw worden geschilderd. 
Het staalwerk van de schil zal opnieuw worden afgewerkt, dit is vanaf maaiveld wel bereikbaar.
De functie van het gebouw is telefooncentrale, alhoewel de hoeveelheid actieve apparatuur beperkt is en 
de locatie voornamelijk wordt gebruikt als opslag- en testlocatie voor apparatuur, vanwege de centrale 
ligging in het land. Er zijn geen personen permanent werkzaam.

Werktijden
Bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken.
In artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 staan voorschriften om de hinder te beperken. Deze voorschriften hebben 
echter alleen betrekking op bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden die worden uitgevoerd op 
werkdagen en eventueel zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur (de dagperiode).
Op grond van artikel 8.3, lid 3 Bouwbesluit 2012 kan het bevoegd gezag ontheffing verlenen voor bouw-, 
sloop- en renovatiewerkzaamheden in de avond- en nachtperiode.
Indien de aard van de werkzaamheden of de planning hierom vraagt, kan de aannemer bij de bouwdirectie 
een aanvraag doen om buiten de dagperiode werkzaamheden te verrichten. De hiervoor noodzakelijke 
ontheffing bij het bevoegd gezag wordt door de aannemer zelf aangevraagd. Het ligt niet in de 
verwachting dat werkzaamheden buiten reguliere werktijden noodzakelijk zijn, het functioneren van het 
gebouw is niet afhankelijk van de werkzaamheden.

Informeren nood- en hulpdiensten
In de bouwvoorbereidingsperiode, ruim voordat met de uitvoering van de werkzaamheden zal worden 
gestart, organiseert de aannemer een overleg met de relevante nood- en hulpdiensten en het wijkteam 
van de politie.

Opdrachtgever, verantwoordelijkheidsstructuur
De opdrachtgever voor deze werkzaamheden is KPN BV. Contactpersoon is dhr. 5.1.2.
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1.10 Niet nakomen van afspraken
Indien de aannemer toezeggingen en afspraken op het gebied van omgevingsmanagement (conform BLVC 
plan) niet nakomt kan de opdrachtgever boetes opleggen ter hoogte van Eur 500,00 - EUR 3.000,00 per 
dag, dit te bepalen door de opdrachtgever.
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1.9 Kaartmateriaal over de situatie van het project
Het project ligt in de wijk Leidsche Rijn, aan de Strijlandweg in Utrecht. Hieronder de locatie:
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2.4 Omgevingsscan op kaartmateriaal aangeven
De aannemer neemt alle resultaten van de omgevingsscan op in het Bouwveiligheidsplan Uitvoering.

2.3 Afspraken met betrokken partijen
De aannemer maakt in de bouwvoorbereidingsperiode afspraken met alle betrokken partijen. Het voorstel 
voor de aan- en afvoerroutes en het voorgestelde gebruik van het werkterrein worden door hem voorgelegd 
aan "Tijdelijke Verkeersmaatregelen Utrecht” via 030 286 7089 of tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl. 
De aan te houden routes zijn afhankelijk van hun goedkeuring. Ontheffingen en vergunningen zullen door de 
aannemer worden verzorgd.

2.2 Projecten en evenementen tijdens de werkzaamheden in de omgeving.
De start van de uitvoering van de werkzaamheden staat gepland medio 2024. De gevraagde informatie is op 
dit moment nog niet volledig bekend of beschikbaar. De uitvoerend aannemer zal dit nader overleggen met de 
contactpersoon van de gemeente.

2.5 Kabels en leidingen
In de directe omgeving van het pand zullen vanwege de functie van het pand kabels- en leidingen in de grond 
aanwezig zijn. De aannemer is verplicht voor start van de graafwerkzaamheden zelf ook een klicmelding te 
doen en evt. de positie van leidingen in de buurt van ontgravingen vooraf vast te leggen d.m.v. proefsleuven. 
Gezien de aard van de werkzaamheden van dit project lijkt dit niet noodzakelijk, er wordt alleen bovengronds 
gewerkt.

2. Omgevingsscan
2.1 Belangrijke maatschappelijke voorzieningen in de omgeving
Het pand ligt aan de doodlopende Strijlandweg, in een parkachtige omgeving. Er zijn geen maatschappelijke 
voorzieningen in de directe omgeving aanwezig.

mailto:tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl
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4.4 Aan- en afvoer binnen bepaalde venstertijden
De verwacthing is dat transport vnl. beperkt zal blijven tot de aan- en afvoer van containers met sloopafval. 
De ligging nabij de Hogeweidebaan, de wijkontsluitingsweg, maakt het waarschijnlijk overbodig dat er met 
venstertijden zal worden gewerkt.

3.4 Andere activiteiten in de omgeving die het project ernstig kunnen verstoren
De start van de uitvoering van de werkzaamheden staat medio 2024 gepland. De gevraagde informatie is op 
dit moment nog niet bekend of beschikbaar. De definitieve afstemming hierover zal plaats vinden door of in 
samenspraak met de aannemer.

4.5 Inrichting bouwterrein
Na de gunning van de werkzaamheden zal door de aannemer een tekening van de bouwplaatsinrichting incl. 
evt. gewenst gebruik van openbare ruimte (precario) worden gemaakt.

3.3 Mogelijke invloed van weersomstandigheden
De normale weersomstandigheden zullen beperkt invloed hebben op de uit te voeren werkzaamheden.

3.2 Mogelijke technische knelpunten
Wanneer uit de Risicoanalyse technische knelpunten naar voren komen die in de uitvoering van de 
werkzaamheden relevant zijn voorde omgeving, worden de beheersmaatregelen opgenomen in het 
Bouwveiligheidsplan Uitvoering.

4.3 Categorieën
De bouwlocatie is goed bereikbaar voor alle transportafmetingen. De (on-) mogelijkheden zullen door de 
aannemer vooraf in beeld worden gebracht.

4.2 Bouwroutes en tijdelijke verkeersmaatregelen
De ontsluiting van het gebouw kan alleen via de Strijlandweg, waarna direct de Hogeweidebaan, een 
belangrijke wijkontsluitingsweg, wordt bereikt. Door de aannemer zal vóór de start van de 
bouwwerkzaamheden een plan voor de bouwlogistiek worden opgesteld. Dit zal als onderdeel van het 
bouwveiligheidsplan ter goedkeuring worden ingediend.
Eventueel noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen worden door de aannemer afgestemd met "Tijdelijke 
Verkeersmaatregelen Utrecht”. De verwachting is dat door de geïsoleerde ligging van het pand met 
voldoende opstelruimte om en nabij het object deze maatregelen beperkt noodzakelijk zullen zijn.

3. Risicoanalyse
3.1 Risicoanalyse
Tijdens de bouwvoorbereidingsperiode wordt door de aannemer een multidisciplinaire risico-inventarisatie 
opgesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden en voor de omgeving. In deze risico-inventarisatie wordt 
voor een aantal hoofdrisico’s ook de beheersmaatregelen gedefinieerd.

4. Bereikbaarheid
4.1 Verantwoordelijkheden aannemer
De aannemer is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van alle langs de aanvoerroutes gelegen gebouwen.
De bewoners, uitbaters en bezoekers moeten altijd de locatie kunnen bereiken.
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5.3 Schoonhouden werkterrein en omgeving
De aannemer houdt het werkterrein en de omgeving schoon. Het schoonhouden van de omgeving beperkt zich 
tot het verwijderen van afval of andere zaken die duidelijk gerelateerd zijn aan de bouw.
De aannemer neemt in het BLVC-plan Uitvoering ook de maatregelen op die nodig zij om de omgeving te 
vrijwaren van overlast van stof door de uit te voeren werkzaamheden.

5.2 Bevoorrading en ophalen huisafval
Het bouwterrein en de bouwlogistiek worden dusdanig gekozen dat de om het project liggende panden 
bereikbaar zullen blijven voor de bevoorrading en voor het ophalen van huisafval.
De aannemer levert in de bouwvoorbereidingsperiode een plan waarin hij de maatregelen beschrijft die nodig 
zijn deze overlast zoveel als mogelijk te beperken.

5.5 Ecologie
Door de aard van de constructie leent deze zich niet voor de huisvesting van fauna en/of het groeien van flora. 
Er is daarom geen flora-faunaonderzoek uitgevoerd.

5.4 Goede verlichting
De verlichting van de omgeving mag als gevolg van de werkzaamheden niet minder worden dan ze nu is. 
Daarnaast is de aannemer verplicht tot een goede verlichting van het bouwterrein, waarbij hij zorg moet 
dragen dat deze niet hinderlijk is voor de omgeving.

In de bouwvoorbereidingsperiode analyseert de aannemer de mate van overlast die te verwachten is en doet 
hierbij een voorstel deze overlast zo veel als mogelijk is te beperken.

5. Leefbaarheid
5.1 Geluidsoverlast en Trillinghinder
Werkzaamheden waarbij enige hinder voor de omgeving te verwachten is zijn:

de sloopwerkzaamheden van de stalen schil inclusief het aan- en afvoeren van de containers
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6.2.4 Tekeningen Bouwplaatsinrichting
De tekening van de bouwplaatsinrichting wordt gemaakt door de aannemer. Deze zal worden opgenomen in 
het te zijner tijd aan te leveren bouwveiligheidsplan Uitvoering.

6.2 Bouwveiligheid
6.2.1 Relatie bouwveiligheidsplan - VGM-plan
Dit plan gaat niet in op veiligheidsaspecten op bouwgebied. Door de uitvoerende partij zal een 
bouwveiligheidsplan worden opgesteld, dat aan de WABO-vergunningsaanvraagstukken zal worden 
toegevoegd.
De veiligheid op de bouwplaats valt volgens de ARBeidsOmstandigheden Wet geheel onder 
verantwoordelijkheid van de uitvoerende partijen, waarbij de gemeente Utrecht een handhavende rol heeft. 
Door de uitvoerende partij zal een VGM-plan Uitvoering opstellen en tijdens de realisatiefase het dossier 
bijhouden.

6. Veiligheid
6.1 Algemeen
Veiligheid van een project heeft meerdere aandachtsvelden. Bouwveiligheid, Verkeersveiligheid, 
Publieksveiligheid en Sociale Veiligheid. Deze punten worden hieronder behandeld.

6.3 Verkeersveiligheid
Op alle toevoerwegen naar de bouwplaats zijn de aannemer en zijn transporteurs gehouden aan de
Wegenverkeerswet van 1994.
Deze wet is opgesteld ten behoeve van:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;
• het beschermen van weggebruikers en passagiers;
• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, eventuele 

beschadigingen worden onmiddellijk door de aannemer hersteld;
• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de 

gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de 

functie van objecten of gebieden;
• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Het toezicht en de handhaving van deze wet is een politietaak.

6.2.3 Bouwveiligheidsrisico’s voor de omgeving
• het omvallen van materieel;
• het vallen van voorwerpen op openbaar terrein of belendingen;
• het gevaar van brandoverslag.

De risico’s als gevolg van trillingen en grondwaterstandverlagingen zijn niet aanwezig, er worden geen 
werkzaamheden in de grond uitgevoerd.

6.2.2 Bouwveiligheidsrisico’s voor personen
De veiligheidsrisico’s voor niet bij de bouw betrokken personen wordt niet beschreven in het VGM-plan. We 
kunnen hierbij denken aan:

• het onbevoegd betreden bouwterrein;
• het bezwijken/breken/vallen van onderdelen;
• het omvallen van materieel tot buiten het bouwterrein;
• het vallen van voorwerpen op openbaar terrein of belendingen;
• het gevaar van aanrijding door uit- of inrijdend bouwverkeer.

Eventuele overige risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen zullen door de aannemer in het
bouwveiligheidsplan uitvoering worden beschreven.
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6.4 Publieksveiligheid
Gezien de geïsoleerde ligging van het object worden de risico’s voor het publiek nihil geacht.
Om de publieksveiligheid te waarborgen kan worden gedacht aan de volgende maatregelen:

• er wordt alleen gewerkt met goedgekeurd materieel;
• er wordt een opstellingskeuring gedaan van al het materieel wat bij omvallen een gevaar oplevert 

voor de omgeving;
• er wordt voor gezorgd dat er geen bouwmaterialen rondslingeren;
• er wordt voor gezorgd dat geen lichte materialen als folies en isolatie weg kunnen waaien;

6.5 Sociale Veiligheid
Sociale veiligheid is een lastig in woorden en maatregelen te vatten fenomeen. Het raakt vooral aan het 
gevoel van bedreigd of van beschermd worden voor gevaren veroorzaakt door andere mensen. Sociale 
veiligheid gaat over beleving en is dus per definitie subjectief.
Toch zijn er wel degelijk maatregelen die genomen kunnen worden om een gevoel van onveiligheid te 
voorkomen of verminderen.
In het kader van dit Bouwveiligheidsplan gelden de volgende voorwaarden:

• door de inrichting van het terrein ten behoeve van de werkzaamheden mogen er in de openbare 
ruimte geen plekken ontstaan waar het verlichtingsniveau lager is dan in de omgeving;

• bij het plaatsen van bijvoorbeeld bouwhekken in de openbare ruimte worden maatregelen genomen 
zodat er geen onoverzichtelijke plekken ontstaan;

• bij het plaatsen van bijvoorbeeld bouwhekken in de openbare ruimte worden maatregelen genomen 
zodat er geen hangplekken ontstaan;

• het volume van in gebruik zijnde radio’s is dusdanig dan dit niet doordringt in de omgeving;
• bouwafval verwaaid of verspreid in de omgeving van het bouwterrein zal door de aannemer dagelijks 

worden verwijderd
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7.2 Calamiteiten
Als er een calamiteit / ongeval optreedt in de omgeving van de bouwplaats als gevolg van de 
bouwactiviteiten of op de transportroutes, is in bijna alle gevallen spoedeisend optreden noodzakelijk. 
Het calamiteitenproces moet getrapt worden opgezet en de informatie naar de omgeving dient eenduidig en 
helder te zijn. Daarom moet er helder worden afgesproken wie welke acties dient te ondernemen.
We onderscheiden de volgende soorten calamiteiten en bijbehorende maatregelen:

Het kan voorkomen dat er als direct gevolg van de bouwwerkzaamheden, of binnen de invloedssfeer van het 
project ongevallen voordoen. Het betreft hierbij ongevallen buiten de bouwplaats. De maatregelen voor 
calamiteiten op de bouwplaats moeten worden opgenomen in het door de aannemer uit te werken 
Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (VGM-plan).
Ook voor de Calamiteitenafhandeling komt er een procedure. Een en ander moet nog worden afgestemd met 
de Nood en Hulpdiensten.

‘bijna’ calamiteiten
registreren, geen onmiddellijke actie nodig, tenzij er een reële kans op herhaling is;
calamiteiten met beperkt persoonlijk letsel
eerste hulp uitvoeren en registreren;
calamiteiten met beperkte schade;
treffen van maatregelen die voorkomen dat de schade zich uitbreidt en registreren;
calamiteiten met persoonlijk letsel
112 waarschuwen, eerste hulp uitvoeren en stabiliserende maatregelen treffen, werk ter plaatse stil 
leggen, beveiligen omgeving;
calamiteiten zonder persoonlijk letsel maar met (grote) schade
112 waarschuwen, werkzaamheden stilleggen en beveiligen omgeving;
calamiteiten die een gevaar of ernstige hinder opleveren voor het wegverkeer
112 waarschuwen, beveiligen omgeving openbare weg;
calamiteiten met beperkte schade
melden bij klachtenmeldpunt en aannemer;
calamiteiten met verstoring van de omgeving / overig
melden bij klachtenmeldpunt en aannemer, informeren omgeving / in overleg met politie tijdelijke 
afzetting plaatsen.

7. Sloop-/Bouwveiligheid
7.1 Algemeen
De sloop en de bouwveiligheid is geen onderdeel van een bouwveiligheidsplan, daar deze alleen de 
bouwveiligheid buiten de bouwplaats regelt. De sloop- en bouwveiligheid wordt beschreven in het VGM-plan. 
Het kan echter voorkomen dat er als direct gevolg van de bouwwerkzaamheden, of binnen de invloedssfeer 
van het project ongevallen voordoen. Het betreft hierbij ongevallen buiten de bouwplaats.

7.3 Overige maatregelen
Onderstaande maatregelen raken zowel aan de bouwplaats als aan de omgeving en moeten door de 
aannemer worden verzorgd of bewaakt.

• Er dienen opstelruimten gereserveerd te zijn voor de nood- en hulpdiensten. Deze moeten in 
samenspraak met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) worden bepaald en op de tekening van de 
bouwplaats inrichting worden aangegeven.

• De nood- en hulpdiensten dienen het projectgebied van verschillende zijden te kunnen benaderen. Bij 
de opstelplaatsen van bouwkranen, de inrichting van het bouwterrein en de beschikbaarheid van de 
openbare wegen rondom het project moet hier rekening mee worden gehouden. Doorrijdbreedte dient 
altijd 3 meter of meer te zijn om het grootste voertuig (brandweer) doorgang te kunnen verlenen.

• Brandkranen en trafovoorzieningen dienen altijd bereikbaar te zijn.
• Alle maatregelen moeten vooraf met de VRU worden besproken.
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8.2.4 Calamiteiten procedure, nadere uitwerking door de uitvoerende partij
Het kan voorkomen dat er als direct gevolg van de bouwwerkzaamheden, of binnen de invloedssfeer van het 
project ongevallen voordoen. Zie hiervoor ook paragraaf 7.2.
Samenvattend onderscheiden we de volgende soorten calamiteiten:

Ad a., Ad b. en Ad c. worden geregistreerd in de eerstvolgende bouwvergadering. Bij de overige gevallen 
dient de contactpersoon van de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.
In samenspraak met de contactpersoon van de uitvoerende partij zal de benodigde inzet voor de betreffende 
situatie worden bepaald.

8.2.5 Informatieverstrekking aan direct betrokkenen 
Zie paragraaf 8.2.1.

‘bijna’ calamiteiten;
calamiteiten met beperkt persoonlijk letsel;
calamiteiten met beperkte schade;
calamiteiten met ernstig persoonlijk letsel;
calamiteiten zonder persoonlijk letsel maar met (grote) schade;
calamiteiten die een gevaar of ernstige hinder opleveren of hebben opgeleverd voor het wegverkeer;
calamiteiten met verstoring van de omgeving / overig.

8.2 Maatregelen
8.2.1 Communicatieplan
Vanwege de geïsoleerde ligging van het object wordt een uitgebreid communicatieplan niet noodzakelijk 
geacht. Wel zullen ruim voorafgaand aan de start van de werkzaamheden de directe omwonenden worden 
geïnformeerd over de werkzaamheden en zullen de contactgegevens van de contactpersoon van de 
uitvoerende partij worden gedeeld.

8.2.3 Communicatiefunctionaris(sen) in samenspraak met de uitvoerende partij
De uitvoerende partij stelt een contactpersoon aan en deelt de bereikbaarheidsgegevens met de 
omwonenden.

8.2.2 Klachten procedure
Wanneer er bouwwerkzaamheden plaatsvinden kan er altijd sprake zijn van een zekere mate van overlast. In 
dit plan is deze overlast aangegeven. De overlast betreft hoofdzakelijk de volgende gebieden:

• wegen zijn tijdelijk afgezet, er moet worden omgereden;
• bij hijswerkzaamheden wordt de omgeving afgezet, andere zaken in de openbare ruimte niet goed of 

helemaal niet bereikbaar en / of bruikbaar zijn;
• bij diverse activiteiten vindt geluidoverlast plaats door laden / lossen en lawaai van de 

werkzaamheden;
• visuele overlast.

Omwonenden zullen klachten over dergelijke punten kunnen melden bij de uitvoerende partij.

8. Communicatie
8.1 Algemeen
De uit te voeren werkzaamheden vallen onder verantwoordelijkheid van KPN BV. KPN zorgt dat er een 
contactpersoon bij de uitvoerende partij wordt aangewezen die aanspreekbaar is over de volgende zaken:

• het bouwproject;
• de bouwplaats;
• afhandeling van meldingen van overlast in de projectomgeving;

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.


