

**From:** "5.1.2.e"  
**Sent:** Thu, 20 Oct 2022 11:41:45 +0200  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e"  
 <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e"  
 <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e"  
 <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Subject:** RE: Projectteamoverleg Opvanglocaties

Goedemorgen allen,

Vanmiddag staat het eerste projectteam locaties ABA en 2<sup>e</sup> boot Keulsekade gepland. Mijn voorstel is om deze te **annuleren** en bij elkaar te komen (digitaal) op de volgende (do 3 november). Dit omdat meerdere personen er niet bij kunnen zijn vanmiddag ivm de herfstvakantie.

Daarnaast is er vanmiddag overleg over de huurovereenkomst voor de 2<sup>e</sup> boot, waar ik graag bij aansluit. Deze overeenkomst willen vanmiddag grotendeels rondmaken, @5.1.2.e kom ik nog bij je op terug.

Hieronder een overzicht van de stand van zaken voor de verschillende locaties. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, dan hoor ik het graag!

ABA

5.1.2.e

#### Locatie 2<sup>e</sup> boot Keulsekade (154 bedden)

- College neemt 1 nov 2022 besluit over transformatie, business door het Rijk goedgekeurd (okt 2022)
- Daarna buurt informeren middels wijkbericht
- Werkzaamheden talud starten week 44- eind okt/begin nov (check 5.1.2.e inzake precieze startdatum ivm collegebesluit)
- Sociaal beheer door Tussenvoorziening (zelfde als 1<sup>e</sup> boot)
- Na besluitvorming komt boot over uit Hongarije (circa 3 weken)
- Aanmeren boot december 2022, in gebruikname januari 2023

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @utrecht.nl

[www.utrecht.nl](http://www.utrecht.nl)

Gemeente Utrecht

Maatschappelijke Ontwikkeling

maandag t/m donderdag



-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** donderdag 6 oktober 2022 13:29

**Aan:** 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

5.1.2.e

**CC:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** Projectteamoverleg Opvanglocaties

**Tijd:** donderdag 20 oktober 2022 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

**Locatie:** digitaal

Dag heren,

Graag plan ik vanaf 20 oktober structureel een 2-wekelijks projectteamoverleg met jullie in, als betrokkenen bij de duurzame opvanglocaties.

Doel van het overleg is om de verschillende locaties langs te lopen en te kijken naar ontwikkelingen, aandachtspunten en voorbereiding en uitvoering.

Zeker nu een aantal locaties de komende maand de uitvoering in gaan. Hiervoor plan ik met de architect en aannemer een separaat bouwteamoverleg in.

Vooralsnog is het projectteam ingepland voor de locaties ABA de 2<sup>e</sup> opvangboot Keulsekade.

Wellicht komt hier de komende tijd nog verandering in.

Overleg is vooralsnog digitaal, hiervoor volgt nog een link.

Mvg,

5.1.2.e