
Docnr17

5,

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Bijlage(n) 5 (waarvan 1 geheim) Beleidsveld

Geachte leden van de raad,

Commented : een ‘ toevoegen5.1.2. [

Datum

Kenmerk
Onderwerp

Achtergrond
De Moreelsebrug is in 2016 opgeleverd. In het Masterplan Stationsgebied uit 2003 was de brug 
zuidelijker bedacht dan de huidige locatie. In de uitwerking van het ontwerp bleek een locatie waarbij 
de koppen van de treinperrons als funderingsmogelijkheid gebruikt konden worden veel voordelen te 
hebben. Rond 2012 ontstond hierbij het idee om ook trappen naar de perrons te realiseren. Dit omdat 
de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het stationsgebied gebaat zou zijn bij de aanleg van 
trappen van en naar de perrons. De raad heeft in dat jaar unaniem een motie aangenomen waarin het 
college werd opgedragen om zorg te dragen voor het realiseren van trappen. Bij de bouw van de brug
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Geheimhouding
We hebben op bijlage 3 van de vaststellingsovereenkomst en op bijlage ‘memo duiding vergoeding 
Klépierre’ op grond van artikel 55 lid 1,86 lid 2 en artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet veer 
langorepermanent-tird-asheimhoudinq opgelegd om redenen genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g 
van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit is omdat deze bijlagen concurrentiegevoelige informatie 
bevatten. Openbaarmaking van deze afspraken en bijlagen leidt tot benadeling van de 
contractpartijen en bevoordeling van derden.
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U heeft al langere tijd de wens om door realisatie van trappen van en naar de Moreelsebrug de 
bereikbaarheid van Utrecht Centraal te verbeteren en het gemak voor de reizigers te vergroten. Zoals 
u weet zijn wij bezig om een definitief besluit over de aanleg van trappen voor te [bereiden. Hierin 
hebben we twee belangrijke stappen gezet. Ten eerste hebben we in een zogeheten 
Vaststellingsovereenkomst afspraken gemaakt met Klépierre en ten tweede hebben we belangrijke 
voortgang geboekt in de voorbereidingen met ProRail.
Gezamenlijk zien we dit pis belangrijke mijlpaal richting realisatie van de trappen, die het mogelijk 
maakt om later dit jaar/begin volgend jaar een definitief besluit met inhoudelijke afweging over het wel 
of niet aanleggen van de trappen naar de treinperrons aan u voor te leggen.
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Zoals u weet heeft de wens tot aanleg van de trappen tot een potentieel juridisch geschil geleid 
tussen gemeente en Kiépierre (eigenaar van Hoog Catharijne) over de afspraken van de Bilaterale 
Ontwikkelingsovereenkomst Koppen OVT / Radboud (BOO) uit 2008. Kort gezegd meent Kiépierre 

dat de trappen aan Moreelsebrug een extra uitgang van de terminal zijn en dat dit contractueel niet 
toegestaan is. Een nieuwe uitgang schaadt haar belang, omdat het leidt tot omzetverliezen in Hoog 
Catharijne. De gemeente leest deze overeenkomst anders, maar kan niet ontkennen dat het belang 
van Kiépierre geschaad kan wordten door de realisatie van de trappen.

is mede dankzij subsidie vanuit het Rijk latere realisatie van de trappen mogelijk gemaakt, maar zijn 
de trappen zelf niet gebouwd.

Overeenstemming met Kiépierre
Het afgelopen jaar hebben wij intensief met Kiépierre gesproken, met als doel om primair in 
gezamenlijkheid tot een oplossing van dit verschil in interpretatie te komen. Hiermee zou een juridisch 
geschil kunnen worden voorkomen.

noodzakelijk om de bouw te kunnen starten. Om deze reden is het belang van de 
Vaststellingsovereenkomst groter dan voorheen.
De tweede afspraak is dat we een tegemoetkoming aan Kiépierre zijn overeengekomen voor 
de waardedaling van het Hoog Catharijne. Deze waardedaling ontstaat wanneer door de 
aanleg van de trappen van en naar de Moreelsebrug de loopstromen door het winkelcentrum 
veranderen. De tegemoetkoming wordt alleen betaald wanneer indien en op het moment dat 
de trappen in gebruik worden genomen. Het bedrag en duiding vindu in de geheime bijlage. 
Als bijlage is ook een externe second opinion op de onderbouwing van Kiépierre voor de te 
leiden schade opgenomen. Dit advies geeft geen aanleiding om het overeengekomen bedrag 
te heroverwegen.
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Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat vje tot overeenstemming zijn gekomen over het realiseren 
van trappen van en naar de perrons via de Moreelsebrug. De gezamenlijke afspraken hebben we 
vastgelegd in een zogeheten Vaststellingsovereenkomst. Kiépierre voegt zich met deze afspraken 
naar de breed gedragen wens in de gemeenteraad om met de aanleg van de trappen de 
Moreelsebrug met de bus-, tram-, en treinperrons te verbinden. Indien de gemeente deze 
overeenkomst tekent zal Kiépierre zich niet meer privaat- en publiekrechtelijk verzetten. Dit is een 
belangrijke mijlpaal richting het daadwerkelijk mogelijk maken realiseren van de trappen.

In de Vaststellingsovereenkomst Moreelse Plint, Entree kantoren Gildeveste en Moreelsebrug zijn vier 
afspraken gemaakt:

1. De eerste afspraak is dat indien de trappen aangelegd worden deze vanaf-niet eerder dan 1 
januari 2026 open kunnen. Op verzoek van Kiépierre is deze datum afgesproken, zodat zij 
eerst enkele jaren kunnen herstellen van de Corona-pandemie en de herontwikkeling van 
Hoog Catharijne helemaal kunnen afronden. Aangezien de gemeente en ProRail ook nog 
enkele jaren bezig zijn met de praktische voorbereidingen en realisatie (bestemmingsplan, 
technische uitwerking, aanbestedingsprocedure etc.) vinden wij dit uitstel acceptabel. We 
zullen de reeds gestarte voorbereidingen met ProRail voortzetten. De stand van zaken ten 
aanzien van deze voorbereidingen is te lezen in de bijlage bij deze brief. Een belangrijk inzicht 
is dat er voorlopig geen veiligheidsrisico’s in de terminal ontstaan als de trappen niet zouden 
worden aangelegd. Dit betekent dat voor de aanleg geen gebruik gemaakt kan worden van de 
afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. Aanpassing van het bestemmingsplan is
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Het tweede belangrijke punt is dat nodig is om met ProRail de plannen nog één stap verder te 
brengen, zodat we meer inzicht hebben in de afspraken over monitorinq en de maatregelen bij drukte

Eerder in deze brief is al gemeld dat uit de loopstroomonderzoeken is gebleken dat het toevoegen 
van een ontsluiting via de Moreelsebrug vanuit reizigersperspectief veel comfort geeft, maar voor de 
veiligheid bij de huidige trappen naar de OV-terminal niet noodzakelijk is. Tegelijkertijd is uit deze 
onderzoeken gebleken dat er een kans bestaat dat het in de toekomst (vanaf 2035) op een paar 
perrontrappen in de ochtendspits mogelijk te druk kan worden. De drukte ontstaat door de autonome 
groei van het aantal reizigers in combinatie met de woningbouwontwikkelingen aan de zuidwestkant 
van het station (Beurskwartier en Merwedekanaalzone). Omdat de capaciteit van de trappen naar de 
brug niet uitgebreid kan worden, heeft ProRail ons erop gewezen dat bij het ontstaan van 
veiligheidsrisico's de trappen tijdelijk of als uiterste optie permanent uit gebruik moeten worden 
genomen. Omdat de kans dat dit daadwerkelijk nodig is van een hoop onzekere factoren afhangt, 
zoals de manier waarop reizigers hun route gaan kiezen, gaan we samen met ProRail afspraken 
maken over de monitoring van het gebruik van de trappen.

Voorbereidingen met ProRail
Zoals beschreven in de bijlage bij deze brief over de stand van zaken in de voorbereidingen richting 
realisatie van de trappen hebben we samen met ProRail goede stappen gezet om de uitgangspunten 
voor de trappen scherper te krijgen. Daaruit willen we de twee belangrijkste punten toelichten.

De derde afspraak is dat we tot uiterlijk 1 januari 2025 uitstel verlenen voor de realisatie en 
afronding van de Moreelseplint. De oplevering staat nu voor medio 2024 gepland. In de 
overeenkomsten met Klépierre is afgesproken dat de realisatie van de herontwikkeling van 
heel Hoog Catharijne per 1 januari 2023 gereed zou zijn. Deze planning is voor 95% gelukt, 
als gevolg van Corona-pandemie heeft echter de realisatie van de plint bij Moreelsehoek en 
Moreelse Park vertraging opgelopen. Wij vinden dit een gegronde reden voor uitstel. De 
verwachting is dat Klépierre de bouwwerkzaamheden dit najaar start.
De vierde afspraak is dat de gemeente zich zal inspannen om de omzetting van 260 m2 
V.V.O. retailbestemming naar kantoorbestemming mogelijk te maken. Klépierre wil graag een 
entree maken vanuit de passage Gildekwartier naar de te herontwikkelen voormalige 
Rabokantoren in Gildeveste. Door de nieuwe ontsluiting wordt de aantrekkelijkheid van de 
kantoren vergroot. Wij hebben in de gesprekken met Klépierre ook het omzetten naar wonen 
van de nu leegstaande kantoren verkend. Gezien de financiële uitgangspunten (bijvoorbeeld 
de hoge servicekosten) is omzetten naar woningbouw voor Klépierre niet aan de orde. Door 
mee te werken aan deze extra ontsluiting is er sneller zicht het verhuren van de nu 
leegstaande kantoren. Daarnaast past het creëren van aantrekkelijke werkplekken in de stad 
op een goed bereikbare locatie in de stad uitstekend bij de economische ambities uit de 
Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU).

De Vaststellingsovereenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid, waartoe wij als college van 
B&W bevoegd zijn. Het realiseren van de trappen vanaf de perrons naar Moreelsebrug is in 
belangrijke mate een raadsinitiatief geweest. Om deze reden, en vanwege de consequenties van de 
afspraken. Da-afem vinden wij het belangrijk om u in de gelegenheid te stellen om wensen en 
bedenkingen via een voorhangprocedure te uiten, voordat wij als college gebruik maken onze 
bevoegdheid om deze overeenkomst aan te gaan. In verband met he4<le verkiezingensreces willen u 
tot 1 april de tijd geven om wensen en bedenkingen in te dienen bij college en indien gewenst de 
overeenkomst voor de raadscommissie te agenderen.
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onder andere de te doorlopen procedures en de financiële consequenties. Wij zullen u daarom op een 
later moment vragen of de tfawefr-daadwerkelijli-qefeati&eefd-dienen te-worden.Op basis daarvan 
zullen u op een llaqerl moment een besluit voorleggen over het wel of niet realiseren van de trappen).
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Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
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