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Vaststellingsovereenkomst met Klépierre als uitwerking 
van de BOO uit 2008

Medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van een bestemmingswijziging van een unit in 
de Gildepassage (ca. 260m2) van retail naar kantoren waardoor Klépierre de entree tot de 
voormalige Rabokantoren kan verbeteren.

In principe de privaatrechtelijke vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Hoog Catharijne Mali 
of the Netherlands B.V. (Klépierre), waarin ter voorkoming van een geschil nadere afspraken over 
een drietal onderwerpen worden gemaakt, te weten de Moreelse Plint, Kantoren Entree 
Gildeveste en de Moreelsebrug.

In te stemmen met het op zijn vroegst per 1 januari 2026 in gebruik nemen van de trappen naar 
bus, tram en treinperrons vanaf de Moreelsebrug, nadat na verdere uitwerking van de kaders de 
raad definitief besloten heeft deze trappen te realiseren.

Uitstel te verlenen voor realisatie van de plint van Hoog Catharijne ter hoogte van 
Moreelsehoek/Moreelsepark tot uiterlijk 1 januari 2025

Stationsgebied
Eelco Eerenberg
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Beleidsveld
Portefeuillehouder
Organisatieonderdeel
Opsteller
Kenmerk
Vergaderdatum College
Geheim

De raad met bijgevoegde briefte informeren en overeenkomstig artikel 160 lid 2 en 169 lid 1 van 
de gemeentewet in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen uitte brengen 
(voorhangprocedure) over de vaststellingsovereenkomst.

Op de bijlage(n) <precieze titel van de bijlagen noemen> tijdelijk/permanente geheimhouding op 
te leggen op grond van artikel 55 lid 1,86 lid 2 en 25 lid 2 <artikel 86 en 25 alleen als deze 
stukken ook naarde raad gaan> van de Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 10 lid 1 of 
lid 2 a t/m g van de Wob totdat procesmoment xxx.

Een eenmalige tegemoetkoming aan Hoog Catharijne Mali of the Netherlands B.V. (Klépierre) te 
betalen voor waardeverlies Hoog Catharijne (zie geheime bijlage xxx).

22 februari 2022
Ja, een of meer bijlage(n)

Portefeuiliehouder Stationsgebied mandaat te verlenen om het besluit onder beslispunt 1 na 
afloop van bespreking hiervan in de eerst volgende raadscommissie ROGV definitief vast te 
stellen.
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Klépierre neemt de stelling dat in de BOO is afgesproken dat er slechts één uitgang aan de
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Samenvattend komt het erop neer dat door het aangaan van de vaststellingsovereenkomst, Klépierre 
zich niet langer meer privaatrechtelijk en publiekrechtelijk zal verzetten tegen realisatie van trappen 
naar zowel tram-, bus- als treinperrons vanaf de Moreelsebrug, onder vier condities, namelijk als:

Vervolgens is er vrijwel raadsbreed de wens ontstaan om ook via de brug naar de tram-, bus- en 
treinperrons te kunnen lopen. De brug is technisch voorbereid op het maken van deze trappen. Ook 
hebben het Rijk en de Provincie subsidie hiertoe toegekend.

Trappen Moreelsebrug
In de BOO is een passage opgenomen dat aan de kant van de binnenstad het station slechts 1 
uitgang mocht hebben, de huidige uitgang bij het Stationsplein onder het bollendak.

Om langjarige en dure juridische procedures te voorkomen, met een ongewisse uitkomst voor beide 
partijen, hebben gemeente en Klépierre afgelopen jaar intensief overleg gevoerd. Met als resultaat dat 
Klépierre onder condities instemt met het voornemen van de gemeente om trappen aan te leggen. 
Door het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst leggen we de resultaten van het onderling 
overleg ter aanvulling op de BOO vast.

Context
Aanleiding
In 2008 werd de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst tussen (de voorloper van) Klépierre en gemeente 
gesloten. Deze overeenkomst vormt de basis voorde toen hevig gewenste transformatie van 
winkelcentrum Hoog Catharijne en maakte ook de bouw van de nieuwe OV-Terminal in zijn huidige 
vorm mogelijk. In het kader van de afronding van de ontwikkeling van het stationsgebied worden in de 
vaststellingsovereenkomst vier afspraken gemaakt.

Later, in 2016, is de Moreelsebrug opgeleverd. Deze is, nadat hij eerder was gepland aan de zuidkant 
van de Rabobank, gemaakt aan de noordkant van de Rabobank, uitkomend op de 
Moreelseparkstraat. Dit had, naast een betere inbedding van de route in de stad, ook een technische 
reden, namelijk dat de brug kon afsteunen op de koppen van de perrons.

Deze trappen op zijn vroegst per 1 januari 2026 in gebruik kunnen worden genomen, wat in 
de praktijk betekent dat dit ongeveer 1 jaar later is dan op zijn vroegst procedureel en 
aanbestedings-technisch mogelijk is. Voorde mogelijke realisatie van trappen vanaf de 
Moreelsebrug naar perron C en D van busstation Jaarbeurszijde is geen termijn afgesproken. 
De gemeente een eenmalige tegemoetkoming aan Klépierre betaalt voor waardeverlies Hoog 
Catharijne omdat er minder mensen door Hoog Catharijne zullen lopen als zij via de perrons 
en de Moreelsebrug de stad inlopen. Het betreft hier een eenmalige vergoeding waarmee alle 
mogelijke consequenties voor Klépierre zijn afgekocht.
De gemeente uitstel verleent voor realisatie van de plint ter hoogte van 
Moreelsehoek/Moreelseparktot uiterlijk 1 januari 2025. Streven is afronding realisatie medio 
2024 (in plaats van 1 januari 2023).
De gemeente meewerkt aan het mogelijk maken van een wijziging van de bestemming van 
een unit in de Gildepassage (ca. 260m2) van winkelruimte naar kantoren zodat Klépierre de 
entree tot de Gildeveste (voormalige Rabokantoren) kan verbeteren. Dit vanzelfsprekend 
onder voorwaarde van de te doorlopen publiekrechtelijke procedures.

Samenvatting
Hoog Catharijne Mali of the Netherlands B.V, hierna te noemen ‘Klépierre’ en gemeente werken al 
lang samen aan de herontwikkeling van het stationsgebied. Daarbij is er een interpretatleverschil van 
de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst uit 2008 (BOO) ontstaan over de vraag of aanleg van trappen 
naarde bus-, tram- en treinperrons vanaf de Moreelsebrug in strijd is met de gemaakte afspraken. Dit 
verschil van inzicht duurt al jaren. Tijdens het sluiten van de BOO waren de plannen voor de 
Moreelsebrug nog niet uitgewerkt, Het trappenvraagstuk is pas een aantal jaar later ontstaan toen de 
plannen voor de brug concreter werden en de huidige locatie over de perrons was gekozen. Over het 
verschil van inzicht is de raad geïnformeerd.



Nieuwe ontsluiting kantoren Gildeveste
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Na afronding van de voorhangprocedure gaat de gemeente samen met ProRail de voorbereidingen 
verder oppakken. Dit zal een vervolg krijgen in een definitief besluit over de aanleg van de trappen.

Nu de uitkomsten van het loopstromenonderzoek geen grond leveren voorde atwijkingsbevoegdheid, 
de realisatie van Hoog Catharijne haar einde nadert en de afspraken in de BOO om een stapsgewijze 
afronding vragen, hebben Klépierre en gemeente afgelopen jaar intensief overleg gevoerd om de 
impasse rond de trappen te doorbreken. Daarbij is ogenschouw genomen dat voorde gemeente een 
dilemma optreedt doordat er in 2008 aan de ene kant de privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten 
met Klépierre, en aan de andere kant de vrijwel raadsbreed gekoesterde wens leeft om ook 
rechtstreeks vanaf de brug de perrons te kunnen bereiken.

Het doorbreken van de impasse is met wederzijds respect gebeurd en gelukt. Zowel gemeente als 
Klépierre vinden een potentieel langdurige conflictueuze situatie onwenselijk, omdat er ook een 
langdurige samenwerkingsrelatie is op diverse terreinen, zoals het beheer van dat deel van de stad, 
veiligheid, de economische vitaliteit, culturele activiteiten enzovoort. Klépierre zal, bij instemming met 
de vaststellingsovereenkomst door de gemeente, zich niet meer publiek- en privaatrechtelijk verzetten 
tegen de aanleg van trappen aan de brug

In het huidige bestemmingsplan voorde Moreelsebrug is een atwijkingsbevoegdheid opgenomen om 
de trappen te kunnen realiseren, wanneer er op de perrons (zonder de trappen) als gevolg van de 
groei van het aantal reizigers veiligheidsproblemen zouden ontstaan. Een atwijkingsbevoegdheid 
houdt in dat er geen nieuw bestemmingsplan nodig is. Uit een nieuw loopstromenonderzoek 
uitgevoerd in opdracht van ProRail blijkt echter dat er voorlopig geen veiligheidsrisico’s zullen ontstaan 
(zie bijlage ‘Stand van zaken aanleg voorbereidingen aanleg trappen Moreelsebrug’).

Realisatie plint Moreelse
In de BOO is de realisatie van een nieuwe commerciële plint rondom een groot deel van Hoog 
Catherijne vastgelegd. Een groot deel van deze plint is inmiddels gebouwd door Kléepierre. Het deel 
bij de Moreelsehoek/Moreelse Tuinen is nog niet gebouwd. In de BOO is een eindtermijn afgesproken 
voorde realisatie van deze plint. Kléepierre heeft echter vanwege de onzekerheden als gevolg van 
COVID een tijdelijke investeringsstop afgekondigd. Dit is aanleiding geweest om ons uitstel te vragen 
op de afgesproken eindtermijn van 1-1-2023.

binnenstadkant van de OV-terminal mag worden gerealiseerd. Zije zullen zich daarom 
publiekrechtelijk en privaatrechtelijk gaan zal verzetten tegen (voorbereidingen) van de aanleg van 
trappen. In haar ogen is deze afspraak de basis geweest voor de herontwikkeling van Hoog 
Catharijne. Zij beweert dat bij aanleg van de trappen de gewijzigde loopstromen van een deel van de 
trein-, tram- en busreizigers niet meer door Hoog Catharijne zal lopen en dat hen dat financieel zal 
schaden.
Gemeente interpreteert deze BOO anders, namelijk dat de betreffende passage in de BOO de aanlg 
wel mogelijk maakt, omdat de beoogde uitgangen van de perrons de facto niet tot de terminal 
behoren.

Tegelijkertijd met de gesprekken met Klépierre hebben we de afgelopen periode samen met ProRail 
verschillende studies gedaan ter voorbereiding op het realiseren van trappen naarde treinperrons 
vanaf de Moreelsebrug. Op basis van deze studies stemt ProRrail nu in met het realiseren van de 
trappen naarde treinperrons (zie bijlage ‘Advies trappen Moreelsebrug ProRail). Ze wijzen er wel op 
dat in de toekomst (vanaf 2035) potentieel nieuwe veiligheidsissues bij enkele van de trappen aan de 
Moreelsebrug kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld in de spitsuren, vooral als gevolg van de sterke groei 
van het aantal reizigers als gevolg van de grote woningbouwlocaties aan de Jaarbeurskant van het 
station (Beurskwartier, Merwedekanaalzone). Daarom gaan we samen de wijze van monitoring van 
het aantal reizigers en beheersmaatregelen uitwerken voordat een definitief besluit voorde realisatie 
van de trappen naar treinperrons genomen kan worden. Op basis van eerder 
genoemde-eerdergenoemde studies is ook overeenstemming over de vormgeving van de spoorse 
voorzieningen. Hierbij is het uitgangspunt dat de architectuur en interwijkfunctie van de brug zoveel 
mogelijk intact blijft.
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Kiépierre heeft verzocht om bij de herontwikkeling van de kantoren Gildeveste (voormalig 
Rabokantoren) een extra ingang te mogen maken in de Gildepassage. Hiervoor moet gemeente 
instemmen met een wijziging van de bestemming.

In principe de privaatrechtelijke vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Hoog 
Catharijne Mali of the Netherlands B.V. (Kiépierre), waarin ter voorkoming van 
een geschil nadere afspraken over een drietal onderwerpen worden gemaakt, te 
weten de Moreelse Plint, Kantoren Entree Gildeveste en de Moreelsebrug.

Juridische context
De afspraken uit de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst uit 2008 gaven richting aan de herontwikkeling 
van het onderhavige gebied, maar bleken ruimte te geven aan interpretatieverschillen.
Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen ter voorkoming of beëindiging van een bestaande 
onzekerheid of een bestaand geschil zich ten opzichte van elkaar aan een vaststelling daarvan.

Beoogd effect
De afspraken op hoofdlijnen uit de BOO van 2008 zijn helder uitgewerkt en er is geen verschil van 
interpretatie meer tussen partijen, waardoor het voor de stad duidelijk is wat de eindsituatie wordt. Met 
het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst voorkomen we een potentieel langjarig juridisch 
geschil en doen we recht aan de goede onderlinge samenwerking bij de ontwikkeling van het 
stationsgebied. Hiermee komt het realiseren van trappen naarde Moreelsebrug een stap dichterbij.

Omdat de gemeente geen gebruik kan maken van de afwijkingsbevoegdheid in 
het vigerende bestemmingsplan is minnelijke overeenstemming gevonden over 
de mogelijke aanleg van trappen aan de Moreelsebrug.
Uit loopstromenonderzoek van ProRail blijkt dat de trappen aan de Moreelsebrug 
niet noodzakelijk zijn om de veiligheid van de reizigers te garanderen. Dit 
betekent dat de gemeente geen gebruik kan maken van de clausule in het 
vigerende bestemmingsplan om via een afwijkingsbevoegdheid de trappen qua 
bestemming mogelijk te maken. Er is volgens het onderzoek geen sprake van 
veiligheidsrisico’s in en om de terminal als de trappen niet gerealiseerd zouden 
worden. Het ontstaan van veiligheidsrisico’s zijn de basis voorde huidige 
afwijkingsbevoegdheid. Dit terwijl vanuit het oogpunt van comfort voor de reiziger 
er een brede wens leeft om de trappen wel te bouwen. De afspraken in de 
vaststellingsovereenkomst ondervangen dit dilemma en voorkomen langdurige en 
dure juridische procedures met ongewisse uitkomst voor beide partijen.

Met deze vaststellingsovereenkomst ontstaat duidelijkheid over uitvoering van 
eerdere afspraken met Kiépierre en de afronding van de ontwikkeling van Hoog 
Catharijne
Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen ter voorkoming of beëindiging 
van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil zich ten opzichte van 
elkaar aan een vaststelling daarvan. De afspraken uit de BOO gaven richting aan 
de herontwikkeling van het onderhavige gebied, maar bleken ruimte te geven aan 
interpretatieverschillen. Deze vaststellingsovereenkomst geeft duidelijkheid over 
de onderlinge afspraken ten aanzien van de mogelijke realisatie van trappen aan 
de Moreelsebrug, waardoor we ook helderheid bieden aan de stad.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening 
PM
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Geheimhouding Gemeentewet

De afgesproken einddatum voorde MIRT subsidie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (lenW) moet uitgesteld worden.

Kanttekeningen/
Risico’s

Kanttekeningen/
Risico’s

Het verzoek van Klépierre om uitstel is redelijk en de consequenties in de tijd 
beperkt
Klépierre kan instemmen met de bouw van de trappen indien deze op zijn vroegst 
vanaf 1 januari 2026 in gebruik worden genomen. Dit geeft henhun de tijd om de 
ontwikkelafspraken uit de BOO af te ronden. Wij achten dit verzoek om eerst 
Hoog Gatharijne af te bouwen redelijk. Daarnaast krijgt ook het reeds 
gerealiseerde deel daarmee de kans om te herstellen van de economische 
moeilijke periode vanwege Corona. Als we kijken naar de voorbereidings-, 
procedure - en realisatietijd die wij samen met ProRail nodig hebben voordat de 
trappen in gebruik kunnen worden genomen, dan zitten we niet ver van de 
afgesproken termijn af.

Met het maken van deze termijn afspraak komt het uitvoeren van een wens van 
de raad een stap dichterbij.
Vrijwel raadsbreed is de wens uitgesproken om trappen te realiseren aan de 
Moreelsebrug van en naarde perrons. Met de vaststellingsovereenkomst wordt 
een drempel voor het realiseren van de trappen weggenomen. De gemeente heft 
hiermee het dilemma op tussen de beloftes aan Klépierre (één ingang naarde 
terminal) en de wensen van de stad.

Monitoring is nodig om tijdig maatregelen te kunnen nemen indien de veiligheid 
van de trappen -op langere termijn- in het geding is.
Binnen ProRail is lang en intensief onderzocht of de situatie bij de trappen op 
langere termijn, bij nog intensiever worden van de reizigersstromen niet tot 
veiligheidsissues zal kunnen leiden. Bijvoorbeeld bij pieken als er evenementen 
zijn of bij drukke spitstijden. Of dit zal gaan optreden zal nog van zeer veel 
factoren afhangen, zoals het doorzetten van thuiswerken, het tempo van de groei 
van de stad, het doorvoeren van de Ruimtelijke Strategie Utrecht waarbij 
ontlasting van het Centraal Station plaatsvindt door het ontwikkelen van de OV- 
knopen op andere plekken in de stad, et cetera. Daarom spreken we met ProRail 
af het gebruik van de trappen goed te gaan monitoren.

In te stemmen met het op zijn vroegst per 1 januari 2026 in gebruik nemen van 
de trappen naar bus , tram en treinperrons vanaf de Moreelsebrug, nadat na 
verdere uitwerking van de kaders de raad definitief besloten heeft deze trappen te 
realiseren.
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Geheimhouding Gemeentewet

Kanttekeningen/
Risico’s

Door Corona zijn de omstandigheden tijdelijk dusdanig veranderd dat uitstel 
redelijk is.
Onder andere door Corona heeft Klépierre een tijd lang de investeringen in de 
herontwikkeling moeten stopzetten. Dit wordt nu weer opgepakt. Wij zien 
Ceorona als een sterk gewijzigde omstandigheid waarvoor de BOO ruimte biedt 
om in gezamenlijk overleg tot alternatieven te komen. Wij willen daarom 
meewerken aan de vraag van Klépierre het opleveringsmoment van de plint uit 
te stellen van 1 januari 2023 naar 1 januari 2025. Overigens is de huidige 
planning gebaseerd op oplevering medio 2024. De afspraak voorziet in enige 
marge.

toegekend om trappen naarde treinperrons te realiseren. Het Ministerie van 
lenW heeft indertijd bepaald dat dit uiterlijk 2023 gaat gebeuren, of eerder 
wanneer het publieke belang (i.c. veiligheid op perrons) hierom vraagt. Gezien 
het ontbreken van het veiligheidsargument en de termijnafspraak in de 
Vaststellingsovereenkomst is het duidelijk dat deze termijn onhaalbaar is. Het 
Ministerie van lenW is hiervan op de hoogte gesteld. We gaan samen met 
ProRail het Ministerie in het eerst volgende Bestuurlijk Overleg MIRT verzoeken 
om een nieuwe einddatum van de subsidiebeschikking zodat dit bedrag 
beschikbaar blijft voorde realisatie van de trappen naarde perrons. We 
verwachten geen bezwaren. Door de Provincie is in het verleden aan de 
gemeente een subsidie uitgekeerd voorde aanleg van de trappen. Richting de 
Provincie is geen verantwoording over de nieuwe einddatum nodig.

Er moet een nieuwe ruimtelijke procedure voor de realisatie van de trappen 
doorlopen worden
Uit de loopstroomonderzoeken die we samen met ProRail hebben uitgevoerd is 
gebleken dat binnen afzienbare termijn de veiligheid op de perrons niet in geding 
is. Dat betekent dat we voor de bouw van de trappen geen gebruik kunnen 
maken van de afwijkingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan. Het 
doorlopen van een nieuwe ruimtelijke procedure doorlopen is noodzakelijk. Tegen 
het wijzigen van de bestemming kan bezwaar en beroep worden aangetekend, 
wat onzekerheid meebrengt voor de planning, 

Door het uitstel van de plint is er in de openbare ruimte op Moreelsehoek langer 
sprake van een tijdelijke situatie.
De openbare ruimte op Moreelsehoek is vooruitlopend op de bouw van de plint 
gedeeltelijk afgerond. Aan de zijde van Hoog Catharijne is er sprake van een 
tijdelijke situatie tot de plint is gerealiseerd. Door het uitstel wordt de eindsituatie

Uitstel te verlenen voor realisatie van de plint van Hoog Catharijne ter hoogte van 
Moreelsehoek/Moreelseparktot uiterlijk 1 januari 2025.
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Geheimhouding Gemeentewet

Bij realisatie van de trappen naar de treinperrons een eenmalige tegemoetkoming 
aan Hoog Catharijne Mali of the Netherlands B.V. (Klépierre) te betalen voorde 
negatieve effecten op de loopstromen door Hoog Catharijne als gevolg van het 
realiseren van een nieuwe stationstoegang (zie geheime bijlage xxx).

Een extra ingang in de Gildekwartierpassage naarde Gildeveste leidt tot 
verbetering van de kwaliteit van deze kantoren en draagt bij tot het verminderen 
van de leegstand
De herontwikkeling van deze al enkele jaren leegstaande kantoren wordt door het 
realiseren van deze nieuwe entree makkelijker. De kantoren worden 
aantrekkelijker voor potentiële huurders. Voorde gemeente zijn er geen 
consequenties aan verbonden. Wel is de stad gebaat bij aantrekkelijke 
werkplekken op deze belangrijke plek in de stad. 

Aannemelijk is dat Klépierre schade ondervindt van veranderende loopstromen 
Indien de trappen gerealiseerd worden zal een deel van de treinreizigers gebruik 
gaan maken van deze nieuwe entree naarde perrons. De logische verbinding 
van en naar centrum voor voetgangers loopt in dat geval via Moreelsepark en niet 
door het winkelcentrum. Het is aannemelijk dat een deel van deze reizigers 
anders de route door Hoog Catharijne richting het centrum had genomen. De 
loopstromen door Hoog Catharijne zorgen voor bestedingen in de winkels en 
vormen daarmee een basis voor de huurinkomsten van Klépierre. Vanuit dat 
oogpunt kan beargumenteerdt worden dat gewijzigde loopstromen invloed 
hebben op de waarde van Hoog Catharijne

Het aangaan van een inspanningsverplichting voor het mogelijk maken van een 
bestemmingswijziging van een unit in de Gildepassage (ca. 260m2) van retail 
naar kantoren, waardoor Klépierre de entree tot de voormalige Rabokantoren kan 
verbeteren.

Kanttekeningen/
Risico’s

Deze afspraak levert een bijdrage aan de economische ambities van de stad 
Binnen een deel van de gemeenteraad leeft de wens om de voormalige 
Rabokantoren te herontwikkelen tot wonen. Klépierre geeft echter aan dit 
vastgoed ooit te hebben aangekocht met de bestemming kantoren (en navenante 
boekwaarde), zodat herontwikkeling naar woningen op deze plek financieel alleen 
tegen zeer hoge afschrijvingskosten mogelijk zou kunnen zijn. Omdat wij deze 
locatie uitstekend geschikt achten voor werken willen wij vasthouden aan de 
kantoorbestemming voor dit vastgoed. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht is het 
behoud van arbeidsplaatsen in de stad als belangrijke opgave benoemd.

in het openbaar gebied rondom de plint later aangelegd waardoor er langer 
sprake is van een tijdelijke situatie.

Beslispunt
5
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Beslispunt
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Geheimhouding Gemeentewet

Geheimhouding Gemeentewet

Op de bijlage(n) <precieze titel van de bijlagen noemen> tijdelijk/permanente 
geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 
<artikel 86 en 25 alleen als deze stukken ook naarde raad gaan> van de 
Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 10 lid 1 of lid 2 a t/m g van de Wob 
totdat procesmoment xxx.

Portefeuillehouder Stationsgebied mandaat te verlenen om het besluit onder 
beslispunt 1 na afloop van bespreking hiervan in de eerst volgende 
raadscommissie ROGV definitief vast te stellen.

De raad met bijgevoegde briefte informeren en overeenkomstig artikel 160 lid 2 
en 169 lid 1 van de gemeentewet in de gelegenheid te stellen wensen en 
bedenkingen uit te brengen (voorhangprocedure) over de 
vaststellingsovereenkomst.

Bij het aangaan van contractuele verplichtingen met mogelijk ingrijpende 
gevolgen is de voorhangprocedure voorgeschreven.
Conform de Gemeentewet (artikel 160 lid 2 en 169 lid 1) wordt de 
vaststellingsovereenkomst Trappen Moreelse/Hoog Catharijne voorwensen en 
bedenkingen aan de raad voorgelegd (zgn. voorhangprocedure). Op basis van de 
wensen en bedenkingen van de raad wordt vervolgens een definitief besluit 
genomen over het tekenen van de vaststellingsovereenkomst Trappen 
Moreelse/Hoog Catharijne
Los van de regels van de gemeentewet, kan de vaststellingsovereenkomst 
(principiële) vragen oproepen waardoor het raadzaam is hierover met de 
raad(scommissie) van gedachten te wisselen.

Aargumenten
8.1
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Vervolg
@ De vaststellingsovereenkomst zal na besluitvorming in de raad door de daarvoor gemandateerden 
worden ondertekend en in diverse notariële aktes etc. worden vastgelegd.
@ De voorbereidingen van het mogelijk maken van de trappen aan de Moreelsebrug worden 
komende tijd in verhoogd tempo opgepakt, zodat zo snel mogelijk een definitief voorstel aan de raad 
kan worden gedaan, inclusief de bijbehorende extra kosten en dekking daarvan.

Bijlage(n)
Bijlage: Vaststellingsovereenkomst Trappen Moreelsebrug/Hoog Catharijne
Bijlage: GEHEIM Duiding Financiële vergoeding Klépierre
Bijlage: Stand van zaken aanleg voorbereidingen aanleg trappen Moreelsebrug
Bijlage: Brief ProRail
Bijlage: Second opinion op vaststellingsovereenkomst.

Communicatie
Het besluit zal via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd, zoals de Raadsbrief. Inschatting 
is dat dit voldoende door de (sociale) media zal worden opgepakt, dus dat extra communicatie niet 
nodig is. Klépierre zal de ondernemers en bewoners van Hoog Catharijne informeren.

Participatie
Op verzoek van Klépierre hebben de afspraken zonder externe communicatie plaatsgevonden.
Gezien de aard van de afspraken is dit ook acceptabel. Via de te wijzigen bestemmingsplannen staan 
de belangrijkste afspraken nog open voor inspraak, bezwaar en beroep.



Notes
Mag dit verbonden met deze deal? Even check1-1

Eerst volgende hoeft niet1-2

2-1

Let op. Waarom dan schikken.3-1

7-1

Second opinion noemen7-2
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