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Zoals u weet heeft de wens tot aanleg van de trappen tot een verschil in interpretatie geleid tussen 
gemeente en Klépierre (eigenaar van Hoog Catharijne) over de afspraken van de Bilaterale 
Ontwikkelingsovereenkomst Koppen OVT / Radboud (BOO) uit 2008. Kort gezegd meent Klépierre 
meent dat de trappen aan Moreelsebrug een extra uitgang van de terminal zijn en dat dit contractueel 
niet toegestaan is. Een nieuwe uitgang schaadt haar belang, omdat het leidt tot omzetverliezen in 
Hoog Catharijne. De gemeente leest deze overeenkomst anders.

Het afgelopen jaar hebben wij intensief met Klépierre gesproken, met als doel om primair in 
gezamenlijkheid tot een oplossing van dit verschil in interpretatie te komen. Hiermee zou een juridisch 
geschil kunnen worden voorkomen.
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De Moreelsebrug is in 2016 opgeleverd. In het Masterplan Stationsgebied uit 2003 was de brug 
zuidelijker dan de huidige locatie bedacht. In de uitwerking van het ontwerp bleek een locatie waarbij 
de koppen van de treinperrons als funderingsmogelijkheid gebruikt konden worden veel voordelen te 
hebben. Rond 2013 ontstond hierbij het idee om ook trappen naar de perrons te realiseren, waarvoor 
ook subsidie vanuit het Rijk is verleend. Bij de bouw van de brug is latere realisatie van de trappen 
mogelijk gemaakt, maar zijn de trappen zelf niet gebouwd. Vanuit de raad is verzocht te onderzoeken 
of deze trappen naarde treinperrons te realiseren zijn. Dit omdat de toegankelijkheid en de 
bereikbaarheid van het stationsgebied gebaat zou zijn bij de aanleg van trappen van en naar de 
perrons.
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Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat we tot overeenstemming zijn gekomen over het realiseren 
van trappen van en naarde perrons via de Moreelsebrug. De gezamenlijke afspraken hebben we 
vastgelegd in een zogeheten Vaststellingsovereenkomst. Klépierre voegt zich met deze afspraken 
naar de breed gedragen wens in de gemeenteraad om met de aanleg van de trappen de 
Moreelsebrug met de bus-, tram-, en treinperrons te verbinden. Dit is een belangrijke mijlpaal richting 
het daadwerkelijk realiseren van de trappen.
In de Vaststellingsovereenkomst Moreelse Plint, Entree kantoren Gildeveste en Moreelsebrug zijn vier 
afspraken gemaakt:

• De eerste afspraak is dat indien de trappen aangelegd worden deze vanaf 1 januari 2026 
open kunnen. Op verzoek van Klépierre is deze datum afgesproken, zodat zij eerst enkele 
jaren kunnen herstellen van de Corona-pandemie en de herontwikkeling van Hoog Catharijne 
helemaal kunnen afronden. Aangezien de gemeente en ProRail ook nog enkele jaren bezig 
zijn met de praktische voorbereidingen en realisatie (bestemmingsplan, technische uitwerking, 
aanbesteding etc.) vinden wij dit uitstel acceptabel. We zullen de reeds gestarte 
voorbereidingen met Prorail voortzetten. De stand van zaken ten aanzien van deze 
voorbereidingen zijn te lezen in de bijlage bij deze brief. Een belangrijk inzicht dat in de 
voorbereiding naar voren is gekomen is dat er voorlopig geen veiligheidsvraagstukken in de 
terminal in het geding zijn als de trappen niet zouden worden aangelegd. Dit betekent dat 
voor de aanleg geen gebruik gemaakt kan worden van de afwijkingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan. Aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de bouw te 
kunnen starten. Om deze reden is het belang van de Vaststellingsovereenkomst groter dan 
voorheen.

• De tweede afspraak is dat we een tegemoetkoming aan Klépierre zijn overeengekomen voor 
de waardedaling van het Hoog Catharijne. Deze waardedaling ontstaat wanneer door de 
aanleg van de trappen van en naar de Moreelsebrug de loopstromen door het winkelcentrum 
veranderen. De tegemoetkoming wordt betaald wanneer de trappen in gebruik worden 
genomen. Wij zullen u op een later moment vragen of de trappen daadwerkelijk gerealiseerd 
dienen te worden. Eerst is het nodig om met ProRail de plannen nog één stap verder te 
brengen, zodat we meer inzicht hebben in onder andere de te doorlopen procedures en de 
financiële consequenties.

• De derde afspraak is dat de we uitstel tot uiterlijk 1 januari 2025 verlenen voor de realisatie en 
afronding van de Moreelseplint. De oplevering staat nu voor medio 2024 gepland. In de 
overeenkomsten met Klepierre is afgesproken dat de realisatie van de herontwikkeling van 
heel Hoog Catharijne per 1 januari 2023 gereed zou zijn. Deze planning is voor 95% gelukt, 
als gevolg van Corona-pandemie heeft echter de realisatie van de plint bij Moreelsehoek en 
Moreelse Park vertraging opgelopen. Nog los van het feit de planningsboete moeilijk te 
berekenen zal zijn en ongetwijfeld met veel discussie en wellicht ook juridica zal moeten 
worden opgelost, vinden we dit een gegronde reden voor uitstel. De verwachting is dat 
Klépierre de bouwwerkzaamheden dit najaar start.

• De vierde afspraak is dat de gemeente zich zal inspannen om de omzetting van 260 m2 
V.V.O. retailbestemming naar kantoorbestemming mogelijk te maken. Klépierre wil graag een 
entree maken vanuit de passage Gildekwartier naar de te herontwikkelen voormalige 
Rabokantoren in Gildeveste. Door de nieuwe ontsluiting wordt de aantrekkelijkheid van de 
kantoren vergroot. Wij hebben in de gesprekken met Klépierre ook het omzetten naar wonen 
van de nu leegstaande kantoren verkend. Gezien de financiële uitgangspunten (bijvoorbeeld 
de hoge servicekosten) is omzetten naar woningbouw voor Klepierre niet aan de orde. Door 
mee te werken aan deze extra ontsluiting is er sneller zicht op het opheffen van de nu 
leegstaande kantoren. Daarnaast past het creëren van aantrekkelijke werkplekken in de stad
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op een goed bereikbare locatie in de stad uitstekend bij de economische ambities uit de 
Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De Vaststellingsovereenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid, waartoe wij als college van 
B&W bevoegd zijn. Het realiseren van de trappen vanaf de perrons naar Moreelsebrug is in 
belangrijke mate een raadsinitiatief is geweest. Daarom vinden wij het belangrijk om u in de 
gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen via een voorhangprocedure te uiten, voordat wij 
als college gebruik maken onze bevoegdheid om deze overeenkomst aan te gaan. Wij vragen u dan 
ook om tot veertien dagen na verzending van deze brief uw wensen en bedenkingen in te dienen bij 
college en de overeenkomst voorde eerstvolgende raadscommissie te agenderen.


