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I Beknopt gespreksverslag:

I

definitief Nee?5.1.2.e

J

I
De focus ligt nu op:

Opdikken en opbouwen van het pand nr. 332

I
3.

IDOC/IPOK gaat uit van 2 gebouwen met 7,5 lagen
opdikken en opbouwen van de panden past niet zondermeer binnen het5.1.2.e

I akkoord zijn met het verder onderzoeken van deze optie. Kosten hiervan5.1.2.e
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aan de Romerostraat met een ander 
heeft hiervoor een voorstel op de mail
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Verkeersluw & Klimaat adaptief icm betaald parkeren
Een andere mogelijkheid is om onderzoek te doen naar het terugbrengen van de 
Romerostraat van een 50 km/u straat naar een 30 km/u straat. Dit zou aansluiten op het 
verkeersveiliger maken van deze straat, en ruimte bieden voor vergroening / 
klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast komt er ruimte vrij voor parkeerplekken in de 
openbare ruimte omdat het profiel van zo’n straat smaller is. Het kan zijn dat daarmee de 
noodzaak vervalt tot het aanleggen van een parkeergarage. Dit is nog niet voldoende 
onderzocht maar zou een win-win situatie kunnen opleveren. 5.1 vraagt of de families

Mosweg 2 
6721 MD Bennekom

overeengekomen Idoc. Er zijn in het verleden hierover gesprekken geweest met 
stedenbouw maar belangrijkste is dat een nieuw proces binnen het Idoc past. Uitgangspunt 
is niet alleen de woningbouw met een hoge ruimtelijke kwaliteit, maar ook: een kleinere 
footprint om te kunnen vergroenen en mede daarmee verbeteren van de openbare ruimte. 
Past het nieuwe plan niet binnen het Idoc dan zou dat ook bestuurlijk moeten worden 
afgehecht (‘stopnotitie’).

Betreft
Gespreksverslag
voorgang herontwikkeling
Aartsbisschop 
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gezet. 5.1.2. gaat het bespreken met 5.1.2.
Verkoop

CC
5.1.2.e

Ruil van het pand van de 5.1.2. 
pand in bezit van familie 5.1.2.

5.1.2.e

r

5i 2e afhankelijk van reactie op “opdikken”.

5i 2e financiële haalbaarheid van het project staat al tijdje onder druk. Op dit moment ligt de 
focus van de 5.1.2. niet meer bij het plan om gezamenlijk te herontwikkelen in 1
pand. De 5.1.2. gaat voor langdurig vastgoedbezit; dat betekent dat verkoop van het
vastgoed geen optie is.
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wil een pauze in de uitgave

Actie

Afspraken□
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E EA Afspraak: het onderzoek naar het terugbrengen van de Romerostraat tot een 30km

0 I=4?

Actie: Ben stuurt een overzicht van de verschillende varianten waarin hij meent dat 
de stedenbouwkundig haalbaar is en hoe dit kan aansluiten bij het IDOK/IPOK.

van plankosten tot er meer duidelijkheid is over de toekomst. De factuur zal naar Ben 
worden gestuurd.

Afspraak: na 1 mei een nieuwe factuur sturen met de plankosten tot 1 mei (inclusief 
onderbouwing).Vn eda. 

e m® Afspraak: in de eerste week na de meivakantie weer contact (5.1.2. 
voortgang.

weg wordt in gang gezet; kosten zijn in eerste instantie voorde familie 5.1.2.

Ben is akkoord; de 5.1.2.worden geschat op +/- €5.1.1.


