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Aanleiding overleg

Vanwege de vluchtelingenstroom vanuit de Oekraine is de gemeente Utrecht
voornemens extra hotelschepen af te meren in het Merwedekanaal (MWK).
Expliciet is in dit overleg binnen het Beheerdersloket (BHL) het afmeren van een
tweede schip aan de Keulsekade besproken.

Inhoud overleg
512e @ 5126 512e hebben hier op 19 september vooroverleg over gehad met de
beoogde aannemer de Klerk B.V. voor het aanbrengen van buispalen in het MWK.

Maximale breedte tweede schip Keulsekade

Zoals aangegeven in de notulen van 18 augustus is het formaat voor een tweede
hotelschip maximaal 11 meter, i.v.m. afknijpen vaarweg. Hier zal de gemeente
aan voldoen. De gemeente is voornemens de “MS Danubia” met afmetingen 99 x
11,1 meter af te meren.
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Buispalen

De Keulsekade is qua formaat niet toereikend om een tweede schip aan af te
meren. Daarom zijn buispalen nodig als tijdelijke afmeervoorziening. De Klerk
B.V. heeft om geotechnische redenen geadviseerd deze buispalen in te brengen in
bodem van het MWK. RWS gaat hier mee akkoord, mits de eventuele
bodembescherming dit niet blokkeert.

Actie RWS/ 512¢  aanleveren eventuele as-built tekeningen
bodembescherming.

Actie gemeente/ 512 indien de Klerk reeds over info eventuele
bodembescherming beschikt delen met het BHL.

Staat bodem, damwand en kade

Indien buispalen kunnen worden ingebracht dan dienen deze na afloop ligplaats
nemen hotelschip binnen uiterlijk 14 dagen te worden verwijderd. In de tussentijd
moeten de buispalen worden gemarkeerd met verlichting. De bodem van het
MWK dient in originele staat te worden hersteld. Buispalen moeten worden
getrokken en mogen niet worden afgebrand op de bodem.

De aannemer moet het slaan van de buispalen zodanig uitvoeren dat de garantie
op de kade Keulsekade niet vervalt. Deze kade is namelijk recentelijk
gerenoveerd door de Klerk B.V. en valt nog onder garantie.

Afstand tot kade/damwand

Geadviseerd wordt om tenminste een afstand van 1 meter tot de kade c.q.
damwand te gebruiken om de kans op roering van de grond en nadelige invlioed
op de stabiliteit van kade en damwand te minimaliseren. Afgesproken is om het
professionele oordeel van de Klerk B.V. als leidend te nemen inzake deze afstand.

Beheer en onderhoud oever

Onder de huidige afspraken beheert de gemeente de Keulsekade en RWS de
oever vanaf kade richting Spinozabrug. Gedurende de periode ligplaats nemen
hotelschip zullen de projectgrenzen worden opgeschoven tot aan het fietspad. Er
is een tekening nodig met de gewijzigde projectgrens.

Actie gemeente / 512¢ aanleveren as-built tekening in DWG of DXF met
gewijzigde projectgrens aan het BHL.

Nutsvoorzieningen

De bestaande waterleiding t.b.v. le Formidable zal worden doorgetrokken naar het
tweede hotelschip. Dit geldt ook voor de elektra vanuit de trafo geinstalleerd voor
le Formidable. Er zal een riool aansluiting op de dichtstbijzijnde put komen. Deze
zal 60 cm diep worden ingegraven.

Actie gemeente /s12¢  vooraf delen as-built tekeningen nutsvoorzieningen in
DWG of DXF opdat hier toestemming voor kan worden verleend door RWS.

Berichtgeving aan de scheepvaart

Als de buispalen worden geslagen zal het MWK worden gestremd. Er zal een BAS-
formulier voor deze stremmingsaanvraag moeten worden ingediend bij RWS.
Actie de Klerk B.V: inleveren BAS-formulier bij het BHL. Zie bijlage.
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Looppad en oever
Gemeente is voornemens een betonnen L-wand met zandaanvulling te

construeren als looppad naar de entree schip. Dit is onderzocht door de Klerk B.V.

RWS maakt de gemeente erop attent dat er hoogstwaarschijnlijk eveneens een
nood-loopplank moet worden aangelegd.

Actie gemeente / de Klerk: voor uitvoer van deze werkzaamheden aantonen
dat de damwand de extra belasting kan hebben. Documenten aanleveren bij het
BHL.

Betonnen L-wand
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Vergunning

Doorgaans wordt een vergunning op voorhand verstrekt. Gezien de
maatschappelijke urgentie wordt hiervan afgeweken. Afgesproken is dat de
vergunning met terugwerkende kracht wordt aangevraagd, en dat de
voorwaarden uit deze notulen leidend zijn.

Actie de Klerk B.V: aanvragen vergunning op basis van voorwaarden uit deze
notulen.

s12e  zou het vergunning nummer willen ontvangen i.v.m. handhaving.
Actie gemeente/ 512¢  toezenden nummer vergunning naar:
512e @rws.nl

Vervolgens wordt de beoogde afmeervoorziening Muntkade kort besproken.
5126 merkt op de gegevens omtrent de boldercapaciteit te hebben geleverd
aan de gemeente. Deze capaciteit is geen CEMT-5A, maar lager. Er zijn geen
plannen om de Muntdraaibrug op korte termijn te herstellen. Echter, deze brug
kan met de hand worden bediend, ook in de winter.

Vervolg

Een vervolgoverleg zal plaatsvinden op donderdag 3 november, mits er t.z.t
agendapunten zijn.
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