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Project : 22KL01.35 extra afmeerplaats Keulsekade
Onderwerp : Opdrachtbevestiging

Geachte heer Venderbosch, Beste Ronald,

Met dank voor uw aanvraag ontvangt u hierbij de opdrachtbevestiging om de voorgenomen
werkzaamheden voor u uit te voeren.

Omschrijving
De werkzaamheden omvatten het ontwerpen, leveren en aanbrengen van de extra afmeervoorziening
voor de 2° hotelboot aan de Keulsekade te Utrecht.

Schetsontwerp afmeervoorziening

Documenten

De prijsaanbieding is gebaseerd op onderstaande stukken en de voorwaarden zoals opgenomen in
deze aanbieding:

e Prijsaanbieding met kenmerk AW/EdR/22KL00.1310.22.09.119 d.d. 14 september 2022

Planning
De werkzaamheden, zoals in deze overeenkomst omschreven, vangen aan in onderling overleg in
verband met beschikbaarheid van materieel en materiaal.
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Doorlooptiiden werkzaamheden:
Week 38 Enginering en voorbereiding & omgevingsmanagement

- Aanvragen vergunningen en meldingen Rijkswaterstaat
Week 38-44 LET OP doorlooptijden vergunningen

- Omgevingsvergunning 8 weken gemeente Utrecht
- Ontheffing Geluid 4 weken gemeente Utrecht
- Watervergunning 8 weken Rijkswaterstaat
- BLBI-melding 4 weken Rijkswaterstaat
- Scheepvaartontheffing 8 weken Rijkswaterstaat
- Kilic 20 dagen Kadaster

Week 39 Inkoop / leveringen

Week 40/41 Samenstellen

Week 44 Realisatie on -site

OPTIONEEL Week 41 plaatsing palen mits goedkeuring vergunningsinstanties !

Certificering
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform ISO 9001, VCA** en EXC 2.

De prijs
De overeengekomen aanneemsom bedraagt € 511 ( zegge 511c
51.1.c euro )

Prijsonderbouwing:

e Mob-demobilisatiekosten S
¢ Enginering €
e Omgevingsmanagement €
e Lev. en aanbrengen afmeerpalen €
e Lev. en aanbrengen keerwanden etc. €

65m betonnen keerwanden

80m3 ophoogzand

150m2 beton tegels

30st beton varkensruggen
e Lev. en aanbrengen 60m hekwerken €
e  Stelpost onvoorzien €

In de prijs ziin inbegrepen:

e Alle lonen, sociale lasten, reiskosten, reisuren.
e Enginering.
e Levering ca. 29 ton “voorraad” buismateriaal.

e Omgevingsmanagement.
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Niet in de prijs inbegrepen:

e BTW.

e CAR-verzekering.

e Legekosten vergunningen.

e Vooronderzoeken (0.a. NGE, milieutechnisch bodemonderzoek e.d.)
¢ Monitoringswerkzaamheden.

¢ Aanvullende werkzaamheden ten behoeve van vergunningen.
¢ Werkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen.

¢ Werkzaamheden ten behoeve van verontreinigingen.

e  Geluids- en trillingsbeperkende maatregelen.

e Nacht- en weekendwerk.

Algemene voorwaarden

Op deze prijsaanbieding en op de eventueel te verstrekken opdracht is uitsluitend van toepassing de
Algemene Voorwaarden De Klerk februari 2012, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Tilburg op 23 februari 2012. De AV zijn tevens bijgevoegd. Uw voorwaarden en/of
leveringscondities wijzen wij hierbij expliciet van de hand. Laatstgenoemde voorwaarden zijn niet van
toepassing.

Overige voorwaarden

e  Prijspeil september 2022.

e  Onbelemmerde toegang tot het werkterrein.

e (werk)vergunningen worden door de opdrachtgever verzorgt.

¢ Op locatie wordt kosteloos een terrein beschikbaar gesteld t.b.v. opslag en overslag van ons
materiaal en materieel.

e  Werkterrein vrij toegankelijk voor ons materieel zonder obstakels zowel horizontaal als verticaal.

¢ Ontwerpverantwoordelijkheid is beperkt tot maximaal de gemaakte ontwerpkosten (e.e.a. conform
DNR2011)

e Genoemde prijzen zijn gebaseerd op een SO. Definitieve prijsaanbieding onder voorbehoud van
nog uit te voeren vooronderzoeken en ontwerp.

e Prijzen geldig bij ongedeelde opdracht.

¢ Voor het verrekenen van stagnatie buiten onze schuld eventueel meer-minderwerken en/of
aanvullende werkzaamheden zullen de volgende verrekentarieven gelden: Kraanschip € 511 /uur
en Werkschip €s1.1< -/uur.

¢ De werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd.

e De Klerk Waterbouw is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van
haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde
omstandigheden. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever
in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst. Hiernaast behouden wij het recht om
prijsstijgingen en/of meerkosten die ontstaan en verband houden met COVID 19 gerelateerde
omstandigheden (waaronder overheidsverordeningen en -maatregelen reeds genomen en/of nog
te nemen) door te berekenen.

e Alles wat niet specifiek vermeld is zit niet in de opdracht;
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Betaling

1¢ termijn bij opdracht, 50%, €51tc  inzake inkoop materialen, ontwerp en omgeving.
2¢ termijn bij aanvang, 25%, €stie

Na gereedkomen, 25%, €5tte

1¢ termijn betaling per omgaande.
Resterende termijnen binnen 30 dagen na factuurdatum.

Contactpersonen De Klerk:

Hoofduitvoerder: s12e ﬁ :@deklerkbv nl
s1ze s12e s12e size @deklerkbv.nl
Werkvoorbereider s12e ; ugdeklerkbv. nl

Wij danken u nogmaals voor het vertrouwen en zullen zorgdragen voor een correcte uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

te Werkendam, d.d. 17-10-2022

De Klerk Waterbouw Gemeente Utrecht

Ronald Venderbosch
on 17-10-2022

] R. Venderbosch

Bijlagen
1. Algemene Voorwaarden De Klerk februari 2012.
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