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NOTULEN ।Vervolgoverleg hotelschepen gemeente Utrecht
T

@ rws.nl
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beoogde aannemer de Klerk B.V. voor het aanbrengen van buispalen in het MWK.
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Aanleiding overleg
Vanwege de vluchtelingenstroom vanuit de Oekraïne is de gemeente Utrecht 
voornemens extra hotelschepen af te meren in het Merwedekanaal (MWK). 
Expliciet is in dit overleg binnen het Beheerdersloket (BHL) het afmeren van een 
tweede schip aan de Keulsekade besproken.

Maximale breedte tweede schip Keulsekade
Zoals aangegeven in de notulen van 18 augustus is het formaat voor een tweede 
hotelschip maximaal 11 meter, i.v.m. afknijpen vaarweg. Hier zal de gemeente 
aan voldoen. De gemeente is voornemens de "MS Danubia" met afmetingen 99 x 
11,1 meter af te meren.
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aanleveren eventuele as-built tekeningen

indien de Klerk reeds over info eventuele
bodembescherming beschikt delen met het BHL.

aanleveren as-built tekening in DWG of DXF met
gewijzigde projectgrens aan het BHL.

.vooraf delen as-built tekeningen nutsvoorzieningen in
DWG of DXF opdat hier toestemming voor kan worden verleend door RWS.
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Beheer en onderhoud oever
Onder de huidige afspraken beheert de gemeente de Keulsekade en RWS de 
oever vanaf kade richting Spinozabrug. Gedurende de periode ligplaats nemen 
hotelschip zullen de projectgrenzen worden opgeschoven tot aan het fietspad. Er 
is een tekening nodig met de gewijzigde projectgrens.

Buispalen
De Keulsekade is qua formaat niet toereikend om een tweede schip aan af te 
meren. Daarom zijn buispalen nodig als tijdelijke afmeervoorziening. De Klerk 
B.V. heeft om geotechnische redenen geadviseerd deze buispalen in te brengen in 
bodem van het MWK. RWS gaat hier mee akkoord, mits de eventuele 
bodembescherming dit niet blokkeert.

Staat bodem, dam wand en kade
Indien buispalen kunnen worden ingebracht dan dienen deze na afloop ligplaats 
nemen hotelschip binnen uiterlijk 14 dagen te worden verwijderd. In de tussentijd 
moeten de buispalen worden gemarkeerd met verlichting. De bodem van het 
MWK dient in originele staat te worden hersteld. Buispalen moeten worden 
getrokken en mogen niet worden afgebrand op de bodem.

Nutsvoorzieningen
De bestaande waterleiding t.b.v. Ie Formidable zal worden doorgetrokken naar het 
tweede hotelschip. Dit geldt ook voor de elektra vanuit de trafo geïnstalleerd voor 
Ie Formidable. Er zal een riool aansluiting op de dichtstbijzijnde put komen. Deze 
zal 60 cm diep worden ingegraven.

De aannemer moet het slaan van de buispalen zodanig uitvoeren dat de garantie 
op de kade Keulsekade niet vervalt. Deze kade is namelijk recentelijk 
gerenoveerd door de Klerk B.V. en valt nog onder garantie.

Afstand tot kade/damwand
Geadviseerd wordt om tenminste een afstand van 1 meter tot de kade c.q. 
damwand te gebruiken om de kans op roering van de grond en nadelige invloed 
op de stabiliteit van kade en damwand te minimaliseren. Afgesproken is om het 
professionele oordeel van de Klerk B.V. als leidend te nemen inzake deze afstand.

Rijkswaterstaat Midden- 
Nederland
N etwer kma nageme nt

Berichtgeving aan de scheepvaart
Als de buispalen worden geslagen zal het MWK worden gestremd. Er zal een BAS­
formulier voor deze stremmingsaanvraag moeten worden ingediend bij RWS.
Actie de Klerk B.V: inleveren BAS-formulier bij het BHL. Zie bijlage.
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Vervolgens wordt de beoogde afmeervoorziening Muntkade kort besproken.
merkt op de gegevens omtrent de boldercapaciteit te hebben geleverd5.1.2.e
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aan de gemeente. Deze capaciteit is geen CEMT-5A, maar lager. Er zijn geen 
plannen om de Muntdraaibrug op korte termijn te herstellen. Echter, deze brug 
kan met de hand worden bediend, ook in de winter.

Looppad en oever
Gemeente is voornemens een betonnen L-wand met zandaanvulling te 
construeren als looppad naar de entree schip. Dit is onderzocht door de Klerk B.V. 
RWS maakt de gemeente erop attent dat er hoogstwaarschijnlijk eveneens een 
nood-loopplank moet worden aangelegd.
Actie gemeente / de Klerk: voor uitvoer van deze werkzaamheden aantonen 
dat de damwand de extra belasting kan hebben. Documenten aanleveren bij het 
BHL.

Vergunning
Doorgaans wordt een vergunning op voorhand verstrekt. Gezien de 
maatschappelijke urgentie wordt hiervan afgeweken. Afgesproken is dat de 
vergunning met terugwerkende kracht wordt aangevraagd, en dat de 
voorwaarden uit deze notulen leidend zijn.
Actie de Klerk B.V.' aanvragen vergunning op basis van voorwaarden uit deze 
notulen.

Rijkswaterstaat Midden- 
Nederland
Netwerkmanagement

Vervolg
Een vervolgoverleg zal plaatsvinden op donderdag 3 november, mits er t.z.t 
agendapunten zijn.
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