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Transformatie en ingebruikname van schip ‘Danubia’ voor 
opvang Oekraïense vluchtelingen

In te stemmen met het in gebruik nemen van het schip ‘Danubia’ aan de Keulsekade voor de 
opvang van maximaal 154 vluchtelingen uit Oekraïne voorde periode van 1 januari 2023 tot 1 
januari 2025 met uitzicht op 1 jaar verlenging, en met de hiervoor noodzakelijke 
rechtshandelingen en besluiten .
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Doelgroep
De locatie is bedoeld voorde duurzame opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Context
Aanleiding
De oorlog in Oekraïne heeft een vluchtelingenstroom op gang gebracht. Het Rijk verwacht tussen de 
25.000-50.0000 vluchtelingen te moeten huisvesten. Voor Utrecht betekent dit (bijgesteld) dat we 
1200 plekken, moeten opvangen. Dit komt bovenop alle andere opvang/huisvestingsvraagstukken die 
we in de stad hebben. De strategie voor de duurzame opvang kent meerdere categorieën opvang, 
waarbij wordt gefocust op zo snel mogelijk, zo zelfstandig mogelijk wonen. In zelfstandigheid kan men 
immers bouwen aan een nieuwe toekomst.
Voor de crisisopvang worden hotels en gastgezinnen ingezet. Het is belangrijk dat vluchtelingen zo 
spoedig mogelijk kunnen doorstromen naar een noodopvanglocatie of een reguliere opvanglocatie 
met een eigen kook- en wasgelegenheid.
Deze locatie voorziet in het deels zelfstandig wonen; er zijn aparte woonunits met eigen sanitair, 
catering wordt op locatie verzorgd. Dit is vergelijkbaar met het al aanwezige opvangschip gelegen aan 
de Keulsekade.

Juridische context
Op 1 april jl. is middels een Koninklijk Besluit artikel 4 en artikel 2c van de Wet verplaatsing bevolking 
inwerking getreden. Hiermee heeft de burgemeester de wettelijke taak gekregen voor de opvang van 
ontheemden zorg te dragen. Hierbij heeft de burgemeester echter geen (extra) bevoegdheden 
gekregen zodat de bestaande bevoegdheidsverdeling op grond van de Gemeentewet aan de orde is. 
Het college is hierbij bevoegd tot het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren (artikel 160 lid 1 
sub a Gemeentewet). Op basis van de mandaatregeling B&Wen Burgemeester Gemeente Utrecht en 
eventuele specifieke mandaatsbesluiten heeft het college bevoegdheden gemandateerd. De voorde

Samenvatting
Voor de duurzame opvang van Oekraïense vluchtelingen is een tweede schip gevonden die als 
opvanglocatie kan dienen met capaciteit voor 154 bedden. Deze komt naast het eerste opvangschip 
aan de Keulsekade. Hiermee wordt de capaciteit van tijdelijke opvangplekken vergroot. Deze 
opvanglocatie vraagt om een beperkte transformatie van het schip en de kade om deze geschikt te 
maken voor de opvang van vluchtelingen. Het gebruik van het schip voor de opvang kan in ieder geval 
voor 2 jaar door het aangaan van een huurovereenkomst, maar kan daarna nog met 1 jaar worden 
verlengd in afstemming met de huidige eigenaar;

Beschrijving wooneenheid
Het in gebruik te nemen schip, komt over uit Hongarije en heeft dienst gedaan als cruiseschip en 
wordt vrijgemaakt ten behoeve van de opvang van vluchtelingen. De eigenaar heeft aangegeven het 
schip op eigen kosten naar Nederland te willen halen, als het college instemt met de huur van het 
schip. Het schip is in goede staat en kan na beperkte aanpassingen in gebruik worden genomen als 
opvangbeetschip.
De aanwezige 77 (woon)hutten zijn 2-persoons en hebben hun eigen sanitair, en zijn al gereed voor 
het gebruik. De aanwezige keuken zal worden ingezet voor het verzorgen van de catering voorde 
toekomstige bewoners.
De voorzieningen op de beoogde locatie zijn voldoende, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de 
voorzieningen en het sociaal beheer van de-het al aanwezige opvangbeetschip. Het terrein wordt 
omringd met woonwijken met alle voorzieningen. Het centrum is met de fiets en het OV goed 
bereikbaar.

Plan uitwerking
Voor het realiseren van de duurzame opvang is een beperkte transformatie van de kade noodzakelijk. 
Dit betekent:

Aanpassingen aan de kade zodat deze geschikt is voor het aanmeren van het opvangschip, 
inclusief noodzakelijke ingrepen in het water (buispalen waar de-het bootschip aan vast komt te 
liggen). Voor dit laatste is een watervergunning nodig, waar Rijkswaterstaat (RWS) het bevoegd 
gezag is. Hierover is al overleg met RWS, waarbij men heeft aangegeven dat vooruitlopend op de 
uitgifte van de vergunning kan worden gestart met de werkzaamheden.
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Beoogd effect
Het op korte termijn realiseren van een duurzame opvanglocatie met 154 bedden

Het opvangschiB kan snel worden ingezet tegen beperkte (transformatiekosten) 
Aangezien het schip zelf al is ingericht met verschillende woonunits inclusief 
eigen sanitair, kan deze snel worden ingezet voorde opvang van vluchtelingen. 
Het duurt circa 2 a 3 weken om het schip vanuit Hongarije in Utrecht te krijgen, na 
instemming door het college. Het RWS-vergunningstraject en de kade gereed 
maken duurt circa 4 weken waarmee het opvangschip al in januari 2023 in 
gebruik kan worden genomen.

Uitvoering Catering
Catering wordt uitgevoerd door de exploitant van het opvangschip. Dit is vergelijkbaar met de huidige 
catering op de 1e boot ‘Formidable’, waarbij ook Oekraïense vluchtelingen op het opvangschip worden 
ingehuurd om mee te helpen met de verzorging van de catering.

Uitvoering sociaal beheer
Uitvoering van sociaal beheer zal plaatsvinden door een externe partij. Dit wordt dezelfde partij als bij 
het naastgelegen eerste opvangschip. Hierover is met de betreffende partij al contact geweest en die 
heeft aangegeven dit te kunnen verzorgen.

In te stemmen met het in gebruik nemen van het opvang ‘Danubia’ aan de 
Keulsekade voorde opvang van maximaal 154 vluchtelingen uit Oekraïne voor 
de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2025 met uitzicht op 1 jaar verlenging, 
en met de hiervoor noodzakelijke rechtshandelingen en besluiten.

uitvoering van dit besluit benodigde vervolgbesluiten en overige rechtshandelingen worden in 
mandaat verricht, zoals bijvoorbeeld het contracteren van een aannemer en het sluiten van een 
huurovereenkomst (zie vervolg).
Daarnaast is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne vastgesteld waarin is bepaald waaraan de 
opvangvoorzieningen moeten voldoen.

Metde-ngebFHikRame-vaA-het2-epvangsship-aaA-de-Keusekade-werdthet 
tetaalaantalepvangplekken-significantvergeet,met-eer-minimaleHeeptijd-vam-2 
jaaren-de-megelijkheid-em-daama-neg-met-jaarte-verlengen.De 2- persoons 
units bieden ook ruimte aan de opvang van alleenstaanden en stellen zonder 
(kleine) kinderen, deze doelgroep is de afgelopen tijd groter geworden met het 
verloop van de oorlog in Oekraine. terwijl de plekken die we nu nog hebben uit 4- 
persoons kamers bestaan.

Het opvangschip biedt ruimte aan 154 bedden en kan minimaal tot 1-1-2025 
ingezet worden.
Het opvangschip heeft 154 bedden en is nodig omdat we op korte termijn een 
aantal locaties sluiten (72 plekken). Ook hebben we nog ongeveer 600 
vluchtelingen in gastgezinnen die daar niet duurzaam kunnen blijven. Gemiddeld 
melden zich per maand tussen de 30-50 personen uit particuliere opvang die 
willen verhuizen naarde gemeentelijke opvang. Ten slotte verwachten we op 
basis van de gegevens van het Rijk een extra instroom van vluchtelingen in de 
winter. We zien dat de meeste nieuwe grote locaties respectievelijk in maart, mei 
en juni opengaan. Het opvangschip helpt het aantal plekken op peil te houden en 
geeft ruimte voor doorstroom en nieuwe vluchtelingen.

verlengen.De


De looptijd is 2 jaar met de mogelijkheid om daarna nog met 1 jaarte verlengen.
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Kanttekeningen/
Risico’s

Het sociaal beheer voorde twee opvangboten kan worden gecombineerd
Het tweede opvangschip komt naast het eerste schip te liggen aan de 
Keulsekade. Het sociaal beheer bij het eerste schip kan ook worden ingezet bij 
de andere, dit is al besproken met de partij die dit verzorgt. Deze opschaling van 
het sociaal beheer brengt minder hoge kosten met zich mee, omdat een deel van 
de voorzieningen en personeel al in wordt ingezet bij het naastgelegen schip.

De geplande units voldoen aan de kwaliteitseisen en wensen van onzelfstandige 
wooneenheden.
Door een beperkte transformatie kunnen onzelfstandige eenheden gerealiseerd 
worden met een voldoende woonklimaat. Het schip ligt nog in Boedapest en is 
nog niet gescreend of geschikt bevonden door de brandweer, vergunningen 
toezicht en handhaving, de GGD en door VGU. Adviezen, eisen en wensen 
zullen worden meegenomen in de plannen. Een voorwaarde voor het aangaan 
van de huurovereenkomst is dat wordt voldaan aan de veiligheidseisen.

De kosten voor de transformatie zijn nog niet definitief._____________________  
De transformatiekosten zijn door gecalculeerd op €140.000,- inclusief btw. Dit is 
geaccordeerd door het Rijk. Voor de werkzaamheden Dit-is-meege-nemen-irt-de 
tGta^r-aosfefmatiekGst^-opzet-die-^jtkomt^p-é-IAOTOOOrdRolusi&^btwT-Hiefvoef 
zijn offertes opgevraagd. De definitieve bedragen kunnen door prijsstijgingen 
wijzigen en leiden tot een aanpassing in de transformatiekosten. Na positieve 
besluitvorming worden partijen ingezet op de transformatie van de kade.

Opvang op een schip brengt andere regelgeving met zich mee dan in een 
kantoorpand
Het opvangen van vluchtelingen op een schip, vraagt specifieke maatregelen ten 
behoeve van de (brand)veiligheid en hygiëne. Denk hierbij aan voldoende 
gecertificeerd personeel aan boord, een goede aan- en afsluiting van de 
nutsvoorzieningen en riolering aan wal en een goed calamiteitenplan. Deze 
onderdelen zijn al doorgenomen met de eigenaar en worden nogmaals gecheckt 
als het opvangschip in Utrecht is aangekomen. Deze punten worden getoetst 
door de brandweer en GGD en zijn een voorwaarde voor de ingebruikname van 
het opvangschip.

Op het moment dat de opdracht van het Rijk eerder afloopt dan dat de looptijd 
van deze opvanglocatie, loopt de gemeente mogeliik een financieel risico.
De huidige compensatieregeling voorde Gemeentelijke Opvang is verlengd vanaf 
15 oktober 2022, en kent een onbepaalde looptijd. Dat betekent dat gemeenten 
financieel risico lopen wanneer de opdracht van het Rijk afloopt en de Gemeente 
meerjarig financiële verplichtingen is aangegaan. Als het niet meer nodig is om 
op deze locatie vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, dan wordt gekeken naar 
de mogelijkheden om deze locatie in te zetten voor de opvang van andere 
doelgroepen. Dat kan een financieel risico betekenen voorde gemeente. Als 
deze situatie zich voordoet zal het college een nieuwe afweging moeten maken. 
De transformatie tot opvanglocatie past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan op deze locatie.
Voor deze locatie is een tijdelijke omgevingsvergunning benodigd. Tijdens de 
behandeling van de aanvraag kunnen schriftelijke reacties ingediend worden. Bij 
de beslissing op de aanvraag zullen deze reacties meegewogen worden.



De samenvatting van de financiële begroting van de kosten van de transformatie is:

T ransformatiekosten

totaal, incl. BTW € 140.000,-

Exploitatiekosten

Hieronder een overzicht van de exploitatiekosten:

2023 2024 2025 Totaal
Kosten
Baten
Saldo
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Werkzaamheden kade en water (aanbrengen 
buispalen, inrichting kade voor het schip).

De bekostigingsregeling van het Rijk voor gemeentelijke opvanglocaties is aangepast per 15 oktober 
2022. Dat betekent ook een wijziging van het normbedrag en de compensatie die de Gemeente 
Utrecht verwacht voorde exploitatie van deze opvanglocatie. In de aangepaste bekostigingsregeling 
is de mogelijkheid opgenomen om werkelijke meerkosten per gerealiseerde plek per dag te 
declareren, wanneer de werkelijke kosten het normbedrag overschrijden. Dit geldt dus ook voor de 
totale kosten in deze business case.

Financiën
De kosten voor deze opvanglocatie worden als volgt geraamd, waarbij we uitgaan van een exploitatie 
termijn van 1-1-2023 tot 1-1-2023 met 77 kamers voor in totaal maximaal 154 gerealiseerde bedden.

Vervolg
Na positieve besluitvorming van het college over deze opvanglocatie zal ( na afgifte van de RWS- 
watervergunning) de fysieke aanpassing van schip en kade gestart worden met het contracteren van 
een aannemer.
Daarnaast zal een contract worden opgesteld met de begeleidingsorganisatie (sociaal beheer). De 
assetmanager van de locatie zal verder de huurovereenkomst afronden en afsluiten). Een en ander op 
basis van de bevoegdheden zoals deze blijken uit de geldende mandaatregeling en 
mandaatbesluiten. Vervolgens zal het opvangschip in gebruik worden genomen.

Communicatie
We communiceren na besluitvorming, op voorwaarde dat alle voorbehouden rondom 
(veiligheids)eisen zijn gecheckt en de contracten rond zijn.
Zowel de raad als omgeving worden geïnformeerd alvorens het opvangschip in gebruik wordt 
genomen. De inschatting is dat de opvang van de vluchtelingen beperkte invloed heeft op de 
omgeving, zo laat de omgevingsscan zien. De basis communicatieaanpak voldoet ons inziens. We 
starten de voorbereidingen voorde communicatie op met het wijkbureau om bij ingebruikname de

Participatie
Er heeft geen participatie plaats gevonden over dit voorstel. In het kader van de aanvraag om 
omgevingsvergunning (om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan) kunnen omwonenden 
schriftelijk reageren. Deze reacties worden door het college betrokken bij de beslissing op de 
aanvraag.
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Bijlagen informatief

Bijlage Businesscase
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omgeving te informeren. Denk hierbij aan het verspreiden van een wijkbericht, het organiseren van 
een bewonersavond en/of een rondleiding door de opvanglocatie.

Bijlage(n)
Bijlagen besluitvorming


