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1 Inleiding, doel en leeswijzer
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Dit DeelKwaliteitsPlan is het instrument om het gehele uitvoeringsproces ter kennis te brengen van de 
opdrachtgever. Het plan dient verhelderend te zijn voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

52

1.1 Inleiding
In opdracht van Gemeente Utrecht gaat de Klerk werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het realiseren van een 
nieuwe afmeervoorziening voor tijdelijke ligplaats van een asielzoekersboot. Hierbij worden een 5-tal stalen 
buispalen in het water aangebracht, alsmede infra-werkzaamheden aan de wal uitgevoerd om bestrating 
aan te kunnen sluiten op bestaande infra.

Voor de opdrachtnemer is dit plan een handvat om zaken als kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Voor de 
Opdrachtgever dient dit plan om ook inzicht te geven in de werkwijze van De Klerk Werkendam.
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2 Van toepassing zijnde documenten en eisen

Tekening Hotelboten Keulse Kade / Extra afmeerplaatsen22KL01 35 T ALG-001 REV.2.0
OmschrijvingDocument

Onderdeel Eis
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Laswerk
Algemeen
Veiligheid

In onderstaande tabellen zijn de eisen opgenomen uit de contractdocumenten en indien van toepassing uit 
het plan van aanpak wat is ingediend bij inschrijving die gelden voor dit deelkwaliteitsplan en de in dit plan 
beschreven werkzaamheden.

EXC-2
ISO 9001
VCA**
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3 Projectmanagement

Plannen t.b.v. de werkzaamheden3.1
Ten behoeve van geplande werkzaamheden is onderliggend DKP opgesteld.

3.2 Interactie met de opdrachtgever

3.3 Contactpersonen Gemeente Utrecht
5.1.2.e

I5.1.2.e

I5.1.2.e

@utrecht.nl5.1.2.e

3.4 Contactpersonen De Klerk Waterbouw

I5.1.2.e

5.1.2.e

I
(adeklerkbv.nl

I
I I

I
tadeklerkbv.nl

I
I I5.1.2.e

!
tadeklerkbv.nl

I5.1.2.e

I5.1.2.e

I
t@deklerkbv.nl
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I 
I

Naam: 
Functie: 
Tel: 
Email:

Naam:
Functie:
Tel:
Email:

Naam:
Functie:
Tel:
Email:

Naam: 
Functie: 
Tel: 
Email:

Naam:
Functie:
Tel:
Email:

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Tijdens voorbereiding en uitvoeringsfase vindt de volgende specifieke communicatie plaats:
> Aangezien korte uitvoeringsperiode wordt er geen bouwvergadering ingepland gedurende 

uitvoering;
> Indien noodzakelijk worden er communicatiemomenten ingepland.

I 
I

I
I

5.1.2.e

utrecht.nl
adeklerkbv.nl
tadeklerkbv.nl
tadeklerkbv.nl
mailto:t@deklerkbv.nl


4 Omgevingsmanagement

Communiceren met derden4.3
Voorafgaand en tijdens het project word de communicatie verzorgd door Gemeente Utrecht

https://www.sikb.nl/doc/archeo/Lijst%20provinciale%20%20Depothouders%20versie%2007022022.pdf 
https://www.sikb.nl/doc/archeo/Liist%20qemeenteliike%20Depothouders%20versie%2007022022.pdf>

4.2 Kabels- en leidingen
Om te kunnen inventariseren of er kabels & leidingen conflicteren met de werkzaamheden zal max. 20 dg 
voor aanvang van de werkzaamheden een graafmelding (KLIC) worden gedaan bij het Kadaster.

4.4 Omgaan met archeologische vondsten
Het werkgebied is niet aangemerkt als mogelijke vindplaats voor archeologische overblijfselen. Indien er 
tijdens de werkzaamheden toch archeologische overblijfselen worden aangetroffen zal hiervan door de 
uitvoerder melding worden gemaakt bij de opdrachtgever en de provinciale depothouder of de 
gemeentelijk depothouder. Zie voor de contactgegevens de onderstaande links:

4.5 Omgaan met niet gesprongen explosieven
De damwanconstructies in het Merwedekanaal zijn na-oorlogs gerealiseerd, het is derhalve niet te 
verwachten dat er zich NGE's bevinden binnen/nabij de projectlocatie. Mocht tijdens de werkzaamheden 
toch niet gesprongen explosieven worden aangetroffen, dan worden de werkzaamheden stilgelegd en 
wordt de vondst gemeld bij de Politie en de opdrachtgever.

4.6 Omgaan met (beschermde) flora en fauna
Vanuit de door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten is niet gebleken dat er zich beschermde 
flora & fauna op of nabij projectlocatie bevinden. Derhalve zijn er geen aanvullende maatregelen genomen. 
Uitvoering van de werkzaamheden is buiten broedseizoen.

Vanuit de hierboven beschreven vergunningen dienen o.a. de volgende voorschriften opgevolgd te worden: 
> Ntb.......

4.1 Vergunningen, toestemmingen etc.
Vanuit het vergunningenregister is in overleg met de omgevingsmanager bepaald dat de volgende 
vergunningen voor de werkzaamheden van toepassing zijn:

Omgevingsvergunning - wordt verzorgd door Gemeente Utrecht;
Ontheffing geluid - wordt verzorgd door Gemeente Utrecht;
Watervergunning - wordt aangevraagd door De Klerk bij Rijkswaterstaat;
BLBI-ontheffing - wordt aangevraagd door De Klerk bij Rijkswaterstaat;
Graafmelding (KLIC) - wordt aangevraagd door De Klerk bij het Kadaster.

□
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https://www.sikb.nl/doc/archeo/Liist%2520provinciale%2520%2520Depothouders%2520versie%252007022022.pdfhttps://www.sikb.nl/doc/archeo/Liist%2520qemeenteliike%2520Depothouders%2520versie%252007022022.pdf
https://www.sikb.nl/doc/archeo/Liist%2520qemeenteliike%2520Depothouders%2520versie%252007022022.pdf
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5 Technisch management

5.1 Ontwerp

Tekening Hotelboten Keulse Kade / Extra afmeerplaatsen22KL01 35 T ALG-001 REV.2.0

5.2 Uitvoering

Algemeen5.2.1

Materieel en materialen t.b.v. infrawerkzaamheden zullen per as naar projectlocatie worden aangevoerd.

Aanbrengen stalen buispalen5.2.2
Specificaties stalen buispalen 0914 mm

Aantal : 4 st. (3x afmeerpaal, 1 x trospaal)

Specificatie stalen buispaal 01.067 mm
Aantal : 1 st. (1x trospaal)

OmschrijvingDocument
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Vanuit het ontwerp dient bij de geplande werkzaamheden rekening gehouden te worden met de 
onderstaande documenten en ontwerpuitgangspunten:

Diameter : 914 mm
Wanddikte : 15 mm

Lengte
Gewicht

: 15.000 mm
: 8,35 ton/st

: 15.000 mm
: 4,99 ton/st

Lengte
Gewicht

Diameter : 1.067 mm
Wanddikte : 17 mm

De maatvoering zal vanaf de wal worden verricht door een surveyor met daarvoor geschikt equipment. Deze 
staat middels portofoon in directe verbinding met de heiploeg aan boord van het heischip zodat correcties 
direct kunnen worden doorgevoerd. Op aanwijzing van de surveyor wordt de buispaal op positie op de 
bodem geplaatst. De van de tekening afgeleide coördinaten zijn coördinaten van de paalkop op afheiniveau 
welke ingevoerd worden in het Total station apparatuur.

De surveyor maatvoert op het afheiniveau middels Total Station. Tijdens het intrillen zal de heibaas de 
verticaal stand continue controleren m.b.v. een waterpas. Aansluitend wordt onder voortdurend toezicht van 
de surveyor de buispaal op de vereiste diepte gebracht. Indien de inmeting van de aangebrachte buispaal 
akkoord is voor de surveyor wordt de klem van het trilblok geopend en kan het trilblok verwijderd worden.

Aanbrengen buispalen
De nieuwe buispalen zullen voorzien van nieuwe conservering via het water/ponton worden aangevoerd, 
waarbij het ponton langs het heischip wordt afgemeerd. Aan de kop van elke buispaal wordt 1 gat gebrand 
om een quick-release schackle aan te kunnen brengen. Vervolgens wordt de buispaal om hoog gehesen en 
in positie gebracht, met het 2e takel van de kraan zal het trilblok op de buispaal worden gezet en 
vastgeklemd. De quick-release schackle kan nu losgemaakt en verwijderd worden. Vervolgens zal de buispaal 
vrijhangend onder de giek geplaatst worden.

Aan- en afvoer
Materieel en materiaal t.b.v. aanbrengen afmeerpalen en afwerken van de afmeerpalen zal via het water 
worden aangevoerd.



□
Aanbrengen stalen deksels (incl. bolder) op stalen buispalen5.2.3

)

Aanbrengen houten wrijfstijlen5.2.4

Infra-werkzaamheden5.2.5
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Een deksel wordt met een platen magneet opgehesen aan de 4 sprong (ketting) van de werkbak. Vervolgens 
wordt het deksel op de betreffende buispaal neergelegd. Wanneer het deksel juist is gepositioneerd op de 
stalen buispaal wordt het deksel rondom afgelast waarbij deksel naadloos overgaat in buispaal.

Voor het aanbrengen van de paaldeksels wordt gebruik gemaakt 
van werkbak type chieltje. Deze werkbak wordt middels kraan 
aan boord van het werkschip opgehesen. De vloer is voorzien 
van een uitneembaar delen met verschillende diameters. Dit 
maakt het mogelijk om de werkbak over de buispaal te laten 
zakken. Hierdoor ontstaat een soort werkkuip waardoor zoveel 
als mogelijk wordt voorkomen dat er brand-/lasspetters in het 
oppervlakte water terecht komen.

Middels een verbinding van draadeinden/bouten zullen de hardhouten wrijfstijlen middels kraan aan boord 
van het werkschip worden gemonteerd.

Na het aanbrengen van de buispalen zullen de funderingspalen ingemeten worden en wordt de inmeting 
verwerkt in de AS BUILT documentatie.

De betonnen keerwanden worden per as aangevoerd naar de projectlocatie. Middels autokraan/mobiele 
kraan zullen de keerwanden direct vanaf de vrachtauto in het werk worden geplaatst.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Voorafgaande aan de infrawerkzaamheden zullen er tijdelijke verkeersmaatregelen(verkeersplan/- 
maatregelen, nader te bepalen) worden geplaatst/toegepast om de infrawerkzaamheden uit te kunnen 
voeren.

Middels het werkschip zullen de stalen deksels (incl. bolder) op 
de stalen buispalen worden aangebracht.

De nieuwe afmeerpalen [3 st.] welke in het water zijn geplaatst dienen te worden voorzien van hardhouten 
wrijfstijlen om paal en schip te beschermen. Tijdens prefabricage zijn er reeds stalen wrijfstijlhouders op de 
buispalen aangebracht.

Plaatsen keerwanden
Om de betonnen keerwanden te kunnen plaatsen dient het bestaande talud achter bestaande damwand te 
worden geprofileerd. Een hydraulisch graafmachine / Mobiele kraan zal de fundatie onder voetplaat van 
toekomstige betonnen keerwand profileren.
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A

Tegelverharding-biggenruggen
Na het aanbrengen en verdichten van de zandaanvulling kan de tegelverharding worden aangebracht.
Hiervoor worden standaard 30x30 betonnen tegel gebruikt welke in verband worden gelegd.

Aanbrengen zandaanvulling
Nadat de betonnen keerwanden zijn geplaatst kan de zandaanvulling worden aangebracht. Het zand zal per 
as worden aangevoerd naar de projectlocatie. Keepers zullen het zand direct op bestaande talud storten, 
waarna het wordt verwerkt/verdicht middels mobiele kraan/trilplaat.

Langs de rijbaan (Keulsekade) worden zogenoemde ‘biggenruggen’ aangebracht om te voorkomen dat er 
auto-/vrachtverkeer op tegelverharding kan komen.

Ea

betonnen L- keerwanden
hoogte 10Ocm op bestaand maaiveld

1 
i

NAP.
K.P. -0,40

Hekwerk
Net achter de nieuw aangebracht betonnen keerwanden zal een vergelijkbaar hekwerk worden aangebracht.

Klapanker JLD 2.2 
h.oh. 1,20

-
[

DWARSPROFIEL A
SCHAAL L100
KM 35.800 - KM 36.100

■■ 

o

Zand aanvulling 
Betonnen L-wand

Zand aanvulling
Betonnen L-wand

Varkensruggen langs rijbaan mmvu

•a



In te zetten materieel5.2.6
Bij de werkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van het onderstaande materieel:

Voor uitgebreide specificaties zie: Bijlage 1

Indien het met naam genoemde materieel niet beschikbaar mocht zijn dan wordt minimaal een voor de 
betreffende werkzaamheden gelijkwaardig alternatief ingezet.

Kraan-/heischip
Werkschip
Werkbak
Transport ponton
Trilblok
Hydraulische graafmachine
Mobiele kraan

: Ms. Biesbosch
: Ms. Krammer
: Chieltje
: n.t.b.
: 24 VM

□
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6 Projectbeheersing

Te water raken van personen1

Aanvaring materieel2

3

4

5

6

Week 44:

Week 45:

Ongewenste gebeurtenis BeheersmaatregelsRisico-nr.
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6.1 Risicomanagement
Onderstaande (technische) risico's zijn separaat bepaald tijdens het opstellen van dit deelkwaliteitsplan:

Aanbrengen hekwerk;
Aanbrengen tegelwerk;
Aanbrengen biggenruggen.

o
o
o

o
o
o
o

Branden/lassen; Lichamelijk letsel 
(brandwonden, gehoorschade, oogletsel)

Werken in draaibereik kraan of andere plaats 
waar kans op vallende voorwerpen bestaat; 
Hoofdletsel

Aanbrengen afmeerpalen en trospaal;
Afwerken afmeerpalen en trospaal met deksels/hout;
Aanbrengen betonnen keerwanden;
Aanbrengen zandaanvulling.

6.2 Planning

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in wk 44-45 / 2022. Hierbij wordt onderstaande fasering 
aangehouden:

De Loopplank is conform Arbocatalogus 
Waterbouw.
Geen obstakels en zware lasten dragen op de 
loopplank.
Aanwezigheid van een reddingsboei bij 
opgang loopplank.
Voldoende verlichting.___________________
Dragen van laskap (bij brandwerkzaamheden 
waar schadelijke dampen vrijkomen zonder 
voldoende ventilatie voorzien van filter met 
overdruk), gehoorbescherming, overall, 
lashandschoenen en veiligheidsschoenen

Werken op/aan het water;
Verdrinkingsgevaar___________________
Aan- en van boord gaan; Lichamelijk letsel, 
beknelling, uitglijden, vallen, verdrinking, 
onderkoeling

Opgeruimde werkplek (dek). Dragen 
reddingsvesten._________________________ 
Werkzaamheden afstemmen met 
vaarweg beheerder
Innemen veilige positie bij 
(hijs)werkzaamheden, geen werkzaamheden 
vanaf een vlotje hangend in de kraan. Dragen 
van een veiligheidshelm._________________  
Reddingsvest dragen



□
7 Projectondersteuning
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7.1 Veiligheid en gezondheid
Ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de omgeving 
voor deze specifieke werkzaamheden is een project RI&E opgesteld. De project RI&E is toegevoegd aan 
bijlage 3.

Ten behoeve van de hulp bij ongevallen wordt nabij de werkplek een alarmkaart opgehangen met daarop 
de projectlocatie, de EHBO'er/ BHV'er op het project, het dichtstbijzijnde ziekenhuis en huisarts, het nummer 
van de arbeidsinspectie en het nummer van het kantoor van De Klerk. De alarmkaart is toegevoegd aan 
Bijlage 5.

Voor de start van de werkzaamheden worden de werknemers middels een startwerk instructie op de hoogte 
gebracht van de aard van de werkzaamheden en de specifieke (V&G)risico's. Tijdens de startwerk instructie 
wordt een instructiekaart afgegeven (zie Bijlage 4), waarin de belangrijkste projectinformatie is opgenomen. 
De startwerkinstructie wordt middels een registratieformulier vastgelegd.
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Bijlage 1

Materieelgegevens
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Lengte 57,90 m

Breedte 11,46

Doorvaarthoogte 6,60 m

Diepgang (maximaal) 1,92 m

Laadvermogen 702 ton
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4
Hijswerk

I Giek lengte (m)

49,5 47,8

44,3

16,1

5.1.2.e

deKlerk
WIEDVENIN A NN

HEISCHIP BIESBOSCH
WERKENDAM

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51

50,8 50,7 50,6 50,5 50,3 48,6 47,0 45,4 44,1 42,7 41,2

18,8 18,6 18,4 18,2 18,0 17,8 17,5

www.deklerkbv.nl
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34,4
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27,8

25,4

21,4

60,2
52,9

89,0
78,0

69,2
59,1

44,0

38,9

34,7
31,3

28,5

58,1
51,1

38,4
34,9

31,8

29,2

26,9

24,8

20,8

37,3

33,8

30,9

28,4

26,1

24,2
20,6

44,2 
39,0 

34,9

31,4

43,8

38,6

34,5

31,1
28,2

25,7
21,8

16,0

14,0

12,4

39,6 
36,0

32,8
30,1

27,3 
25,0 

21,0

85,8

75,4

67,1

58,8

32,9 ton

12,5 ton

12,5 ton

6 Bft

14,0 m/s (50 km/h)

1,2 m2/ton hijslast

40,9

37,1

33,8
30,6
27,6

25,2

21,2

15,1 

13,1

11,5 

10,1

8,9 

7,9 

7,0

Stabiliteit berekend volgens prEN 13000 / ISO 4305
Vermelde capaciteiten zijn metrische tonnen waarbij de 4,5 graden kantelhoek en waarbij 75% van de kieplast niet wordt overschreden

Kantellijnen volgens ISO 4305

Vermelde capaciteiten gelden voor werkend op een vlakke draagkrachtige ondergrond

Rupsen volledig uitgeschoven en geborgd

Capaciteiten onafhankelijk van zwenkhoek (tabel voor 360 graden)

Capaciteiten gelden voor machine uitgevoerd met standaard ballast gewicht (zie onder)
Waarden gemerkt met* zijn niet getest en kunnen alleen meteen aangepaste inschering / giekkop worden gehanteerd

Werk bereik is opgegeven als radius van last tot hart van de draaikrans (spil)
Rijden met last is toegestaan mits geborgd is tegen uitzwaaien en laag bij de grond en er rustig op een horizontale en draagkrachtige

ondergrond gereden wordt en voldaan is aan de algemene gebruikersbepalingen
Voor de werkelijk toegestane hijslaten dienen massa's van hijsblokken, afhangende parten, stroppen, sluitingen e.d. in mindering

te worden gebracht op de opgegeven capaciteit
Capaciteiten tabel gebaseerd op giek combinatie opbouw, inscheermethoden en lier capaciteiten zoals weergevens in 

algemene gebruikersbepalingen behorende bij deze tabel

Voor het hijsen met 2 lieren zie instructies in gebruikershandleiding

15,8

13,8

12,1
10,8

Ballast gewicht

Toegestane reeptrek achterste lier 

Toegestane reeptrek voorste lier 

Max. windkracht werkend 

Max. windsnelheid werkend

Max. toegestane windoppervlak last

voor meer informatie neem contact op met onze materieelafdeling 
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15,5
13,5

11,9

10,5

9,3

15,3

13,3

11,7
10,3 

9,1

8,1

120* 
100,0 

92,5 

79,2 

69,2
59,4
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Te Lood

Tabelnr.
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9,8
8,2
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20,0
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20,0

20,0

21,0

21,0

21,0

21,0

20,2

13,2

21,0 

14,0

12,6 

11,2 
10,0

7,8
5,2

21,0

9,4
21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

18,2

8,2

21,0 

16,6

10,6 

8,0

5,4

21,0

21,0 

18,0

14,6

11,6

6,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

14,2

5,2

21,0 

16,8

15,4

14,2

13,2

11,4 
9,2

6,6

4
Makelaar 40 m

Vrijhangend Staand Hijswerk

HEISCHIP BIESBOSCH deKlerk
WERKENDAM
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Te lood &
 voorover, schuiftafel

Te lood & voorover, schuiftafel

Voorover, schuiftafel ingeschoven

Te lood & achterovei

Te Lood &
 voorover schuiftafel

Te Lood & voorover schuiftafel

Te Lood & voorover schuiftafel
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Lengte 29,93 m

Breedte 5,40 m

Doorvaarthoogte 4,32 m

Diepgang (maximaal) 1,43 m

Laadvermogen 52 ton

80 kVAGenerator

Hoofdmotor 205 pk

Spudpalen 2 stuks, max. lengte 16 m

Palfinger PK 23002 SHKraaninrichting

Scheepsnummer 02007770

5.1.2.ewww.deklerkbv.nl
voor meer informatie neem contact op met onze materieelafdeling 
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PROJECT RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE
23-9-2022

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Revisie: 1

Risicoberekening Risicoberekening (na maatregelen)

Regelnr Onderdeel Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregel tot beheersbaarheid risicoActiviteit
Effect/ Resultaat R-klasse R-klasseR R

Lichamelijk letsel Zeerwel mogelijk Enkele malen per week Enkele malen per maand5 5 ALGEMEEN LMRA 54 6

Enkele malen per maand6 6 ALGEMEEN 90 30

Beknellingsgevaar Enkele malen per dag Enkele malen per dag9 9 ALGEMEEN 54 18

Hoofd letsel Vallende voorwerpen Enkele malen per dag Enkele malen per dag10 10 ALGEMEEN 270 45

Werken langs de weg Aanrijdingsgevaar Verkeer Enkele malen per jaar Enkele malen per jaar11 11 ALGEMEEN 45 7,5

Werken op/aan het water Verdrinkingsgevaar Te water raken Enkele malen per dag Leuning aanbrengen, reddingsvest dragen Enkele malen per dag15 15 ALGEMEEN 270 45

Enkele malen per dag Enkele malen per maand35 35 FUNDERINGSWERK 270 14

Enkele malen per week Enkele malen per week37 37 FUNDERINGSWERK 45 22,5

Enkele malen per week Enkele malen per week38 38 FUNDERINGSWERK 135 45

Bezwijken/omvallen kraan. Enkele malen per maand42 42 HIJSWERKZAAMHEDEN 30 30

Enkele malen per maand43 43 HIJSWERKZAAMHEDEN 30 30

Bezwijken/omvallen kraan. Afwijken van hijsplan Enkele malen per maand44 44 HIJSWERKZAAMHEDEN 30 30

Enkele malen per maand45 45 HIJSWERKZAAMHEDEN 90 30

Enkele malen per maand46 46 HIJSWERKZAAMHEDEN 90 30

Aan- en van boord gaan. Enkele malen per dag Enkele malen per dag50 50 NAUTISCH 270 45

Verplaatsen vaartuig Enkele malen per week Enkele malen per week52 52 NAUTISCH 9 4,5

Bezwijken/ omvallen 
funderingsmachine

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Ernstig: onherstelbaar 
effect (blijvend invalide)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Opstellingskeuring 
funderingsmachines

Spudpalen onder maximale doorvaarhoogtes (let op getij). Witte 
markering bovenkant spudpalen. Giek/ mast strijken indien nodig.

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Effect/ Resultaat, na 
beheersmaatregelen.

Werken in bereik van 
machine/ met machine.

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Risico- 
id.

Werken met hijs- en 
hefmiddelen algemeen

Werken met hijs- en 
hefmiddelen algemeen

Ondeugdelijk materieel, verkeerd 
aanpikken, onvoldoende c.q. 
ontoereikende hijspunten

Documentnummer:
Datum:

Werkterrein afzetten conform CROW-publicatie 96, signaal kleding 
dragen

Blootstellings- 
frequentie/-tijd van 

mogelijke slachtoffers, 
na beheersmaatregelen.

Project:
Projectnummer:

Werken in draaibereik kraan 
of andere plaats waar kans 
op vallende voorwerpen 
bestaat

Fysieke belasting (werkhouding), 
verdrinkingsgevaar, vallende 
voorwerpen

Werkhouding, gewicht, te water raken, 
werken op verschillende niveaus

Ondeugdelijk materieel, slechte
weersomstandigheden

Verkeerd aanpikken, onvoldoende c.q. 
ontoereikende hijspunten

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Blootstellings- 
frequentie/ -tijd van 

mogelijke slachtoffers

Vallende voorwerpen, lichamelijk 
letsel, gehoorschade

Buispaal is niet/onvoldoende geborgd 
tegen vallen.

Niet bekend met instructie "Veilig aan- 
en van boord gaan". Ontbreken 
deugdelijke loopplank met leuning.

Te hoog staande spudpalen, giek, 
mast

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Hijs-en hefmiddelen regelmatig inspecteren op slijtage, aanpikken 
materialen door aanpickelateur (rigger).
Werkmethode en signalen van te voren bespreken.

Zoveel mogelijk buiten het draaibereikvan de mobiele kraan bevinden/ 
duidelijke communicatiemiddelen cq afspraken/ in gezichtsveld kraan 
bediener blijven

Afwijken van werkplan (i.v.t.) alleen in overleg met uitvoerder en na een 
grondige afweging van de risico's. De uitvoerder overweegt of overleg 
met PL en/of veiligheidskundige nodig is.

Losschietende en zwaaiende 
lasten

Raken van externe objecten 
(bruggen)

Bezwijken van hijsgereedschap, lawaai 
materieel

Gebruik voor zwaar werk een kraan of hulpmiddel, vraag zonodig een 
collega om hulp, gebruik loopplanken/ loopbrug met leuningen, dragen 
van reddingsvest, helm en veiligheidsschoenen

Indien op de werklocatie ten behoeve van de werkzaamheden een 
funderingsmachine wordt ingezet welke afgebroken is geweest, 
verplaatst of waaraan aanpassingen zijn verricht, dient voorafgaand aan 
het gebruik van deze machine een opstellingskeuring uitgevoerd te 
worden door een deskundig persoon (machinist, uitvoerder met 
voldoende expertise of een onafhankelijke instantie).

Dragen van helm, gehoorbescherming, overall, handschoenen en 
veiligheidsschoenen, regelmatige controle hijsmiddelen en 
heigereedschap, houd omstanders op afstand, buispalen borgen tegen 
weg rollen

Trillen, heien en trekken van 
stalen 
funderingselementen

Hijsen van zware 
elementen

Hijsen van zware 
elementen

Hijsen van zware 
elementen

Losschieten aanpikmaterieel 
(open haken t.b.v. aanpikken 
damwanden/ palen)

Foutieve opstelling, ondeugdelijk 
materieel

Belangrijk: letsel en 
verzuim

Belangrijk: letsel en 
verzuim

Belangrijk: letsel en 
verzuim

Innemen veilige positie bij (hijs)werkzaamheden, geen werkzaamheden 
vanaf een vlotje hangend in de kraan. Dragen van een veiligheidshelm. 
Kans op vallen van voorwerpen verminderen door toepassen van bijv, 
schopranden, netten, e.d. dragen van helmen

Trillen, heien en trekken van 
stalen 
funderingselementen

Diverse
montagewerkzaamheden

Niet voorzien (in voorbereiding) 
Veranderende omstandigheden 
(vanuit de omgeving)

Onoplettendheid/
miscommunicatie/niet zichtbaar voor 
machinist/bedienaar

Waarschijnlijkheid 
van voorkomen 
scenario.

Voldoende en deugdelijke hijspunten in kaart brengen en, indien nodig, 
aanbrengen. Werken volgens werkplan. Hijslast aanpikken door 
aanpickelateur (rigger).

Eigen operationele medewerkers ontvangen jaarlijks de toolbox veilig 
aan- en van boord gaan van schepen en drijvend materieel. Bezoekers en 
medewerkers van De Klerk die geen maandelijkse toolboxen ontvangen 
aantoonbaar de instructie veilig aan-en van boord gaan van schepen en 
drijvend materieel (bijlage VGM-plan) geven. Loopplank conform 
Arbocatalogus Waterbouw. Geen obstakels en zware lasten dragen op de 
loopplank, aanwezigheid reddingsboei bij opgang loopplank. Voldoende 
verlichting.

Verkeerd aanpikken, aanpikmaterieel 
botst tegen schip/ bak etc.

Enkele malen per 
maand

Werkzaamheden staken boven 6Bft of wanneer de last redelijkerwijs niet 
meer te hanteren is en gevaar oplevert.
Indien nodig, opstellingskeuring kraan conform checklist NVAF door 
deskundige (machinist, uitvoerder met voldoende expertise of 
onafhankelijke partij)

Lichamelijk letsel, beknelling, 
uitglijden, vallen, verdrinking, 
onderkoeling

Vallen funderingselement, 
lichamelijk letsel, 
omgevingsschade.

Enkele malen per 
maand

Enkele malen per 
maand

Enkele malen per 
maand

Enkele malen per 
maand

Enkele malen per 
maand

Wanneer er gewerkt wordt met open haken, dat wil zeggen zonder 
veiligheidsklep, aanpikken materialen door aanpickelateur (rigger). 
Werken conform de NVAF-richtlijn "Veilig hijsen"

Losschieten, vallen, wegzwaaien 
last

Tril blok niet gebruiken als hijsmiddel! Trilblok nooit activeren als 
buispaal niet geborgd is en alleen middels de QRS op zijn plaats wordt 
gehouden. Een QRS is ongeschikt voor het werken i.c.m. een 
ingeschakeld trilblok. Funderingselement hijsen/ borgen conform NVAF- 
richtlijn "Veilig hijsen" en De Klerk werkinstructie "Trillend zettenen 
trekken stalen funderingselementen"

Waarschijnlijkheid 
van voorkomen 
scenario, na 
beheersmaatregelen

Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Belangrijk: letsel en 
verzuim

Belangrijk: letsel en 
verzuim

Belangrijk: letsel en 
verzuim
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Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Toepassen LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA).
Maatregelen treffen om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, 
project RI&E aanpassen (n.a.v. informatie uit bijvoorbeeld bouwoverleg), 
communiceren naar betrokkenen



PROJECT RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE
23-9-2022

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Revisie: 1

Risicoberekening Risicoberekening (na maatregelen)

Regelnr Onderdeel Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregel tot beheersbaarheid risicoActiviteit
Effect/ Resultaat R-klasse R-klasseR R

Onvoldoende stabiliteit vaartuig Enkele malen per dag Enkele malen per dag53 53 NAUTISCH 270 45

Werken met/op vaartuig Lichamelijk letsel Losschieten trossen/ kabels Enkele malen per week Enkele malen per week54 54 NAUTISCH 63 21

Enkele malen per week Enkele malen per week55 55 NAUTISCH 45 22,5

Enkele malen per dag Enkele malen per dag56 56 NAUTISCH 180 54

Werken bij onweer Lichamelijk letsel Zeer zelden Praktisch onmogelijk Zeer zelden58 58 OMGEVING 22,5 1,5

Boren en slijpen Zeerwel mogelijk Enkele malen per dag Enkele malen per dag65 65 STAALCONSTRUCTIE 108 18

Branden Zeerwel mogelijk Enkele malen per dag Enkele malen per dag66 66 STAALCONSTRUCTIE 252 42

Beknellingsgevaar Enkele malen per week Enkele malen per week67 67 STAALCONSTRUCTIE 135 45

Enkele malen per week Enkele malen per week68 68 STAALCONSTRUCTIE 45 45

Beknellingsgevaar Onoplettendheid/ onervarenheid Enkele malen per maand73 73 VERHARDING 30 15

Lawaai, wegspringend materiaal Zeerwel mogelijk Enkele malen per maand74 74 VERHARDING 84 14

Valgevaar Zeer zelden Praktisch onmogelijk Zeer zelden78 78 WERKEN OP HOOGTE 3,75 1,5

20 < R < 70

R>400

Vonken, lawaai, draaiende delen, 
wegspringende delen, vast slaan.

Ernstig: onherstelbaar 
effect (blijvend invalide)

Ernstig: onherstelbaar 
effect (blijvend invalide)

Ernstig: onherstelbaar 
effect (blijvend invalide)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Aanvaring met kade, andere schepen, 
onvoldoende afstemming en borging.

Dragen van laskap (bij brandwerkzaamheden waar schadelijke dampen 
vrijkomen zonder voldoende ventilatie voorzien van filter met overdruk), 
gehoorbescherming, overall, lashandschoenen en veiligheidsschoenen

Hete delen, lawaai, bramen en 
snijranden, vrijkomende dampen

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Zeer ernstig: een dode 
(acuut of op termijn)

Effect/ Resultaat, na 
beheersmaatregelen.

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Denkbaar, maar 
onwaarschijnlijk

Risico- 
id.

Bezwijken staalconstructie, 
vallen van onderdelen

Documentnummer:
Datum:

Onvolledige montage,
boutverbindingen niet op moment, 
montagevolgorde niet correct

Blootstellings- 
frequentie/-tijd van 

mogelijke slachtoffers, 
na beheersmaatregelen.

Project:
Projectnummer:

Werken met kraan of 
funderingsmachine op een 
schip of ponton

Verkeerd gebruik, oneigenlijk gebruik, 
ondeugdelijk materieel.

Blootstellings- 
frequentie/ -tijd van 

mogelijke slachtoffers

Werken met/op vaartuig, 
aanvoer over water

Beknelling, te water raken, 
schade

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Ongewoon maar 
moge lijk

Werkzaamheden afstemmen met de OG/HCC. Werken conform het
Binnenvaart Politiereglement (BPR).
Scheepvaartbebording/signalering/begeleiding  aanbrengen.

Montageplan bespreken en volgen, juiste montagevolgorde aanhouden, 
onderdelen zekeren na lossen hijsmiddelen

Ongewoon maar 
moge lijk

Aan brengen straatwerk, 
biggenruggen

Lichamelijk letsel, kantelen 
materieel, zinken van 
schip/ponton

Beweging van het vaartuig als gevolg 
van stroming, getijden, pwind, 
passerende scheepvaart.

Blikseminslag, kraan is hoog(ste) punt 
in de omgeving.

Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Ernstig: onherstelbaar 
effect (blijvend 
invalide)

Ernstig: onherstelbaar 
effect (blijvend 
invalide)

Ernstig: onherstelbaar 
effect (blijvend 
invalide)

Stabiliteitsberekening vaartuig i.c.m. betreffende kraan/
funderingsmachine. Indien nodig, dient voorafgaand aan het gebruik van 
de kraan/funderingsmachine een opstellingskeuring uitgevoerd te 
worden door een deskundig persoon (machinist, uitvoerder met 
voldoende expertise of een onafhankelijke instantie).

70 < R < 200
200 < R < 400

Montage/demontage 
staalconstructie

Montage/demontage 
staalconstructie

Onoplettendheid tijdens in elkaar 
zetten staalconstructie

Belangrijk: letsel en 
verzuim

Belangrijk: letsel en 
verzuim

Dragen van helm, veiligheidsbril, gehoorbescherming en 
veiligheidsschoenen

Trossen/kabels goed bevestigen, uit bereik van kabels/ trossen werken 
(indien moge lijk)

Scheepvaart observeren, informeren. Rekening houden met getijde en 
stroming. Werkzaamheden onderbreken wanneer nodig.

Lichamelijk letsel (gehoorschade, 
verwonding)

Lichamelijk letsel (brandwonden, 
gehoorschade, oogletsel)

Lichamelijk letsel (brandwonden, 
gehoorschade, oogletsel)

Waarschijnlijkheid 
van voorkomen 
scenario.

Werken op/ vanaf een 
vaartuig

Goed blijven opletten, alleen ervaren personeel op materieel laten rijden, 
duidelijke communicatieafspraken

Slagzij vaartuig, 
ongecontroleerde beweging 
hijslast/funderingselement, 
kantelen kraan en/of vaartuig

Werkzaamheden onderbreken bij (naderend) onweer. I.i.g. niet werken 
als deflits-knal-tijd minder dan 10 seconde is.

In zicht blijven van de machinist, buiten draaibereik mobiele kraan 
blijven, goede communicatieafspraken, goed opblijven letten, buispalen 
borgen tegen weg rollen

Enkele malen per 
maand

Enkele malen per 
maand

Dragen van veiligheidsbril/ gelaatscherm, gehoorbescherming, 
handschoenen, gebruiken van leunspaan en veiligheidsglas. Machine 
met twee handen bedienen! Houdbaarheidsdatum en kwaliteit van de 
slijpschijf controleren.

Kan verwacht worden, 
bijna zeker

Waarschijnlijkheid 
van voorkomen 
scenario, na 
beheersmaatregelen

Gebruik werkbakken /
C hieltje/ PiWi

Belangrijk: letsel en 
verzuim

Belangrijk: letsel en 
verzuim

palen Keulsekade Utrecht 
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Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Onwaarschijnlijk, kan in 
grensgeval

Machinaal bij rijden van 
materiaal

Risicoklasse
1. risico aanvaardbaar
2. mogelijk risico
3. belangrijk risico
4. hoog risico

5. zeer hoog risico

Activiteiten/maatregelen 
geen actie noodzakelijk 
aandacht vereist, maatregelen vereist op langere termijn 
maatregelen vereist op korte termijn 
maatregelen vereist direct 

werkzaamheden stoppen

Werken conform algemeen werkplan werkplatform Arbobesluit art 
7.23D.

Risicoscore: R
R< 20
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èa6-- deKlerk
WERKENDAM

CO2-reductie

Instructiekaart Start Werk

Welkom bij: De Klerk

Telefoonnummer

I
I I

5.1.2.e

Alarmnummer: 112

De Klerk;
U bevind zich hier:

1414Kantoor 0183-508 666

5.1.2.e
7,

I5.1.2.e

G5.1.2.e

I5.1.2.e

‘4,*8
5.1.2.e Hs21I I5.1.2.e 5 3f 1 ■ 3a

*,3a‘-
I5.1.2.e 6C

I I5.1.2.e

I . 1 K©2
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Je komt te werken op het project Buispalen 
Keulsekade in opdracht van gemeente Utrecht

Opdrachtgever/ Aanbestedende dienst:
Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1 
3521AZ | Utrecht

I
I

Indien u geïnteresseerd bent in onze footprint en de 
voortgang van de reductiedoelstellingen kunt u deze 
gegevens vinden op onze website:
http://www.deklerkbv.nl/co2-
prestatieladder/documenten-c02-prestatieladder/

carpoolen naar het werk 
gebruik van groene stroom 
uitschakelen apparatuur i.p.v. stand-by 
zet de verwarming lager en eerder uit 
toepassen van tips voor het nieuwe rijden 
houd uw banden op spanning

Belangrijke adressen en 
telefoonnummers

Reductiemaatregelen voor het project
Om de COz-reductie op het project te verminderen nem 
we op het project de volgende maatregelen:

I
I

I 
Ioptimaliseren van het ontwerp m.b.t.

materiaalgebruik en materieelinzet
waar mogelijk: 1) hergebruik van vrijkomende, 2) 
toepassen van (gerecyclede) houten wrijfstijlen, 3) 
gebruik van walstroom door grote schepen 's-nachts 
en in de weekenden
voorkomen van onnodig draaien van motoren

Mogelijkheden voor eigen bijdrage
Om zelf bij te dragen aan COz-reductie kan je de volgende 
maatregelen nemen

Projectadres: 
Keulsekade 
3533 HL | Utrecht

5.1.2.e

Email:

<. 1

I

Naam
5.1.2.e

I

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
I 
I

Reductiemaatregelen De Klerk
Om onze C02 uitstoot te beperken worden binnen het 
bedrijf de volgende reductiemaatregelen genomen:

• inzicht in verbruik en gebruik van 
verbrandingsmotoren aan boord

* ontwikkelen gedragscode brandstofverbruik aan 
boord

• thermostaatgeregelde kachels op werkschepen
• uitbreiding preventief onderhoud aan boord
• draaistijlverbetering en reductie stationaire uren 

kranen
• verscherpen beleid aanschaf nieuwe 

personenauto's en busjes
• inzicht in verbruik en gebruik projectlocaties
• stroomvoorziening projecten op bouwstroom
• gebruik efficiënte diesel
* juiste bandenspanning leaseauto's
• rijstijlverbetering voertuigbestuurders

24

Voor je eigen veiligheid, en die van je collega's: 
LEES DEZE FOLDER DOOR!

5.1.2.e

@utrecht.nl

I
I

K/-b /f
S 2

ë 7
Ft

. V

http://www.deklerkbv.nl/co2-
utrecht.nl


Persoonlijke Beschermingsmiddelen
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mpEn

- Ochtend:
- Middag:

09.00 uur-09.30 uur
12.30 uur -13.00 uur

1.
2.
3.
4.

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
Voer al je werkzaamheden uit conform de LMRA methodiek.
Dat wil zeggen datje de volgende 4 stappen doorloopt:

De adressen en telefoonnummers van hulpdiensten, huisarts en 
ziekenhuis zijn tevens opgenomen op de alarmkaart. Hier zullen 
ook de routes naar de dichtstbijzijnde artsen aanwezig zijn.

Zorg voor orde, netheid en persoonlijke hygiëne
Veilig werken begint met een nette en ordelijke werkplek 
en daar hoort ook de schaftruimte bij. Ben je klaar met 
een klus of is de werkdag voorbij? Maak het 
gereedschap/ materieel schoon en berg het op waar het 
thuis hoort. Ruim het afval op een verantwoorde manier 
op. Laat alles netjes achter, dan begint de volgende dag 
goed. Draag de voorgeschreven kleding en zorg dat deze 
schoon is.

Project Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Voor dit project is een specifieke RIE opgesteld, hierin 
zijn de belangrijkste risico's en bijbehorende 
beheersmaatregelen opgenomen. Deze RIE is ter inzage 
op het werk aanwezig

Roken in de kantoorgebouwen en de schaftketen is niet 
toegestaan.

Gekeurde middelen
Werk alleen met goed onderhouden en goedgekeurd 
gereedschap en (hijs) materieel.

Calamiteiten
Voor het project is een alarmkaart opgesteld. Hierop staat 
beschreven hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit. 
De alarmkaart is door de uitvoerder op een voor een ieder 
goed zichtbare plaats aangebracht.

Veiligheidsbeleid op het project
Voor het project is een veiligheidsbeleid opgezet dat is 
beschreven in het VGM-plan. Dit plan is ter inzage op het 
werk aanwezig. De belangrijkste doelstelling uit dit plan is, 
dat incidenten en ongevallen moeten worden voorkomen. 
Van iedereen op het project wordt verwacht zijn bijdrage 
aan het realiseren van deze doelstelling te geven.

Werktijden:
De gehanteerde werktijden zijn van 07:00 uur tot 19:00 uur.
De volgende schaftpauzes worden gehanteerd:

Regelmatig worden toolboxmeetingen gehouden 
waarbij wordt besproken hoe het werk veilig kan worden 
uitgevoerd. Deelname aan dit overleg is verplicht voor 
alle uitvoerenden op het project.

Als je vragen of twijfel hebt over de veiligheid op het 
werk neem hierover dan in eerste instantie contact op 
met de uitvoerder. Kom je er samen niet uit neem dan 
contact op met de veiligheidsfunctionaris op het werk.

Indien je deze vragen niet allemaal met 'ja' kunt beantwoorden 
raadpleeg je leidinggevende!

Voorlichting en Informatie
Voordat je start met het werk wordt je in een start-werk 
bespreking geïnformeerd over watje gaat doen en welke 
VGM-risico's hieraan zijn verbonden. Hierbij wordt ook 
verteld welke veiligheidsmaatregelen je in acht moet 
nemen.

Alcohol, drugs en rookbeleid
Het in bezit hebben, of onder invloed zijn van 
alcoholhoudende drank of drugs onder werktijd en 
tijdens woon-werkverkeer is verboden.
Eten, drinken en roken is uitsluitend buiten toegestaan 
en op de daartoe aangewezen plaatsen.

Het melden van ongevallen en incidenten
Het melden van ongevallen bij politie, brandweer of arts, al 
naar gelang de aard van het ongeval.
Tevens dienen ongevallen en incidenten bij de uitvoerder 
gemeld te worden.

Wat te doen bij een ongeval met gewonden
Indien er zich een ongeval voordoet op de werklocatie dient 
men als volgt te handelen:

- Zorg of laat zorgen voorde veiligheid van: jezelf, 
de slachtoffers en de omstanders;

- Ga na wat er is gebeurd;
- Stel het slachtoffer gerust;
- Waarschuw een Bedrijfshulpverlener of laat iemand anders 

dit doen;
- Blijf bij het slachtoffer tot de BHV'er of 

de ambulance arriveert.

Weet ik welk werk ik moet doen en hoe?
Heb ik de juiste (gekeurde) gereedschappen?
Heb ik de juiste PBM's?
Is de werkomgeving veilig?

Eerste hulp en alarmnummers
- Calamiteiten en noodsituaties meldt je bij de uitvoerder;
- Verwondingen laat je altijd behandelen door de 

Bedrijfshulpverlener.

Veiligheidshelm, -schoenen 
(min S3) en standaard 
werkhandschoenen._________ 
Werkoverall, conform de 
specificaties van De Klerk.
Gehoorbescherming: 30 dB(A). 
Oogbescherming/ 
gezichtsbescherming._______  
Reddingsvest

Wat te doen bij brand
- Waarschuw een Bedrijfshulpverlener of laat iemand 

anders dit doen;
- Waarschuw de mensen die gevaar lopen of zouden 

kunnen lopen;
- Probeer beginnende brand te blussen met de 

aanwezige brandblussers.
Let op: Breng jezelf hierbij met in gevaar!

Veiligheids- en Gezondheidsregels op het project
Het meenemen van, en werken onder invloed van 
alcohol en/of drugs is verboden.
Max snelheid op het terrein: 15 km per uur. 
Tegelijkertijd bellen en een machine bedienen is 
verboden.
Wanneer van toepassing, word er gewerkt volgens 
de werkvergunning van de opdrachtgever. De 
uitvoerder beheert deze.

Deze regels gelden voor iedereen die aan het project werkt. 
Het niet naleven van de veiligheidsregels kan leiden tot 
verwijdering van het werkgebied.

o
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Palen KeulsekadeProject:

Locatie:

S 112

mli;m
088 - 3203000 "1

•#m

AED locatie:

IBHV’er/EHBO’er: 5.1.2.e

I I5.1.2.e

S 0183-508 666Kantoor De Klerk:

na
Ontruiming (brand/explosie/vriikomen schadelijke stoffen)Ongeval

Milieu Incident
4. 1.

I
2.

Alarmkaart

g E

K

Keulsekade
3533 HL Utrecht

5.
6.

Op ieder bemand werkschip is een AED-kit aanwezig. 
Ook is de uitvoerder in het bezit van een AED-kit.

3.
4.

Geen spoed, wel medische hulp nodig

Huisarts(-enpost):

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.

Stop onmiddellijk met werken.
Sluit ramen en deuren.
Schakel machines uit.
Begeef u naar de verzamelplaats.
Volg daar de aanwijzingen van de BHV'ers op.

Neem contact op met de incidentencoördinator (en 
uitvoerder) en stel hem op de hoogte:

Neem maatregelen om eventueel gevaar voor personen, 
brand of explosie te voorkomen
Spoor de bron op en sluit deze af als dat mogelijk is
Neem maatregelen om verdere verspreiding te 
voorkomen c.q. de verontreiniging op te ruimen (strooien 
absorptiekorrels, gebruik absorptiematten / oilbooms)

Denkaan eigen veiligheid
Waarschuw een EHBO'er of BHV'er, indien nodig bel 1-1-2 
Vermeld:

St. Antonius Ziekenhuis loc. Utrecht
Soestwetering 1
3543 AZ | Utrecht

5.1.2.e

Huisartsenpraktijk Oog in Al
Handelstraat 55a
3533 GH | Utrecht
3 030-2988555

Alarmnummer:___________
Levensbedreigend/ Spoedeisende hulp (SEH)

Ziekenhuis:

• locatie
• toestand slachtoffer(s)
• uwnaam
• brandweer en/of ambulance gewenst 

Zorg voor eerste hulp en voorkom erger (o.a. bezwijken 
constructie)
Blijf bij het slachtoffer tot de EHBO'er of BHV'er arriveert 
Stuur een gids naar de ingang van de projectlocatie om de 
hulpdienst(en) naar de ongevalsplekte leiden
Meld het ongeval aan de uitvoerder
Laat de ongevalssituatie intact voor nader onderzoek door bijv, 
de arbeidsinspectie. Haal dus niets weg en verander niets, 
tenzij dit nodig is om erger te voorkomen.

5.1.2.e
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