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1 Inleiding, doel en leeswijzer

1.1 Inleiding

In opdracht van Gemeente Utrecht gaat de Klerk werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het realiseren van een
nieuwe afmeervoorziening voor tijdelijke ligplaats van een asielzoekersboot. Hierbij worden een 5-tal stalen
buispalen in het water aangebracht, alsmede infra-werkzaamheden aan de wal uitgevoerd om bestrating
aan te kunnen sluiten op bestaande infra.

Figuur 1: locatie ducdalfen op de roompotsluis

1.2 Doel

Dit DeelKwaliteitsPlan is het instrument om het gehele uitvoeringsproces ter kennis te brengen van de
opdrachtgever. Het plan dient verhelderend te zijn voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

Voor de opdrachtnemer is dit plan een handvat om zaken als kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Voor de
Opdrachtgever dient dit plan om ook inzicht te geven in de werkwijze van De Klerk Werkendam.
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In onderstaande tabellen zijn de eisen opgenomen uit de contractdocumenten en indien van toepassing uit
het plan van aanpak wat is ingediend bij inschrijving die gelden voor dit deelkwaliteitsplan en de in dit plan
beschreven werkzaamheden.

2 Van toepassing zijnde documenten en eisen

Document Omschrijving

22KL01_35_T_ALG-001_REV.2.0 Tekening Hotelboten Keulse Kade / Extra afmeerplaatsen
Onderdeel Eis

Laswerk EXC-2

Algemeen 1SO 9001

Veiligheid VCA**
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3 Projectmanagement

3.1 Plannen t.b.v. de werkzaamheden

Ten behoeve van geplande werkzaamheden is onderliggend DKP opgesteld.

3.2 Interactie met de opdrachtgever

Tijdens voorbereiding en uitvoeringsfase vindt de volgende specifieke communicatie plaats:
- Aangezien korte uitvoeringsperiode wordt er geen bouwvergadering ingepland gedurende
uitvoering;
- Indien noodzakelijk worden er communicatiemomenten ingepland.

3.3 Contactpersonen Gemeente Utrecht

- Naam:

- Functie:

- Tel: .

- Email: E12e \@utrecht.nl

3.4 Contactpersonen De Klerk Waterbouw

- Naam: 5126

= Functie: Ei2e

- Tel: 512 o)

- Email: 5iZe _@deklerkbv.nl
- Naam:

- Functie:

- Tel: SiZe '

- Email: s12e  @deklerkbv.nl

- Naam: 512

- Functie: &2

- Tel: 3

- Email:

- Naam: 512e

- Functie: 512

- Tel: S1ze .

- Email: si2ze  @deklerkbv.nl
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4 Omgevingsmanagement

4.1 Vergunningen, toestemmingen etc.

Vanuit het vergunningenregister is in overleg met de omgevingsmanager bepaald dat de volgende
vergunningen voor de werkzaamheden van toepassing zijn:

- Omgevingsvergunning — wordt verzorgd door Gemeente Utrecht;

- Ontheffing geluid — wordt verzorgd door Gemeente Utrecht;

- Watervergunning — wordt aangevraagd door De Klerk bij Rijkswaterstaat;

> BLBl-ontheffing - wordt aangevraagd door De Klerk bij Rijkswaterstaat;

- Graafmelding (KLIC) - wordt aangevraagd door De Klerk bij het Kadaster.

Vanuit de hierboven beschreven vergunningen dienen o.a. de volgende voorschriften opgevolgd te worden:

4.2 Kabels- en leidingen

Om te kunnen inventariseren of er kabels & leidingen conflicteren met de werkzaamheden zal max. 20 dg
voor aanvang van de werkzaamheden een graafmelding (KLIC) worden gedaan bij het Kadaster.

4.3 Communiceren met derden

Voorafgaand en tijdens het project word de communicatie verzorgd door Gemeente Utrecht

4.4 Omgaan met archeologische vondsten

Het werkgebied is niet aangemerkt als mogelijke vindplaats voor archeologische overblijfselen. Indien er
tijdens de werkzaamheden toch archeologische overblijfselen worden aangetroffen zal hiervan door de
uitvoerder melding worden gemaakt bij de opdrachtgever en de provinciale depothouder of de

gemeentelijk depothouder. Zie voor de contactgegevens de onderstaande links:
- httpsy/wwwisikb.nl/doc/archeo/Lijst%20provinciale%20%20: thouders%20versie%2007022022.
= hitps//www.sikb.nl/doc/archeo/Lijst%20gemeentelijke%20De pothouders%20versie%2007022022 pdf

4.5 Omgaan met niet gesprongen explosieven

De damwanconstructies in het Merwedekanaal zijn na-oorlogs gerealiseerd, het is derhalve niet te
verwachten dat er zich NGE's bevinden binnen/nabij de projectlocatie. Mocht tijdens de werkzaamheden
toch niet gesprongen explosieven worden aangetroffen, dan worden de werkzaamheden stilgelegd en
wordt de vondst gemeld bij de Politie en de opdrachtgever.

4.6 Omgaan met (beschermde) flora en fauna

Vanuit de door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten is niet gebleken dat er zich beschermde
flora & fauna op of nabij projectlocatie bevinden. Derhalve zijn er geen aanvullende maatregelen genomen.
Uitvoering van de werkzaamheden is buiten broedseizoen.
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5 Technisch management

5.1 Ontwerp

Vanuit het ontwerp dient bij de geplande werkzaamheden rekening gehouden te worden met de
onderstaande documenten en ontwerpuitgangspunten:

Document Omschrijving
22KL01_35_T_ALG-001_REV.2.0 Tekening Hotelboten Keulse Kade / Extra afmeerplaatsen

5.2 Uitvoering

5.2.1 Algemeen

Aan- en afvoer
Materieel en materiaal t.b.v. aanbrengen afmeerpalen en afwerken van de afmeerpalen zal via het water
worden aangevoerd.

Materieel en materialen t.b.v. infrawerkzaamheden zullen per as naar projectlocatie worden aangevoerd.

5.2.2 Aanbrengen stalen buispalen
Specificaties stalen buispalen @914 mm
- Aantal : 4 st. (3x afmeerpaal, 1x trospaal)

- Diameter :914 mm

- Wanddikte : 15 mm

- Lengte :15.000 mm
- Gewicht :4,99ton/st

Specificatie stalen buispaal @1.067 mm
- Aantal : 1 st. (1x trospaal)
- Diameter :1.067 mm
- Wanddikte : 177 mm
- Lengte :15.000 mm
- Gewicht :8,35ton/st

Aanbrengen buispalen
De nieuwe buispalen zullen voorzien van nieuwe conservering via het water/ponton worden aangevoerd,

waarbij het ponton langs het heischip wordt afgemeerd. Aan de kop van elke buispaal wordt 1 gat gebrand
om een quick-release schackle aan te kunnen brengen. Vervolgens wordt de buispaal om hoog gehesen en
in positie gebracht, met het 2¢ takel van de kraan zal het trilblok op de buispaal worden gezet en
vastgeklemd. De quick-release schackle kan nu losgemaakt en verwijderd worden. Vervolgens zal de buispaal
vrijhangend onder de giek geplaatst worden.

De maatvoering zal vanaf de wal worden verricht door een surveyor met daarvoor geschikt equipment. Deze
staat middels portofoon in directe verbinding met de heiploeg aan boord van het heischip zodat correcties
direct kunnen worden doorgevoerd. Op aanwijzing van de surveyor wordt de buispaal op positie op de
bodem geplaatst. De van de tekening afgeleide co6rdinaten zijn codrdinaten van de paalkop op afheiniveau
welke ingevoerd worden in het Total station apparatuur.

De surveyor maatvoert op het afheiniveau middels Total Station. Tijdens het intrillen zal de heibaas de
verticaal stand continue controleren m.b.v. een waterpas. Aansluitend wordt onder voortdurend toezicht van
de surveyor de buispaal op de vereiste diepte gebracht. Indien de inmeting van de aangebrachte buispaal
akkoord is voor de surveyor wordt de klem van het trilblok geopend en kan het trilblok verwijderd worden.
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Na het aanbrengen van de buispalen zullen de funderingspalen ingemeten worden en wordt de inmeting
verwerkt in de AS BUILT documentatie.

52.3 Aanbrengen stalen deksels (incl. bolder) op stalen buispalen

Middels het werkschip zullen de stalen deksels (incl. bolder) op
de stalen buispalen worden aangebracht.

Voor het aanbrengen van de paaldeksels wordt gebruik gemaakt
van werkbak type chieltje. Deze werkbak wordt middels kraan
aan boord van het werkschip opgehesen. De vloer is voorzien
van een uitneembaar delen met verschillende diameters. Dit
maakt het mogelijk om de werkbak over de buispaal te laten
zakken. Hierdoor ontstaat een soort werkkuip waardoor zoveel
als mogelijk wordt voorkomen dat er brand-/lasspetters in het
oppervlakte water terecht komen.

Een deksel wordt met een platen magneet opgehesen aan de 4 sprong (ketting) van de werkbak. Vervolgens
wordt het deksel op de betreffende buispaal neergelegd. Wanneer het deksel juist is gepositioneerd op de
stalen buispaal wordt het deksel rondom afgelast waarbij deksel naadloos overgaat in buispaal.

524 Aanbrengen houten wrijfstijlen

De nieuwe afmeerpalen [3 st.] welke in het water zijn geplaatst dienen te worden voorzien van hardhouten
wrijfstijlen om paal en schip te beschermen. Tijdens prefabricage zijn er reeds stalen wrijfstijlhouders op de
buispalen aangebracht.

Middels een verbinding van draadeinden/bouten zullen de hardhouten wrijfstijlen middels kraan aan boord
van het werkschip worden gemonteerd.

5.2.5 Infra-werkzaamheden
Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voorafgaande aan de infrawerkzaamheden zullen er tijdelijke verkeersmaatregelen(verkeersplan/-
maatregelen, nader te bepalen) worden geplaatst/toegepast om de infrawerkzaamheden uit te kunnen
voeren.

Plaatsen keerwanden

Om de betonnen keerwanden te kunnen plaatsen dient het bestaande talud achter bestaande damwand te
worden geprofileerd. Een hydraulisch graafmachine / Mobiele kraan zal de fundatie onder voetplaat van
toekomstige betonnen keerwand profileren.

De betonnen keerwanden worden per as aangevoerd naar de projectlocatie. Middels autokraan/mobiele
kraan zullen de keerwanden direct vanaf de vrachtauto in het werk worden geplaatst.
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Aanbrengen zandaanvulling
Nadat de betonnen keerwanden zijn geplaatst kan de zandaanvulling worden aangebracht. Het zand zal per

as worden aangevoerd naar de projectlocatie. Keepers zullen het zand direct op bestaande talud storten,
waarna het wordt verwerkt/verdicht middels mobiele kraan/trilplaat.

Hekwerk

Net achter de nieuw aangebracht betonnen keerwanden zal een vergelijkbaar hekwerk worden aangebracht.

Tegelerhaing bl
Na het aanbrengen en verdichten van de zandaanvulling kan de tegelverharding worden aangebracht.
Hiervoor worden standaard 30x30 betonnen tegel gebruikt welke in verband worden gelegd.

Langs de rijbaan (Keulsekade) worden zogenoemde ‘biggenruggen’ aangebracht om te voorkomen dat er
auto-/vrachtverkeer op tegelverharding kan komen.

betonnen L- keerwanden
hoogte 100cm op bestamnd masiveld

Foed e ybiing

360
e, 1 |

Banvans G2s S300 ||

22KL01_35DKPO1 Uitvoeringsplan_rev1.0



5.2.6 In te zetten materieel

Bij de werkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van het onderstaande materieel:

= Kraan-/heischip : Ms. Biesbosch
- Werkschip : Ms. Krammer
2>  Werkbak : Chieltje

- Transport ponton :n.tb.

- Trilblok :24VM

- Hydraulische graafmachine

- Mobiele kraan

Voor uitgebreide specificaties zie: Bijlage 1

Indien het met naam genoemde materieel niet beschikbaar mocht zijn dan wordt minimaal een voor de

betreffende werkzaamheden gelijkwaardig alternatief ingezet.
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6 Projectbeheersing

6.1 Risicomanagement

Onderstaande (technische) risico’s zijn separaat bepaald tijdens het opstellen van dit deelkwaliteitsplan:

Risico-nr. Ongewenste gebeurtenis Beheersmaatregels
1 Te water raken van personen Opgeruimde werkplek (dek). Dragen
reddingsvesten.
2 Aanvaring materieel Werkzaamheden afstemmen met
vaarwegbeheerder
3 Werken in draaibereik kraan of andere plaats | Innemen veilige positie bij
waar kans op vallende voorwerpen bestaat; (hijs)werkzaamheden, geen werkzaamheden
Hoofdletsel vanaf een vlotje hangend in de kraan. Dragen
van een veiligheidshelm.
4 Werken op/aan het water; Reddingsvest dragen
Verdrinkingsgevaar
5 Aan- en van boord gaan; Lichamelijk letsel, De Loopplank is conform Arbocatalogus
beknelling, uitglijden, vallen, verdrinking, Waterbouw.
onderkoeling Geen obstakels en zware lasten dragen op de
loopplank.
Aanwezigheid van een reddingsboei bij
opgang loopplank.
Voldoende verlichting.
6 Branden/lassen; Lichamelijk letsel Dragen van laskap (bij brandwerkzaamheden
(brandwonden, gehoorschade, oogletsel) waar schadelijke dampen vrijkomen zonder
voldoende ventilatie voorzien van filter met
overdruk), gehoorbescherming, overall,
lashandschoenen en veiligheidsschoenen

6.2 Planning

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in wk 44-45 / 2022. Hierbij wordt onderstaande fasering
aangehouden:

- Week 44:
o Aanbrengen afmeerpalen en trospaal;
o Afwerken afmeerpalen en trospaal met deksels/hout;
o Aanbrengen betonnen keerwanden;
o Aanbrengen zandaanvulling.
- Week 45:
o Aanbrengen hekwerk;
o Aanbrengen tegelwerk;
o Aanbrengen biggenruggen.
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7 Projectondersteuning

7.1 Veiligheid en gezondheid

Ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de omgeving
voor deze specifieke werkzaamheden is een project RI&E opgesteld. De project RI&E is toegevoegd aan
bijlage 3.

Ten behoeve van de hulp bij ongevallen wordt nabij de werkplek een alarmkaart opgehangen met daarop
de projectlocatie, de EHBO'er/ BHV'er op het project, het dichtstbijzijnde ziekenhuis en huisarts, het nummer
van de arbeidsinspectie en het nummer van het kantoor van De Klerk. De alarmkaart is toegevoegd aan
Bijlage 5.

Voor de start van de werkzaamheden worden de werknemers middels een startwerk instructie op de hoogte
gebracht van de aard van de werkzaamheden en de specifieke (V&G)risico's. Tijdens de startwerk instructie
wordt een instructiekaart afgegeven (zie Bijlage 4), waarin de belangrijkste projectinformatie is opgenomen.
De startwerkinstructie wordt middels een registratieformulier vastgelegd.
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Bijlage 1

Materieelgegevens
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HEISCHIP BIESBOSCH deKIerk

WERKENDAM

Lengte 57,90 m

Breedte 11,46 m

Doorvaarthoogte 6,60 m

Diepgang (maximaal) 1,92 m

Laadvermogen 702 ton

Vrij laaddek 36m

Generator 35 kVA + 80 kVA
Hoofdmotoren 2 x 360 pk

Boegschroef 400 pk

Spudpalen 3 stuks, max. lengte 24 m
Kraan Woltman THW A1200 PDS
Voorzieningen Radar, auto-piloot, optioneel plaatsbepaling
Scheepsnummer 02320521

Verblijf- en slaapaccomodatie voor 3 personen

Voorzien van azobé-dek

| 512e



http://www.deklerkbv.nl
ladeklerkbv.nl

HEISCHIP BIESBOSCH K deKlerk

WERKENDAM

Hijswerk

Stabiliteit berekend volgens prEN13000/1SO 4305
Vermelde capaciteiten zijn metrische tonnen waarbij de 4,5 graden kantelhoek en waarbij 75% van de kieplast niet wordt overschreden

Kantellijnen volgens 150 4305

Vermelde capaciteiten gelden voor werkend op een vlakke draagkrachtige ondergrond
Rupsen volledig uitgeschoven en geborgd

Capaciteiten onafhankelijk van zwenkhoek (tabel voor 360 graden)

Capaciteiten gelden voor machine uitgevoerd met standaard ballast gewicht (zie onder)
Waarden gemerkt met * zijn niet getest en kunnen alleen met een aangepaste inschering / giekkop worden gehanteerd

Werk bereik is opgegeven als radius van last tot hart van de draaikrans (spil)
Rijden met last is toegestaan mits geborgd is tegen uitzwaaien en laag bij de grond en er rustig op een horizontale en draagkrachtige

ondergrond gereden wordt en voldaan is aan de algemene gebruikersbepalingen
Voor de werkelijk toegestane hijslaten dienen massa's van hijsblokken, afhangende parten, stroppen, sluitingen e.d. in mindering

te worden gebracht op de opgegeven capaciteit
Capaciteiten tabel gebaseerd op giek combinatie opbouw, inscheermethoden en lier capaciteiten zoals weergevens in

algemene gebruikersbepalingen behorende bij deze tabel
Voor het hijsen met 2 lieren zie instructies in gebruikershandleiding

Ballast gewicht 329ton
Toegestane reeptrek achterste lier 12,5ton
Toegestane reeptrek voorste lier 12,5ton

Max. windkracht werkend 6 Bft

Max. windsnelheid werkend 14,0 m/s (50 km/h)

Max. toegestane windoppervlak last 1,2 m2/ton hijslast
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WERKSCHIP KRAMMER . dgKlerk

WERKENDAM

Lengte 2993 m

Breedte 540m

Doorvaarthoogte 432 m

Diepgang (maximaal) 1,43 m

Laadvermogen 52 ton

Generator 80 kVA

Hoofdmotor 205 pk

Spudpalen 2 stuks, max. lengte 16 m
Kraaninrichting Palfinger PK 23002 SH

Scheepsnummer 02007770

5128
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WERKSCHIP KRAMMER

K doKlerk

WERKENDAM

vww.deklerkbv.n!
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Bijlage 2

Tekening
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Risicoberekening Risicaberekeriing (na maatregelen)
_ ' : o - |Waarschijnlijkheid Blootstellings-
|Regelnr Rl!lm Activiteit (Onderdes! Arbo-risico Risico-oorzaak \!\f_nr{t_:huﬂ!ukl’_l_!lﬂ _ Flnmmn.ﬂ-‘f - - _  |Maatregel tot beheersbaarheld risico van voorkomen frequentie/ -tijd van Effect/ Resultaat, na : _
: id. van voorkomen frequentie/ -tijd van Effect/ Resultaat R |R-klasse! ] e i TSt e e e R R-klasse
einiis megellke slachtatiers : A e scenario, na mogelijke slachtoffers, | beheersmaatregelen. -
o : o beheersmaatregelen | na beheersmaatregelen,
: n . Toepassen LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA).
Nistvoarzlen{nvcorberelding) Belangrijk: letsel en Maatregelen treffen om werkzaamheden vellig uit te kunnen voeran, Denkbaar, maar Belangrijk: letsel en
i o " . i T Ti 1} i [RL) LY
5 5 ALGEMEEN LMRA Lichamelijk letsel Veranderende omstandigheden Zeerwel magelijk |Enkele malen per week g 1 54 i 9 3 =% g a g |Enkele malen per maand g 1
. verzuim project RI&E aanpassen (na.v. informatie uit bijvoorbeeld bouwoverleg), Jenwaarschijnlijk VErZUim
(vanuit de omgeving) .
communiceren naar betrokkenen
Fysieke belasti khouding), " . . Gebruik keen k f hulpmiddel, di .
Diverse yrleke Lielgsiing Misrkhouding) Werkhouding, gewicht, te water raken,|Ongewoon maar |Enkeie malen per Zeerernstia een dode SR oyeer zwaarwerl bektlbtdbba i ARG s bl il Denkbaar, maar Zeer ernstig: een dode
& & ALGEMEEN verdrinkingsgevaar, vallende ! : a0 collega om hulp, gebruik leopplanken/ loopbrug met leuningen, dragen R Enkele malen per maand 5 30
maontagewerkzaamheden werken op verschillende riveaus megelijk maard (acuut of op termijn} . A orwaarschijnlijk (acuut of op termijn)
YOOIWerpen van reddingsvest, helm en veiligheidsschoenen
) ) Onoplettendheid/ . Zoveel mogelijk buiten het draaibereik van de mobiele kraan bevinden / »
I | o |
9 9 ALGEMEEN Werke_-n bkl Vs Beknellingsgevaar miscommunicatie/niet zichtbaar voor Dngev&oon el Enkele malen per dag [PrranamietR En 54 duidelijke communicatiemiddelen ca afspraken/ in gezichtsveld kraan Dekbagf, Tafr Enkele malen per dag Blarg et &t 18
machine/ met machine. Al mogelijk verzulm : = orwaarschijnlijk verzulm
machinist/bedienaar bediener blijven
Werken in draziberelk kraan Innemen vellige positie bij (hijsjwerkzaamheden, geen werkzaamheden
iB ia  Daicemees of andere plaats waar kans Hesfdlsteal \lsle el VbNeipen Ongem_r_oon maar ErkalE iraleHipRr g Zeer ernstlg een Idnde 55 vanaf een viotje hangend inde kraan: Dragen van een velllgheidshflm. Onwaarschijnlijk, kan in) Eidaleimslin pisr g Zeer ernstig: een _q'ode i
op vallende voorwerpen magelijk (acuut of op termijn} Kans op vallen van voorwerpen verminderen door toepassen van bijv. grensgeval {acuut of op termijn)
bestaat schopranden, netten, e.d, dragen van helmen
O Z tl dod Werkt fzett i CROW-publicatie 96, sl |kledi O hijnlik, kani _ Z tig: dode
1 1 ALGEMEEN Werken langs de weg Aanrijdingsgevaar Verkeer ngevtr_oun maar Enkele malen per jaar HERRERHIG PADOLR 45 eriermein afzetien conform prslaiedysigracic=lng e Enkele malen per jaar eerernstig: een “o 75
mogelijk (acuut of op termijn} dragen farensgeval {acuut of op termijn)
Rt &l Z tie dod . O Rijnlijk, kan i Zi tig: dode
15 15 ALGEMEEN Werken opfaan het water  |Verdrinkingsgevaar Te water raken ngev{r_oon Bl |Enkele malen per dag b 5 2 270 Leuning aanbrengen, reddingsvest dragen nuEarschnik. kan I.'IEnI':eIe malen per dag SRS SR __0 45
meogelijk (acuut of op termijn) grensgeval {acuut of op termijn)
Indien op de werklocatie ten behoeve van de werkzaamheden een
Jfunderingsmachine wordt ingezet welke afgebroken is geweest,
15 15 FUNDERINGSWERK Opstellingskeuring Bezwijken!nmvalllen Foutieve opstelling, ondeugdelijk Dngev&oon maar o Zeeremstig een cllode 270 \rerplaatst_of waaraan aanpassingen zijn verricht, d_ient \u_'oorafgaand aan [Denkbaar, Tafr \erikereriatenper maane Emistig: o_l_ﬂ"rerstelba?r 14
funderingsmachines funderingsmachine materleel mogelijk (acuut of op termljn} het gebrulk van deze machine een opstellingskeuring ultgevoerd te orwaarschijnlijk effect (blijvend Invalide}
worden door een deskundig persoon (machinist, uitvoerder met
voldoende expertise of een enafhankelijke Instantie).
: 3 Dragen van helm, gehoorbescherming, overall, handschoenen en
Trillen; heferventrekkenvanl., oo vosrweroen, iicharmaiiic|Bezviiii hijsgereedschap, lawaai|Denkbaar, maar Zeer ernstig: een dod iligheidsschoen Imatige cantrole hijsmiddel 0 hijnlijk, kan in Zeer ernstig: een dode
o w7 |runDERINGSWERK P allende voorwerpen, lichamelijk{Bezwilken van hijsgereedschap, lawaai]Denkbaar, maa Erkals malen per wiesk eer ermnstig een dode 45 veiligheidsschoenen, regelmatige controle Hijsmiddelen en nwaarschijnlik, kaninf. ek eer ernstig: een do
funderingselementen letsel, gehoorschade materieel lonweaarschijnlijh {acuut of ap termijn) heigereedschap, houd emstanders op afstand, buispalen borgen tegen  Jarensgeval {acuut of op termijn)
wegrolien
Tril blok niet gebruiken als hijsmiddel! Trilblok nooit activeren als
Trillen, heieren trekken van|Vallen funderingselement, . o . buispaal niet geborgfi Isen aIIelen middels de QRS Icp zijn plaats wordt )
s . EBuispaal is niet/onvoldoende geborgd JOngewoon maar Zeer ernstig een dode gehouden. Een QRS is ongeschiks voor het werken l.om. een Denkbaar, maar Zeer ernstig: een dode
38 38 FUNDERINGSWERK stalen lichamelijk letsel, = |Enkele malen per week 135 N < : ; e |Enkele malen perweek =
= tegen vallen, mogelijk (acuut of op termijn) ingeschakeld trilblok. Funderingselement hijsen/ borgen conform NVAF- fonwaarschijnlijk {acuut of op termijn)
funderingselementen omgevingsschacle. § e o T ; i
richtlijn "Veilig hijsen” en De Klerk werkinstructie "Trillend zettenen
trekken stalen fundering selementen®
Werkzaamheden staken boven 6Bft of wanneer de |ast redelijkerwijs niet
. . meer te hanteren is en gevaar oplevert. )
H ” Ond lijk materieel, slecht Denkbaar, Enkel | Z ti ded H % : . N Denkbaar, Fid tig: dode
42 42 HIJSWERKZAAMHEDEN ISEe Vel ety Bezwijken/ omvallen kraan. eugdel] ”.“ e SRE il l.-.mfa.' R malslRe) ST ems. FEED E 2 30 indien nodig, apstellingskeuring kraan conform checklist NVAF door fma. Tafr |Enkele malen per maand e __0
elementen weersomstandigheden orwaarschijrfijk maanc (acuut of op termijn) : PR : onwaarschijnlijk {acuut of op termijn)
deskundige (machinist, uitvoerder met voldoeride expertise of
onafhankelijke partij}
Voldeende en deugdelijke hijspunten in kaart brengen en, indien nodig,
oy 43 |HiSWERKZAAMHEDEN Hijsen van zware Losschieten, vallen, wegzwaalen Verkeer?l aanplkklen. onveldoende c.q. |Denkbaar, Ta?r Enkele malen per Zeer ernstigieen fbde 30 aanb_rengen Wetken volgens werkplan. Hijslast aanpikken door Denkbaar, ;Tna?r leeis sl ieperiaand Zeer ernstig: een ﬁiode
elementen last ontoereikende hijspunten onwaarschijnlijk rnaand (acuut of op termijn} aanpickelateur {igger). onwaarschijnlijk {acuut of op termijn)
= ; Afwijken van werkplan {iv.t.) alieen in overleg met uitvoerder en na een -
i 3 :
44 44 |HISWERKZAAMHEDEN Rijseyan aware Bezwijken/ omvallen kiaan. Afwilken van hijplan Peflaaar il | el misleniet Aear eIl en E‘Ode 30 grondige afweging van de risico’s, De uitvoerder overweegt of overleg Panicsas), i Enkele malen per maand Z6Rtehaliniesy ?ode
elementen lonweaarschijnlijh maand {acuut of ap termijn) S A 1 i onwaarschijnlijk (acuut of op termijn)
met PL en/of veiligheidskundige nodig is.
i s f i i .
Werken met hijs-en Losschietende en zwaalende Ordgugde fjindterieel, berpeeid Ongewoon maar Enkele malen per Zeer ernstig een dode i = hermicklelef rlegelmatlg iljspecteren Of:shRIaR. sanukien Denkbaat, maar Zeer ernstig: een dode
45 45 |HUSWERKZAAMHEDEN s aanpikken, onveldoende c.qg. pt .. o0 materialen door aanpickelateur (rigger). ey [Enkele malen per maand i
hefmiddelen algermeen lasten 4 g meogelijk rnaand (acuut of op termijn) ; onwaarschijnlijk {acuut of op termijn)
ontoereikende hijspunten Werkmethode en signalen van te voren bespreken.
) Losschiet lkmaterieel . . . ) W kt wordt met haken, dat wil nd .
Werken met hijs-en aascactnannpa e:r i Verkeerd aanpikken, aanpikmaterieel §Ongewoon maar |Enkele malen per Zeer ernstig: een dode ?n.mee_r SEgEIED ‘.Ncr 2 o_pen sl YNI 988N m of Denkbaar, maar Zeer ernstig: een dode
45 46 HISWERKZAAMHEDEN batdiseraleseas {open haken tby. aanpikken Bt e el Bl s rogeliik e Gacutof satermin a0 veiligheidsklep, aanpikken materialen door aanpickelateur (rigger). sFnaarseRiAiR |Enkele malen per maand fcLutoTop termin)
4 damwanden/ palen) = P ' el # i Werken conform de NVAF-richtlijn "Veilig hijsen” o B )
Eigen operationele medewerkers ontvangen jaarlijks de toolbox vellig
aan- en van hoord gaan van schepen en drijvend materieel. Bezoekers en
d kel De Klerk di delijkse toolbe: by
Lichamelijk letsel, beknelling, Niet bekend met instructie *Veillg aan- 2 bl ‘{al.j elr .E. SEENIednfe 10 Ea e el angs ) i ; +
g £ Ongewoon maar Zeerernstia een dode aantoonbaar de instructie veilig aan- envan boord gaan van schepen en JOnwaarschijnlijk, kan in Zeer ernstig: een dode
50 50 INAUTISCH Aan-envanboord gaan.  |ultglijden, vallen, verdrinking,  |en van boord gaan". Ontbreken ! Enkele malen per dag : 270 = : Enkele malen per dag e
anderkoslin Hetidaliike lossalan i et il megelijk (acuut of op termijn} drijvend materieel {bijlage VGM-plan) geven Loopplank conform grensgeval (acuut of op termijn)
= gl L = Arbocatalogus Waterbouw. Geen chstakels en zware lasten dragen op de|
loopplank, aanwezigheld reddingsboel bl opgang loopplank. Voldoende
verlichting.
53 55 INauTScH VerplaatsetivaartiiG Raken van externe objecten Te hoeg staande spudpalen, glek, Denkbaar, ITlaﬁl SRkl ek Belanlgrijk: letsel en 9 Spudpélen onder maximale doorvaarhoogtes {It_a_t op Iget.ij]. Wittle Onwaarschijnlijk, kan in ErRalE Fl e v Belanlgrijk: letsel en 45
{bruggen} mast onwaarschijnlijk verzuim markering bovenkant spudpalen. Giek/ mast strijken indien nodig. grensgeval verzuim
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Risicoberekening Risicaberekening (na maatregelen)
_ ' : : : |Waarschijnlijkheid Blootstellings-
|Regelnr Rl!lm Activiteit Onderdee! Arbo-risico Risico-oorzaak \.Afpar.m.:hun.lljkhetd ) Blamul_m-‘h .  |Maatregel tot beheersbaarheld risico van voorkomen frequentie/ -tijd van Effect/ Resultaat, na : _
id. van voorkomen freguentie/ -tijd van Effect/ Resultaat R |A-klasse e 2 - calllka slach i e SN ian R R-klasse
scenario. mogelijke slachtoffers : - scenario, na mogelijke slachtoffers, | beheersmaatregelen.
T T beheersmaatregelen | na beheersmaatregelen,
: ; Stabiliteitsberekening vaartuig i.c.m. betreffende kraan/
Slagzijvaartuig, . Y ¥
Werken met kraan of . . funderingsmaching, Indien nodiy, dient voorafgaand aan het gebrulk van oo . -
- 3 ongecontrolesrde beweging I ) Ongewoon maar Zeeremnstig een dode : v : : i Crnwaarschijnlijk, kanin Zeer ernstig: een dode
53 53 NAUTISCH funderingsmachine op een Onvoldoende stabiliteit vaartuig i |Enkele malen per dag : 270 de kraan/ funderingsmachine een opstellingskeuring uitgevoerd te |Enkele malen per dag 2
hijslast/ funderingselement, mogelijk (acuut of op termljn} : ; grensgeval {acuut of op termijn)
schip of ponton bl aae erdutuaarit worden door een deskundig persoon (machinist, uitvoerder met
4 voldoende expertise of een cnafhankelijke instantie).
Ongewoon maar |Emstigentierstatbar Trossen/ kabels goed bevestigen, uit bereilo van kabels/ trossen werken  |Denkbaar, maar Emistig: onherstelbaar
54 54 NAUTISCH Werken met/op vaartuig Lichamelijk letsel Losschieten trossen/ kabels 9 . |Enkele malen per week feffect {blijvend 63 A - g gen, . |Enkele malen per week o N .
magelijk Invalide) {linclien mogelijk) onwaarschijnlijk effect (blijvend invalide}
Lichamelijk letsel, kantel ) kez heden afsty t de OG/HCC. Werkenconft het i .
Werken met/op vaartuig, “ n_ﬁe ) .e Sy EnrEian Aanvaring met kade, andere schepen, |Denkbaar, maar Zeer ernstlg een dode ,e' aamne e_“_ stemmen met e erienconiorm he Onwaarschijnlijk, kanin Zeer ernstig: een dode
55 55 |NAUTISCH e S wata materieel, zinken van crvoldomrdisstaterming e Eorcing. Noriasrec hiiie Enkele malen per week Gaeuutofop termiiil 45 Binnenvaart Politiereglement (BPR), Sl Enkele malen per week taciutafop termiiin
schip/pantan : 2 TR il # J Scheepvaartbebording/signalering/begeleiding aanbrengen. g 9 = P 4
B l et vaartuig al |
5g 5 INauTISCH Werken op/ vanaf een Beknelling, te water raken, v::set?onn?i:ag?geﬁj:ae?m :Ei:slgem g K.?n verwacht worden, o Belangrijk: letsel en 180 Scheepvaart observeren, informeren. Rekening houdez? metgetijdeen  JOngewoon maar T Belangrijk: letsel en
vaartulg schade bijna zeker verzulm stroming. Werkzaamheden anderbreken wanneer nodig, mogelijk verzulm
passerende scheepvaart.
s 5 lekicsaiis Werken bij orweer Lichatmelijk letsel Fllksemnnslag, kraan Is hooglste) punt Ongen_r_oon maar Fearaiie Zeer ernstlg een Elode 235 Werkzalamhederrlondgrbreken bij (naderend) onweer. LLg. niet werken Praktisch onmogelilk. [zeerzelden Zeerernstig: een ‘_:_Iode
in de emgeving. magelijk {acuut of ap termijn) als de flits-knal-tijd minder dan 10 seconde is. (acuut of op termijn)
Diragen van velligheidsbril/ gelaatscherm, gehoorbescherming,
i ij | Wi i | ijk: lets X i | il las. i A | ijk:
&5 &5 STAALCONSTRUCTIE Biienan dijpen Lichamelijk letsel {bllandwonden. ‘onken, lawaal, draaiende delen, Zeer wel magelijk Enkele malen per dag |Belangrijk: letsel en 108 handschoenen gebm|.ken van leunspaan gn veiligheidsgl asl Machlne Denkbaar. fnaﬁr Ebie e trialei er eiag Belangrijk: letsel en
gehoorschade, cogletsel) wegspringende delen, vast slaan. verzulm met twee handen bedienen! Houdbaarheidsdatum en kwaliteit vande  Jonwaarschijnlijk verzulm
slijpschijf controleren.
. . - Emnstig: onherstelbaar Dragen van laskap (bij brandwerkzaamheden waar schadelijke dampen o
Lichamelijk letsel (brandwonden, |Hete delen, | bl " = 5 i ; Denkbaar, Emistig: anherstelb:
66 656 |STAALCONSTRUCTIE Branden iEnamneliicletdl (enawartion ; R AL ARG Zeerwel mogelijk {Erkele malen perdag  |effect {blijvend 252 vrijkomen zonder voldoende ventilatie voorzien van filter met overdruk), iinomld Tafr |Enkele malen per dag e e o{x o aér
gehoorschade, oogletsel) snijranden, vrijkomende dampen : - onwaarschijnlijk effect (blijvend Invalide}
invalide} gehoorbescherming, overall, lashandschoenen envelligheidsschoenen
In zicht blijven van de machinist, buiten draaibereik mobiele kraan :
M icl tij inel i :
&7 a7 STAALCONSTRUCTIE ontageﬁdemlontage Beknellingsgevaar Ohopletierdheid “Jd,ens Inielledef DngevEr_OOH A Enkele malen per week ZEE0 efnstig eeri ode 135 blijven, goede communicatieafspraken, goed epblijven letten, bulspalen Denkbaar: fnaﬁr Enkele malen per week Zesrefaliptean E'ode
staalconstructie zetten staalconstructie magelijk (acuut of op termijn) omwaarschijnlijk {acuut of op termijn)
corgen tegen wegrollen
Montage/demontage Bezwijken staalconstructle HEilieaismartags Denkbaar, maar Zeer ernstlg een dode Montageplan bespreken en volgen, Juiste montagevolgarde aanhouden, [Denkbaar, maar Zeer ernstig: een dode
A . ~ T T, T : L i 8 5 ig:
68 68 STAALCONSTRUCTIE 9 . d ! boutverbindingen niet op moment, Hp— Enkele malen per week e " 45 goR P g % Lo . Enkele malen per week g -
staalconstructie vallen van onderdelen : onwaarschijnlijk facuut of op termijn) onderdelen zekeren na lossen hijsmiddelen arwaarschijnlijk {acuut of op termijn)
montagevolgorde niet correct
73 72 |VERHARDING Machl_naal bij rijden van Bekricllirigsgevear Griopletteridbeidl riervarerteid Denkbaar, Ta?r Enkele malen per Zeer ernstigieen fbde 30 Go_ed iIJIIIJuen oplett:en, .alieen ervaren personeel op materleel laten rijden, JOnwaarschijnlijk, kan lnlEnkele sl er iend Zeer ernstig: een Eiode 15
materiaal onwaarschijnlijk rnaand (acuut of op termijn} duidelijke communicatieafspraken Jarensgeval {acuut of op termijn)
Ernstig: onherstelba,
74 74 |VERHARDING A;nbrengen straatwerl Lichamelj’]k letsel {gehoorschade, Vameaelt wessiinsgerd nabedisel Zarwel gl Enkele malen per e;?esv:;g(b?i?w:; el & D:_algen rfan helm, velligheidsbril, gehoorbescherming en Denkbaar, T\aﬁr 0 O —— Emstig: e_['\herst.elba?r 14
biggenruggen verwanding) maand invalide) veiligheidsschoenen onwaarschijnlijk effect (blijyend invalide)
78 78 WERKEN OP HOOGTE Ge!arullk werkl?akken / Valdevist Verkeerd g%bruik, or:eigenlijk gebruik, fOmwaarschijnlijk, kan in Zeer zelder Zeer ernstlg een Elode 375 Werken conform algemeen werkplan werkplatform Arbobes|uit art Priktschiormgeljk  |Zesrzulden Zeer ernstigieen ‘_:_Iode 15
Chieltje / Piwi ondeugdelijk materieel. grensgeval (acuut of optermijn) 7.230. {acuut of op termijn)
Risicoklasse Rlslcoscore: R Activiteiten/maatregelen
1. risico aanvaardbaar Rs20 geen actie noodzakelijk
202R=70 aandacht vereist, maatregelen vereist op langere termijn
3. belangrijk nisico 70 <Rs 200 maatregelen vereist op korte termijn
4. hoog risico 200 < R= 400 maatregelen vereist direct
R>400 werkzaamheden stoppen
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CO;-reductie

Reductiemaatregelen De Klerk
Om onze CO2 uitstoot te beperken worden binnen het
bedrijf de volgende reductiemaatregelen genomen:
e inzichtin verbruik en gebruik van
verbrandingsmotoren aan boord
e ontwikkelen gedragscode brandstofverbruik aan
boord
thermostaatgeregelde kachels op werkschepen
uitbreiding preventief onderhoud aan boord
draaistijlverbetering en reductie stationaire uren
kranen
e verscherpen beleid aanschaf nieuwe
personenauto’s en busjes
e inzichtin verbruik en gebruik projectlocaties
e  stroomvoorziening projecten op bouwstroom
e gebruik efficiénte diesel
e  juiste bandenspanning leaseauto’s
e rijstijlverbetering voertuigbestuurders

Reductiemaatregelen voor het project g

Om de COz-reductie op het project te verminderen nem

we op het project de volgende maatregelen:

- optimaliseren van het ontwerp m.b.t.
materiaalgebruik en materieelinzet

- waar mogelijk: 1) hergebruik van vrijkomende, 2)
toepassen van (gerecyclede) houten wrijfstijlen, 3)
gebruik van walstroom door grote schepen 's-nachts
en in de weekenden

- voorkomen van onnodig draaien van motoren

Mogelijkheden voor eigen bijdrage

Om zelf bij te dragen aan CO;-reductie kan je de volgende
maatregelen nemen

- carpoolen naar het werk P. "*
- gebruik van groene stroom

- uitschakelen apparatuur i.p.v. stand-by v 8

- zetde verwarming lager en eerder uit ® &’
- toepassen van tips voor het nieuwe rijden P i
- houd uw banden op spanning

Indien u geinteresseerd bent in onze footprint en de
voortgang van de reductiedoelstellingen kunt u deze
gegevens vinden op onze website:
http://www.deklerkby.nl/co2-
prestatieladder/documenten-c02-prestatieladder/

Belangrijke adressen en
telefoonnummers

Projectadres:
Keulsekade

3533 HL | Utrecht

Opdrachtgever/ Aanbestedende dienst:
Gemeente Utrecht

Stadsplateau 1

3521AZ | Utrecht

De Klerk:

Kantoor

512
5128

s12e.
Size

Telefoonnummer

BizZe

size  @utrechtnl

0183 - 508 666 B

Bl12e
12
Alze

BiZe
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[ ¢ deKlerk

WERKENDAM
Instructiekaart Start Werk

Welkom bij: De Klerk

Je komt te werken op het project Buispalen
Keulsekade in opdracht van gemeente Utrecht

Voor je eigen veiligheid, en die van je collega’s:
LEES DEZE FOLDER DOOR!

Alarmnummer: 112

U bevind zich hier:



http://www.deklerkbv.nl/co2-
utrecht.nl

Veiligheidsbeleid op het project

Voor het project is een veiligheidsbeleid opgezet dat is
beschreven in het VGM-plan. Dit plan is ter inzage op het
werk aanwezig. De belangrijkste doelstelling uit dit plan is,
datincidenten en ongevallen moeten worden voorkomen.
Van iedereen op het project wordt verwacht zijn bijdrage
aan het realiseren van deze doelstelling te geven.

Veiligheids- en Gezondheidsregels op het project

- Het meenemen van, en werken onder invloed van
alcohol en/of drugs is verboden.

- Maxsnelheid op het terrein: 15 km per uur.

- Tegelijkertijd bellen en een machine bedienen is
verboden.

- Wanneer van toepassing, word er gewerkt volgens
de werkvergunning van de opdrachtgever. De
uitvoerder beheert deze.

Deze regels gelden voor iedereen die aan het project werkt.
Het niet naleven van de veiligheidsregels kan leiden tot
verwijdering van het werkgebied.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Veiligheidshelm, -schoenen

(min S3) en standaard 0 G 6
werkhandschoenen.

Werkoverall, conform de

specificaties van De Klerk. 0
Gehoorbescherming: 30 dB(A).

Oogbescherming/ ® @ @
gezichtsbescherming.

Reddingsvest

Gekeurde middelen
Werk alleen met goed onderhouden en goedgekeurd
gereedschap en (hijs) materieel.

Werktijden:

De gehanteerde werktijden zijn van 07:00 uur tot 19:00 uur.
De volgende schaftpauzes worden gehanteerd:

- Ochtend: 09.00 uur - 09.30 uur

- Middag: 12.30 uur - 13.00 uur

Project Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Voor dit project is een specifieke RIE opgesteld, hierin
zijn de belangrijkste risico’s en bijbehorende
beheersmaatregelen opgenomen. Deze RIE is ter inzage
op het werk aanwezig

Voorlichting en Informatie

Voordat je start met het werk wordt je in een start-werk
bespreking geinformeerd over wat je gaat doen en welke
VGM-risico’s hieraan zijn verbonden. Hierbij wordt ook
verteld welke veiligheidsmaatregelen je in acht moet
nemen.

Regelmatig worden toolboxmeetingen gehouden
waarbij wordt besproken hoe het werk veilig kan worden
uitgevoerd. Deelname aan dit overleg is verplicht voor
alle uitvoerenden op het project.

Als je vragen of twijfel hebt over de veiligheid op het
werk neem hierover dan in eerste instantie contact op
met de uitvoerder. Kom je er samen niet uit neem dan
contact op met de veiligheidsfunctionaris op het werk.

Alcohol, drugs en rookbeleid

Het in bezit hebben, of onder invloed zijn van
alcoholhoudende drank of drugs onder werktijd en
tijdens woon-werkverkeer is verboden.

Eten, drinken en roken is uitsluitend buiten toegestaan
en op de daartoe aangewezen plaatsen.

&S

Roken in de kantoorgebouwen en de schaftketen is niet
toegestaan.

Zorg voor orde, netheid en persoonlijke hygiéne

Veilig werken begintmet een nette en ordelijke werkplek
en daar hoort ook de schaftruimte bij. Ben je klaar met
een klus of is de werkdag voorbij? Maak het
gereedschap/ materieel schoon en berg het op waar het
thuis hoort. Ruim het afval op een verantwoorde manier
op. Laat alles netjes achter, dan begint de volgende dag
goed. Draag de voorgeschreven kleding en zorg dat deze

S S0
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Calamiteiten

Voor het project is een alarmkaart opgesteld. Hierop staat
beschreven hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit.
De alarmkaart is door de uitvoerder op een voor een ieder
goed zichtbare plaats aangebracht.

Eerste hulp en alarmnummers
- Calamiteiten en noodsituaties meldt je bij de uitvoerder;
- Verwondingen laat je altijd behandelen door de
Bedrijfshulpverlener.

De adressen en telefoonnummers van hulpdiensten, huisarts en
ziekenhuis zijn tevens opgenomen op de alarmkaart. Hier zullen
ook de routes naar de dichtstbijzijnde artsen aanwezig zijn.

Wat te doen bij een ongeval met gewonden
Indien er zich een ongeval voordoet op de werklocatie dient
men als volgt te handelen:
- Zorg of laat zorgen voor de veiligheid van: jezelf,
de slachtoffers en de omstanders;
- Gana wat eris gebeurd;
- Stel het slachtoffer gerust;
- Waarschuw een Bedrijfshulpverlener of laat iemand anders
dit doen;
- Blijf bij het slachtoffer tot de BHV'er of
de ambulance arriveert. B

Wat te doen bij brand
- Waarschuw een Bedrijfshulpverlener of laat iemand
anders dit doen;
- Waarschuw de mensen die gevaar lopen of zouden
kunnen lopen;
- Probeer beginnende brand te blussen met de
aanwezige brandblussers.
Let op: Breng jezelf hierbij niet in gevaar!

Het melden van ongevallen en incidenten

Het melden van ongevallen bij politie, brandweer of arts, al
naar gelang de aard van het ongeval.

Tevens dienen ongevallen en incidenten bij de uitvoerder
gemeld te worden.

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
Voer al je werkzaamheden uit conform de LMRA methodiek.
Dat wil zeggen dat je de volgende 4 stappen doorloopt:

1. Weet ik welk werk ik moet doen en hoe?

2. Hebik de juiste (gekeurde) gereedschappen?

3. Hebikde juiste PBM's?

4. |s de werkomageving veilig?
Indien je deze vragen niet allemaal met 'ja” kunt beantwoorden
raadpleeq je leidinggevende!
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Alarmkaart |

Project: Palen Keulsekade

Locatie: Keulsekade
3533 HL Utrecht

Alarmnummer: 2

Levensbedreigend/ Spoedeisende hulp (SEH)

Ziekenhuis: St. Antonius Ziekenhuis loc. Utrecht
Soestwetering 1 I
3543 AZ | Utrecht E ?E
088 - 3203000 05 g

Geen spoed, wel medische hulp nodig

Huisarts(-enpost): Huisartsenpraktijk Oog in Al
Handelstraat 55a
3533 GH | Utrecht

030 - 2988555

AED locatie: Op ieder bemand werkschip is een AED-kit aanwezig.
Ook is de uitvoerder in het bezit van een AED-kit.
BHV’er / EHBO'er:
512
*
Kantoor De Klerk: 0183 - 508 666
Ongeval ntruimin xplosi vnk men lifke
1. Denkaan eigen veiligheid 1. Stop onmlddelluk met werken.
2.  Waarschuw een EHBO'er of BHV'er, indien nodig bel 1-1-2 2. Sluitramen en deuren.
3. Vermeld: . 3.  Schakel machines uit.
* locatie 4. Begeef u naar de verzamelplaats.
* toestand slachtoffer(s) 5. Volg daar de aanwijzingen van de BHV'ers op.
e Uwnaam
e  brandweer en/of ambulance gewenst Milieu incident
4. Zorg et eerste hulp en voorkom erger (0.a. bezwijken 1. Neem contact op met de incidentencodrdinator (en
constructie) uitvoerder) en stel hem op de hoogte:
5. BIijf bij het slachtoffer tot de EHBO'er of BHV'er arriveert 5120 si2e
6.  Stuur een gids naar de ingang van de projectlocatie om de 2. Neem maatregelen om eventueel gevaar voor personen,
hulpdienst(en) naar de ongevalsplek te leiden brand of explosie te voorkomen
7. Meld het ongeval aan de uitvoerder 3. Spoorde bron op en sluit deze af als dat mogelijk is
8. Laat de ongevalssituatie intact voor nader onderzoek door bijv. 4. Neem maatregelen om verdere verspreiding te
de atl::e'idsinspe'ctie. Haal dus niets weg en verander niets, voorkomen c.g. de verontreiniging op te ruimen (strooien
tenzij dit nodig is om erger te voorkomen. absorptiekorrels, gebruik absorptiematten / oilbooms)




St. Antonius Ziekenhuis loc. Utrecht QR-code:
Soestwetering 1
3543 AZ | Utrecht

088 - 3203000
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Huisartsenpraktijk Oog in Al QR-code:
Handelstraat 55a
3533 GH | Utrecht

030 - 2988555

Routebeschrijving
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