

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 11 Apr 2022 10:29:31 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e>; "5.1.2.e" <5.1.2.e>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: Stand van zaken project + plankosten

Beste 5.1.2.e

We hebben de afgelopen dagen contact gehad over de ontwikkelingen binnen het project 'Aartsbisschop Romerostraat 330-338'.

Hoe de ontwikkeling verder vormgegeven wordt is nu nog niet duidelijk maar wél duidelijk is dat het idee om met 2 eigenaren gezamenlijk 1 gebouw te ontwikkelen wat jullie betreft niet langer vanzelfsprekend is. Dit vraagt wat mij betreft om een tussenstap: niet alleen om te bespreken hoe jullie de verdere ontwikkeling van de locatie zien, maar ook of dit nog binnen de kaders van het Intentiedocument past. Significante afwijkingen van het Intentiedocument moeten, als we het daar ambtelijk mee eens zijn, ook *bestuurlijk* worden verantwoord.

Het lijkt mij goed om hierover op korte termijn, ook met gebiedscoördinator 5.1.2.e het gesprek te voeren. Zouden jullie bijvoorbeeld op maandag 25 april in de ochtend (tussen 11:00-12:00u) kunnen?

Plankosten

Wat we dan ook moeten bespreken zijn de plankosten. Mijn voorganger 5.1.2.e heeft jullie in oktober 2021 de tot en met september 2021 bekende plankosten aangekondigd. In december zijn hiervoor de facturen verstuurd. Zowel in het laatste kwartaal van 2021 als het eerste kwartaal van 2022 zijn nieuwe plankosten gemaakt. 5.1.2.e heeft dit destijds ook middels een plankostenraming aan jullie gemeld. Binnenkort sturen we daarvoor een nieuwe factuur aan jullie.

Kunnen jullie aangeven of jullie op maandag 25 april kunnen, of anders een voorstel voor een andere datum / tijd doen?

Hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
 5.1.2.e projectmanager 5.1.2.e

5.1.2.e
 5.1.2.e@utrecht.nl
www.utrecht.nl
 Gemeente Utrecht
 Ontwikkelorganisatie Ruimte

