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From: "a2e " <size @utrecht.nl>
Sent: Mon, 24 Oct 2022 10:43:52 +0200

To: "512a " <Bide @utrecht.nl>
Cc: '512e " <size @utrecht.nl>
Subject: Re: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?
5iae

A s. Donderdag is mijn laatste werkdag.
Qutlook voor Android downloaden

From: siz= <5138 @utrecht.nl>
Sent: Monday, October 24, 2022 10:39:09 AM

To:512¢ <slze @utrecht.nl>

Cc: 512 <Bize @utrecht.nl>

Subject: RE: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

Dag size

Dank, goed om te weten!

Mvg,

5128

Van: si2s <512e @utrecht.nl>
Verzonden: maandag 24 oktober 2022 09:45
Aan; &i12e <5120 @utrecht.nl>
CC: 512e <813e @utrecht.nl>

Onderwerp: RE: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

5128

De Klerk begint 2 november.

5126 gaat mij vervangen tijdens de uitvoering. #12e is van Stadsingenieurs.
Met vriendelijke groet,

512e

512a

Hi12e

Sl2e

s12e  @utrecht.nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht
Vastgoedorganisatie Utrecht
Team Vastgoed
Stadsplateau 1 Utrecht

7e verdieping zuid

Afwezig: vrijdag

Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

0000
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Ny

Gemeente Utrecht

Van: 512e <512e @utrecht.nl>
Verzonden: maandag 24 oktober 2022 09:18
Aan: s12e <512a @utrecht.nl>; s12= <8i2e _@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

Dag size

Bedankt, goed om te weten.

Ik hoor alleen net dat Rachel de behandeling in het college heeft doorgeschoven van 1 naar 8 november...

Ze wil het graag eerst nog in de staf bespreken.

Ik zal met s12¢  deze week langsgaan in de wijk en mensen informeren over de werkzaamheden en aanstaande komst van de
boot.

Mvg,

5128

Van: size | 2 @utrecht.nl>

Verzonden: maandag 24 oktober 2022 07:43 . _

Aan; 512= <size @utrecht.nl>; s12¢ S @utrecht.nl>

Onderwerp: FW: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?
Mogge &tz en s12e
2 november is de uiterste datum dat De Klerk gaat beginnen met zijn werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

512e

Blie

Bize

Bize

S12e  [@utrecht.nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht
Vastgoedorganisatie Utrecht
Team Vastgoed
Stadsplateau 1 Utrecht

Te verdieping zuid

Afwezig: vrijdag

Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

000@


utrecht.nl
utrecht.nl
jgutrecht.nl
utrecht.nl
utrecht.nl
utrecht.nl
utrecht.nl

Van: &12e <8120 @deklerkbv.nl>
Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 13:20

Aan;sizs <612a @utrecht.nl>; s12e <Biza @utrecht.nl>
CC:s12e @utrecht.nl>

Onderwerp: FW: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?
Geachte heren,

Zie onderstaand ter info

Van:size

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 13:19

Aan:si2e <5128 utrecht.nl>

CC:512= <Bize @rws.nl>; s12e <slze deklerkbv.nl>; 512=
512 g5iZe @deklerkbv.nl>

Onderwerp: RE: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

Goedemiddag s12e

We hebben intern overlegd en we gaan vanaf half week 44 (de woensdag na 1 november) aan de gang op de Keulse kade.
Jullie verzoek t.a.v. het later starten van de werkzaamheden i.v.m. het overleg van college, wordt hiermee ingewilligd.
Later starten dan woensdag 2 november is helaas niet mogelijk omdat het schip maandag week 45 de helling op moet.
De eerste mogelijkheid om het hierna uit te voeren wordt week 5, 2023.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

5128

Van: si2s <5i2e @deklerkbv.nl>

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 10:57

Aan: &12e <5128 (@deklerkbv.nl>

CC:512= @utrecht.nl>; 512¢ )size rws.nl>

Onderwerp: Re: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?

512e

Kan jij dit definitief bevestigen aan 2= en#&ia= size ik heb alleen doorgegeven wat ik hoorde over vergadering
B&W op 1 november.

Met vriendelijke groet,

512e 512e
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Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T =+ 31 (0) 183 508666
E ' @deklerkbv.nl
I WWw.dekIerkbv.nI

@utrecht.nl>

@deklerkbv.nl>
Subject: RE: werkplan? --> revisie 2. 0 --> BAS bericht?

of het uitstellen van de werkzaamheden mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

WWW. ulrecht nl
Gemeente Utrecht

Vastgoedorganisatie Utrecht
Team Vastgoed
Stadsplateau 1 Utrecht

7e verdieping zuid

Afwezig: vrijdag

Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

0000e

J'
Gemeente U'trecht



deklerkbv.nl
http://www.deklerkbv.nl
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Van:siz= <Bize @deklerkbv.nl>
Verzonden: donderdag 20 oktober 2022 12:35

Aan: 512e <5126 @rws.nl>; s12e <5126 @rws.nl>
CC: 512= <&ize @deklerkbv.nl>; 8122 <5i2e @deklerkbv.nl>; s12e
<Bi2e utrecht.nl>

Onderwerp: Re: werkplan? --> revisie 2.0 --> BAS bericht?
Hallo s12=
Dank voor de terugkoppeling!

Let op: |k heb begrepen dat op 1 november 2022 het College B&W van de gemeente Utrecht een besluit neemt. Ons
is verzocht pas daarna te gaan starten vanwege communiceren naar buiten toe.

Dit betekent dat wij pas op zijn vroegst halverwege week 44/begin week 45 starten, dit wijkt dus af van het huidige

BAS bericht.
Wellicht verstandig om dit bericht aan te passen?

Met vriendelijke groet,

512e Blde

50

512e

Sasdyk 10, 4251 AA Werkendam
s12s Postbus 21, 4250 DA Werkendam
T +31(0) 183 508666

E [sie @deklerkbv.nl

I  www.deklerkbv.nl

From:sias <52 1@rws.nl>
Sent: 20 October 2022 12:12
To: si2e <5lZe deklerkbv.nl>

Subject: RE: werkplan? --> revisie 2.0

Beste s12e
Het werkplan is besproken en akkoord bevonden.

Succes met de werkzaamheden!

Met vriendelijke groet,


deklerkbv.nl
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District Zuid

Rijkswaterstaat Midden Nederland
Papendorpseweg 101 | 3528 BJ Utrecht | Gebouw B
Postbus 2232 | 3500 GE UTRECHT

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

@deklerkbv.nl>

Verzonden: dinsdag 18 oktober 2022 12:57

Aan: _ <gze . @rwsinl>
@deklerkbv.nl>; 512

@deklerkbv.nl>;

@ utrecht nI>
Onderwerp: Re: werkplan? --> revisie 2.0

Beste si2e

Bijgevoegd het aangepaste werkplan.

Met vriendelijke groet,

Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
Postbus 21, 4250 DA Werkendam
T +31(0) 183 508666

E deklerkbv.nl

I  www.deklerkbv.nl

From:sime <
Sent: 17 October 2022 15:50

To: S
Subject: RE: werkplan?

@deklerkbv.nl>

Dank, ik deel dit alvast intern!

Groet,


%25c2%25a9rws.nl
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o

en: maandag 17 oktober 2022 15:46

<

@deklerkbv.nl>

@ dklerkbv.nl>;

deklerkby.nl>; 8z

EES @rws.nl>
Onderwerp: Re: werkplan?

Beste suesi2e

Zie antwoorden op je opmerkingen hieronder in het rood.

Met vriendelijke groet,

Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
Postbus 21, 4250 DA Werkendam
T +31(0) 183 508666

E deklerkbv.nl

I  www.deklerkbv.nl

From:size
Sent: 17 October 2022 14:29

@deklerkbv.nl>

En ook nog: het werkplan biedt onvoldoende inzicht op de impact vaarweg. Moet de hele vaarweg afgesloten worden tijdens
aanbrengen buispalen?

Met vriendelijke groet,


deklerkbv.nl
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5128 5128

Adviseur size

District Zuid

Rijkswaterstaat Midden Nederland
Papendorpseweg 101 | 3528 B] Utrecht | Gebouw B
Postbus 2232 | 3500 GE UTRECHT

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Van; siz2e

Verzonden: maandag 17 oktober 2022 13:46

Aan: "si2e ' <srze deklerkbv.nl>

CC: 'st2e ' <sdi2e @deklerkbv.nl>; s12= <512e rws.nl>

Onderwerp: RE: werkplan?

Beste s12e
Dit werkplan is achterhaald. --> Wordt aangepast, volgt deze week.

De betonnen keerwanden worden niet op de damwand geplaatst, maar 1,15 meter uit de damwand. --> Uit berekeningen
volgt 1 m, staat ook zo op laatste revisie van de tekening in het werkplan.

Ook staan hier nog twee formaten schip in, 11 meter en 16 meter breed. --> Wordt aangepast
Graag ontvang ik z.s.m. het bijgewerkte werkplan, met daarin:

- Juiste bovenaanzicht schip --> Wordt aangepast

- Juiste zijaanzicht betonnen keerwand --> Wordt aangepast

- Paragraaf 5.2.5. 'Tijdelijke verkeersmaatregelen”: aangeven welke bebording zal worden gebruikt. --> Vanwege de
spoed en korte duur van de werkzaamheden hebben wij geen specifiek verkeersmaatregelen op het
water voorzien. Wel voor de infrawerken op de wal (wordt toegevoegd aan werkplan). Conform de BAS
luisteren de marifoon uit en gaan we aan de kant als er scheepvaart moet passeren.

- Toelichten hoe de buispalen worden verlicht totdat het hotelschip is afgemeerd. --> 1000 uren lamp

- Wat is de impact op de vaarweg? Er is toestemming gegeven voor de werkzaamheden mits de vaarweg in twee uur
kan worden vrijgemaakt. Dus graag toelichten hoe de vaarweg kan worden vrijgemaakt binnen twee uur. -->
Impact is nihil, slechts enkele dagen aan 't werk, vaarweg kan worden vrijgemaakt, e.e.a. wordt
verwoord in het werkplan.

Zouden jullie z.s.m. het juiste werkplan willen mailen? Dit zal donderdag worden besproken binnen RWS,

Bij een duidelijk werkplan zal ook niet om een zogeheten Scheepvaartmanagementplan worden gevraagd, dus werkplan
updaten is ook in jullie voordeel.

Met vriendelijke groet,

SilZe: B12Ze

Adviseur s12e

District Zuid

Rijkswaterstaat Midden Nederland
Papendorpseweg 101 | 3528 BJ Utrecht | Gebouw B
Postbus 2232 | 3500 GE UTRECHT

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Van:size <5120 @deklerkbv.nl>
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 10:12
Aan; 512 <8ize @rws.nl>;s12e <si2e deklerkbv.nl>
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CC: 5120 <si2e deklerkbv.nl>
Onderwerp: Re: werkplan?

Beste saze 5126

Zie bijlage voor het werkplan.

Met vriendelijke groet,

512e E132e
.'-._5,:'-1;1-@
AW Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
s12e Postbus 21, 4250 DA Werkendam
T +31(0) 183 508666
E [si2e @deklerkbv.nl
I  www.deklerkbv.nl
From:size <5128 @rws.nl>
Sent: 13 October 2022 07:58
To: 8i2e <5iZe @deklerkbv.nl>; 812 <Bi2e @deklerkbv.nl>

Subject: werkplan?

Beste s12¢ beste 512e

De nautische collega’s en de afdeling Vergunningverlening zouden graag een (summier, kort en bondig) werkplan willen
ontvangen met daarin een beschrijving hoe jullie de werkzaamheden inzake het slaan van de buispalen Keulsekade gaan
uitvoeren.

Zouden jullie dat willen toezenden naar mij / Beheerdersloket?

Met vriendelijke groet,

Si2e 512e

Adviseur size

District Zuid

Rijkswaterstaat Midden Nederiand
Papendorpseweg 101 | 3528 B] Utrecht | Gebouw B
Postbus 2232 | 3500 GE UTRECHT


deklerkbv.nl
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Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



